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 RESUMEN  
 
TÍTULO: Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe 
(Soria) 
DEPARTAMENTO: Ciencias Agroforestales 
TUTOR: Jose Ángel Miguel Romera 
AUTOR: Aída Marcos Gómez 
 
El presente documento corresponde al Trabajo Final de Grado de la alumna Aída 
Marcos Gómez titulada en Ingeniería Agraria y Energética por la Universidad de 
Valladolid.  
En este proyecto se expone la ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de 
Yagüe (Soria), con capacidad para 27 equinos. Cada una se alojará en un box de 4 x 
5,5 m, distribuidos en dos naves. Además existirán otras construcciones como pistas 
cubierta y descubierta de 20 x 40 m y 20 x 60 m respectivamente, un almacén de 20 x 
25 m, un guardarnés de 9 x 10 m y una oficina de 4 x 6 m. 
Los cálculos necesarios para la construcción de las edificaciones se han realizado 
mediante el programa CYPE ingenieros. 
El plazo de ejecución del proyecto se estima que abarcará del 4 de Mayo de 2020 al 
13 de Julio del 2020, con apertura en Octubre del 2020. 
El presupuesto de ejecución por contrata con el que se cuenta para la realización del 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1. AGENTES 
Promotor: Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe 
Dirección: Plaza Juan Yagüe 1 
 
Proyectista: Aída Marcos Gómez 
1.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es la construcción y ejecución de un centro ecuestre en San 
Leonardo de Yagüe, con capacidad para 25 caballos, 10 propios y 15 en pupilaje y 2 
ponis para actividades recreativas. 
1.3. EMPLAZAMIENTO 
La explotación se ubicará en la parcela nº 9000 del Término Municipal de San 
Leonardo de Yagüe, correspondiente al antiguo Hotel “La Reserva”. La elección de 
esta finca se debe al cumplimiento apropiado de las distancias de seguridad y está 
bien comunicada, así como posee el río Navaleno a una distancia bastante cercana. 
1.4. ANTECEDENTES 
En esta finca existen los restos de las edificaciones de un hotel abandonado “La 
Reserva”, las cuales son inútiles y están totalmente saqueadas. Por lo tanto, la 
construcción de un centro ecuestre daría vitalidad a una zona que no se emplea, 
debido a un proyecto mal gestionado en su día. Curiosamente, anteriormente a este 
hotel, existieron instalaciones para caballos pero se cambiaron por pensar que sería 
más rentable otro proyecto, cuando no fue así. 
2. BASES DEL PROYECTO  
 
2.1. PROMOTOR 
El promotor, al ser quien financie el presente proyecto, impone las siguientes 
condiciones: 
- 27 plazas obligatorias para animales, las cuales como máximo 3 deben 
corresponder a ponis, como medida para atraer a un público infantil. 
 
- Instalaciones adecuadas, pensando en el confort del animal y en el manejo lo 
más sencillo posible. 
 
- Se deben ofrecer rutas por el Cañon del Río Lobos entre los servicios 
 
- Uso de comederos de ladrillo en cada establo 
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- Tomar el agua de la red de abastecimiento del municipio 
 
- Limpieza de instalaciones apropiada para evitar la transmisión de 
enfermedades 
 
- Todos los animales que entren en la explotación deben tener más de 4 años de 
edad y estar castrados 
 
2.2. MEDIO 
Según la clasificación de la UNESCO-FAO, el medio forma parte un clima 
mediterráneo, el cual es característico de España. 
El índice de Martonne corresponde a una región de olivo y cereal, curiosamente en el 
emplazamiento hay una amplia masa forestal de pinos.  
El índice de Dantin-Cereceda nos indica que el clima forma parte de una región 
semiárida, así como el índice de Meyer.  
La pluviometría alcanza sus valores máximos en primavera y otoño, concretamente 
durante el mes de Mayo se registra un alto rango de precipitaciones. El valor mínimo 
se sitúa el mes de Agosto, que coincide con la principal característica del clima 
mediterráneo, que es los veranos secos y faltos de precipitación. 
Existen dos suelos en el terreno: uno urbanizado anteriormente y otro que no, a pesar 
de ello el urbanizado debe destruirse debido a la incorporación de tuberías y 
cimentaciones. El suelo en general se caracteriza por tener una textura franco-limosa y 
una pendiente del 8 al 10%. 
La vegetación principal del entorno son bosques de coníferas. 
El estudio geotécnico nos indica que no hay problemas para colocar las instalaciones, 
así mismo también indica que el movimiento de tierras no requiere una dificultad 
elevada. 
2.3. LEGALES 
Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie equina. 
Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, 
sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan 
sanitario equino 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.  
DB-SE: Seguridad Estructural  
DB-SE AE: Acciones en la Edificación  
DB-SE C: Cimientos  
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DB-SE A: Acero  
DB-SE F: Fábrica  
DB-HS: Salubridad  
DB-HE: Ahorro de energía 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 
Real Decreto 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
Real Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones 
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y 
León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental 
de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y 
se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de 
estas actividades. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado <<Plan Integral de Residuos de Castilla y León>> 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 
El emplazamiento de este proyecto se ha elegido debido a que se pretende dar un 
nuevo uso a una zona inutilizada, así como incrementar su productividad.  
La capacidad de la zona será de 27 animales para evitar la contaminación del medio y 
cumplir sin problemas las distancias de seguridad. 
Al principio se plantearon otros usos para el centro, tales como un hospital que tratase 
a los enfermos con equinoterapia o un centro en el que se realizarían capeas y demás 
espectáculos taurinos, pero debido a las limitaciones presupuestarias y a su 
improbable éxito quedaron descartados, y se empleó la idea de realizar el presente 
centro ecuestre. 
Existirá un manejo diferente para los animales en invierno y en verano, para evitar 
posibles inclemencias meteorológicas y que no enfermen o descuiden su aspecto. En 
verano se sacan en dos turnos de mañana y tarde enteros, mientras que en invierno 
se llevan al paddock 2 horas en cada turno por las mañanas. 
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Los comederos a emplear son de 0,5 x 0,3 m, hechos de ladrillo y pegados al suelo del 
establo, mientras que los bebederos son de cazoleta para que el animal pueda 
disponer del agua ad libidum, con unas dimensiones de 0,92 x 0,46 x 0,27 m. Las 
heneras se situarán a una altura de 1,2 m, hechas de tubo galvanizado. 
La energía se toma de la red pública de electricidad, debido a que es la opción más 
rentable. 
Los animales, tal y como nos ha impuesto el promotor, serán castrados y con una 
edad superior a los 4 años, para evitar nacimientos de potros los cuales no se sabe 
dónde se podrán alojar ni cómo manejar. También se realizará una limpieza adecuada 
de las instalaciones para prevenir enfermedades. 
Los boxes estarán hechos de bloques de hormigón para poder distribuirse como más 
interese. 
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la ejecución de un centro ecuestre con capacidad para 27 
animales, caballos con un peso aproximado de 500 kg y ponis con un peso de unos 
100 kg.  
Las instalaciones existentes serán: 
- Dos naves de boxes simétricas entre sí 
- Una pista cubierta 
- Una pista descubierta 
- Un almacén 
- Una oficina 
- Un guardarnés con vestuarios 
- Un estercolero 
 
4.1. INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
4.1.1. Procedencia de los animales 
Un total de doce animales serán comprados para uso de las instalaciones: 10 caballos 
y dos ponis. Los caballos poseerán un 50% de porcentaje de raza PRE, y los ponis 
serán en totalidad de la raza Shetland. Las otras 15 plazas estarán destinadas para el 
alojamiento de animales en régimen de pupilaje, admitiendo a cualquier especie 
siempre y cuando cumpla los requisitos del promotor. 
4.1.2.  Sanidad 
Para la prevención de enfermedades habrá 2 periodos de vacunación y de 
desparasitación a lo largo del año. Se les vigilará todos los días para ver que no hayan 
contraído ninguna enfermedad y se le aportarán los servicios veterinarios que 
requieran. Los animales enfermos irán a un box aparte dentro de una de las naves el 
cual se empleará como lazareto hasta que se recuperen. 
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4.1.3. . Limpieza 
Las naves serán limpiadas de forma diaria por parte del mozo de cuadra para prevenir 
la aparición de enfermedades, mientras que las instalaciones, así como los bebederos, 
se limpiarán una vez en semana. Los caballos se lavarán diariamente para evitar la 
incomodidad por la suciedad y la transmisión de enfermedades. 
4.1.4. Alimentación 
Las necesidades de alimentación se han calculado con el método INRA. Como 
resultado, se han obtenido las siguientes raciones para aportar:  
Caballos: Se ha tomado como valor de referencia un caballo de 500 kg con un nivel de 
actividad medio. Esto significa que su consumo diario debe ser de 6,9 UFC y 470 g 
MNDC. Las necesidades de macronutrientes serán 30 g de calcio y 18 g de fósforo. 
Se estima que el consumo de materia seca diario será de 10,5 kg diarios, lo cual 
implica que por cada kg de materia seca debe haber contenidos 0,66 UFC y 40,76 g 
MNDC. 
Los alimentos seleccionados para la alimentación del caballo serán los siguientes: 
- Heno primer ciclo floración henificado en el suelo en tiempo de lluvia quedando 
allí 10 días, con valores nutricionales de 0,50 UFC/kg MS y 36 g MNDC/kg MS 
y cuya proporción en la ración será de 3,57 kg 
 
- Heno primer ciclo espigado  henificado en el suelo en buen tiempo o ventilado, 
con valores nutricionales de 0,66 UFC/kg MS y 58 g MNDC/kg MS y cuya 
proporción en la ración será de 3,47 kg. 
 
- Planta de maíz con 25-30% MS, con valores nutricionales de 0,81 UFC/kg MS 
y 38 g MNDC/kg MS y cuya proporción en la ración es de 3,47 kg. 
 
Por lo tanto, de forma mensual necesitaremos 7.875 kg de comida para alimentar a los 
caballos, los cuales se guardarán en nuestro almacén de 3.250 m3 de capacidad.  
 
Ponis: La ración de referencia para un poni será la dada a un potro de 36 meses que 
ingiere 5,5 kg diarios de materia seca. Esto significa que le corresponden 4,4 UFC y 
220 g MNDC, con una proporción por cada kg de comida de 0,80 UFC y 40 g MNDC. 
Sabiendo esto, se han escogido los siguientes alimentos: 
 
- Heno primer ciclo floración henificado en el suelo en tiempo de lluvia quedando 
allí 10 días, con un valor nutricional de 0,50 UFC/kg MS y 36 g MNDC/kg MS y 
una proporción en la ración de 4,51 kg 
-  
- Salvado de maíz con un valor nutricional de 0,97 UFC/kg MS y 79 g MNDC/kg 
MS, con una proporción en la ración de 0,26 kg 
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- Planta de maíz con >30% de MS con un valor nutricional de 0,85 UFC/kg MS y 
30 g MNDC/kg MS, con una proporción en la ración de 0,73 kg. 
 
Para alimentar a los ponis, se necesitan 330 kg de comida al mes.  
 
También se le darán correctores minerales a todos los animales, para que tengan 




Se aportará ad libidum a los animales, de tal manera que no pasen ni sed ni 
deshidratación. El agua se podrá obtener mediante bebederos de cazoleta, con un 
caudal de 0,1 l/s, para un caballo que aproximadamente bebe al día 30 l de agua y un 
poni que bebe unos 20 l. El consumo aproximado diario de agua de beber será de 790 
litros para todos los animales, por lo que se pondrá un depósito de 1000 litros por si 
acaso en días calurosos la demanda de agua subiese. 
 
4.1.6. Mano de obra 
 
Se contratará a un mozo de cuadra a jornada completa. En caso de no poder acudir 
algún día, el promotor realizará una inspección diaria para vigilar que no haya 
incidencias. Otros empleados a los que se les pagará aparte debido a su aparición 





Las dos grandes actividades que generarán ingresos en el centro serán las clases de 
equitación y los paseos por el Cañon del Río Lobos. 
 
Las clases de equitación podrán tomarse una o dos veces por semana, existiendo 
grupo de principiantes y de expertos. Para los niños, habrá clases de ponis un día por 
semana a elegir entre sábado o domingo. Están orientadas hacia los habitantes de la 
zona que muestren interés en aprender a montar a caballo. 
Los paseos por el Río Lobos poseerán una duración de dos horas, y serán realizados 
los fines de semana siempre y cuando las inclemencias meteorológicas no lo impidan. 
 
4.2. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
4.2.1. Descripción de las edificaciones 
 
Todas las construcciones aparecerán descritas en los planos, y tratarán de integrarse 
al entorno de la mejor manera posible. 
 
4.2.2. Descripción de la superficie construida 
 
Naves: 308 m2 
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Picadero cubierto: 800 m2 
 
Picadero descubierto: 1200 m2 
 
Almacén: 500 m2 
 
Oficina: 24 m2 
 
Guardarnés: 90 m2 
 
Estercolero: 20 m2 
 
5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
5.1. SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 
5.1.1. Naves de boxes 
 
Los cimientos de las naves de cebo estarán hechos de zapatas aisladas y cuadradas 
de hormigón armado HA-25/P/40/IIa y armados con hormigón de acero B400S, sobre 
una capa de 10 cm de hormigón de limpieza de H1-150/P/20. 
 
5.1.2. Picadero cubierto 
 
Los cimientos estarán hechos de zapatas aisladas que soportan la carga de los 
pilares. Las zapatas de las esquinas serán cuadradas de dimensiones 1,3 x 1,3 x 0,4 
m, las de los lados horizontales serán zapatas rectangulares excéntricas de 2,75 x 
3,05 x 1 m y las de los lados verticales serán también regulares excéntricas de 1,55 x 
1,7 x 0,4 m. Las zapatas se situarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 
cm H1-150/P/20 que será vertido según la norma EHE. 
5.1.3. Almacén  
Las zapatas de las esquinas son cuadradas con unas dimensiones de 2x2x0,4 m. Las 
de los bordes horizontales son cuadradas también y poseen unas dimensiones de 
3,5x3,5x0,8 m y las de los laterales también son cuadradas y poseen dimensiones de 
2,35x2,35x0,5 m. 
Los cimientos estarán hechos de hormigón HA-25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 
S. Las zapatas se ejecutan sobre una capa de hormigón de limpieza H1-150/P/20 que 
se vierte según la norma EHE. 
5.1.4. Oficina 
. Todas las zapatas son aisladas y cuadradas y miden 0,7x0,7x0,3 m.  Se emplea 
hormigón HA 25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 S.  
Documento 1: Memoria 
Página | 8  
 
Las zapatas se ponen sobre una capa de hormigón de limpieza H1-150/P/20 que se 
vierte siguiendo la norma EHE. 
5.1.5. Guardarnés 
Los cimientos serán zapatas arriostradas y aisladas, hechos a base de hormigón HA-
25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 S y se ejecutan sobre una capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm H1-150/P/20 vertido siguiendo la norma EHE. 
5.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
5.2.1. Naves de boxes 
Cada box estará separado de otro por un muro de hormigón. Los pilares de los 
pórticos laterales son IPE-160 y el dintel es IPE-300. Por otra parte, los pilares 
interiores poseen un perfil IPE-140 sobre los que se sitúa un dintel IPE-300. Los 
pórticos han sido construidos siguiendo la normativa del CTE DB-SE A, con acero 
laminado S275. Las cartelas también poseen un perfil IPE 300 y las correas son UPN 
360 de acero S275. La separación entre pórticos es de 4 m. 
La altura en la cumbrera es de 3,5 m y en los lados de 3 m, con un tejado a un agua. 
5.2.2. Picadero cubierto 
Las dimensiones del picadero son de 20 x 40 m, y su altura a la cumbrera es de 5 m, 
siendo la lateral de 3,5 m. Los materiales de fabricación de la estructura serán pilares 
IPE 500, dinteles HE 400 A, cartelas IPE 220 y correas UPE 140. La separación entre 
pórticos es de 4 m. 
5.2.3. Almacén 
Las dimensiones del picadero son de 20 x 40 m, y su altura a la cumbrera es de 5 m, 
siendo la lateral de 3,5 m. Los materiales de fabricación de la estructura serán pilares 
IPE 500, dinteles HE 400 A, cartelas IPE 220 y correas UPE 140. La separación entre 
pórticos es de 5 m. 
5.2.4. Oficina 
Las dimensiones de la oficina son de 4 x 6 m, con 4 m de altura en la cumbrera y 3 m 
en los laterales. La estructura posee base de acero S275, pilares IPE 160, dinteles IPE 
120, cartelas IPE 220 y correas IPE 80. La separación entre pórticos es de 2 m. 
5.2.5. Guardarnés 
Las dimensiones del edificio serán  9 x 10 m, con una altura hasta la cumbrera de 4 m 
y una altura mínima de 3 m. La estructura estará hecha de acero S275, con pilares IPE 
200, dinteles IPE 220, cartelas IPE 100 y correas IPE 80. La separación entre pórticos 
será de 2 m.  
5.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
5.3.1. Nave de boxes 
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- Cerramientos: El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón 
prefabricados lisos, de color blanco y 14 cm de espesor. 
 
- Cubierta: Se emplea una cubierta a un agua, hecha de panel de chapa de 
acero en perfil comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 
mm de espesor conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado en el interior, relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. La pendiente será de 9,091%. 
 
- Solera: La solera es una capa de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra 
de otros 15 cm de espesor, siendo la primera capa de hormigón HA-25/P/20/IIa 
armado con malla electrosoldada 15 x 15 de 6 mm de diámetro y acero B-
400S. 
 
5.3.2. Picadero cubierto 
 
- Cerramientos: El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón 
prefabricados lisos, de color blanco y 14 cm de espesor, tanto el interior como 
el exterior y en el interior se le pondrá un protector de madera para evitar 
accidentes por golpeo. 
 
- Cubierta: Se emplea una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de 
acero en perfil comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 
mm de espesor conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado en el interior, relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. La pendiente será del 15%. 
 
- Solera: Capa de 15 cm de espesor de hormigón sobre un encachado de piedra 
de 15 cm sobre la que se empleará hormigón HA-25/P/20/IIa armado con malla 




- Cerramientos: El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón 
prefabricados lisos, de color blanco y 14 cm de espesor 
 
- Cubierta: Se emplea una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de 
acero en perfil comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 
mm de espesor conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado en el interior, relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. La pendiente será de 15%. 
 
- Solera: La solera es una capa de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra 
de otros 15 cm de espesor, siendo la primera capa de hormigón HA-25/P/20/IIa 
armado con malla electrosoldada 15 x 15 de 6 mm de diámetro y acero B-
400S. 
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- Cerramientos: El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón 
prefabricados lisos, de color blanco y 14 cm de espesor. 
 
- Cubierta: Se trata de una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de 
acero en perfil comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 
mm de espesor conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado en el interior, relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. La pendiente será de 16,667%. 
 
- Solera: Se pondrá una capa de 15 cm de espesor de hormigón sobre un 
encachado de piedra de otros 15 cm de espesor, empleando hormigón HA-
25/P/20/IIa armado con malla electrosoldada 15x15 de diámetro 6 mm y acero 




- Cerramientos: El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón 
prefabricados lisos, de color blanco y 14 cm de espesor. 
 
- Cubierta: Se trata de una cubierta a dos aguas, formada por panel de chapa de 
acero en perfil comercial, tipo sándwich, lacado, más aislante, galvanizado, de 
50 mm de espesor conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, 
lacado al exterior y galvanizado al interior, relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. La pendiente será de 10%. 
 
- Solera: Capa de 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa sobre 
encachado de piedra de 15 cm armado con capa electrosoldada 15 x 15 de 6 





El material elegido para los canalones será PVC, a cortar en función de la medida que 
se desee. Los diámetros varían con valores entre 100 y 200 mm de diámetro en 
función del edificio en el que se ponen. 
Las bajantes también poseerán valores variables entre los 50 y los 110 mm de 
diámetro.  
5.4.2. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica proyectada se ajustará a lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2.002 de 18 de Septiembre. 
5.4.3. Instalación de fontanería 
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La nave poseerá un depósito que contendrá el agua necesaria para el abastecimiento, 
que se rellenará con agua procedente de la red. Se emplearán diversas tuberías de 
PVC-U para el abastecimiento a los diferentes puntos que requieran agua, de 16 o 20 
mm. 
5.4.4. Pintura 
Todos los edificios se cubrirán con pintura blanca por motivos estéticos. 
6. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN 
El CTE debe aplicarse a todos los edificios de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan 
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se 
desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
6.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Se han tomado las siguientes medidas de protección contra incendios: 
- Salidas de emergencia 
- Extintores 
- Señalizaciones 
- Cubiertas de lana de roca en la estructura de los edificios 
 
6.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
No existen medidas especiales respecto a este apartado, debido a que no gasta 
energía en exceso 
6.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se generan aproximadamente 6 toneladas de residuos en la construcción de la obra, 
los cuales se reutilizarán y valorarán cuando sea posible. 
7. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
La programación completa de obras completa se puede consultar en el Anexo 7: 
Programación de la ejecución.  
Las obras a realizar serán las siguientes: 
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- Instalación de fontanería 
- Instalación eléctrica 
- Pintura 
- Equipamiento ganadero 
La construcción del proyecto, si todas las actividades se realizan en tiempos Modal, 
transcurrirá del 4 de Mayo de 2020 al 13 de Julio del 2020. 
8. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
La inauguración del proyecto se realizará una vez se consigan todos los permisos 
necesarios para la apertura. Se estima que podría comenzarse a usar en Octubre de 
2020. 
9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La normativa del RD 1/2015 indica que el proyecto requiere una licencia ambiental 
para su ejecución, que se pedirá al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. 
Tras la obtención de esta, se tomarán una serie de medidas para reducir el impacto 
ambiental.  
El lugar posee las siguientes características medioambientales: 
- La calidad de aire ha sido consultada varias veces a lo largo de tres meses en la 
web del tiempo de Soria y en todas ha salido satisfactoria 
- La calidad acústica es buena, la normal del campo, teniendo en cuenta la 
proximidad a la carretera y el paso de vehículos que conlleva 
- La precipitación anual es de 553,9 mm, siendo mayoritaria en los meses de 
primavera y otoño 
- La dirección dominante del viento es de Oeste 
- Los materiales del suelo predominantes proceden del Jurásico y cerca pasa el 
río Navaleno 
No existen especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y 
León.  
10. ESTUDIO ECONÓMICO 
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El  proyecto será financiado por el promotor, con una vida útil de 30 años, dando 
resultados satisfactorios. El VAN será de 1.097.400,00€ y la TIR del 2%. 
11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 








9. Instalación de fontanería………………………………………………………….7.179,7€ 
10. Instalación eléctrica……………………………………………………………..42.772,8€ 
11. Pinturas…………………………………………………………………………….16.849€ 
12. Otros………………………………………………………………….………………3.420€ 
13. Control de calidad…………………………………………………………..……….1.500€ 
14. Gestión de residuos…………………………………………………………….….2.000€ 
15. Seguridad y salud………………………………………………………………...…1.700€ 
 
TOTAL: 334.035,14€ 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON 
CATORCE  CÉNTIMOS. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
Presupuesto de ejecución material……………………………………………..334.035,14€ 
13% Gastos generales…….………………………………………………………43.424,55€ 
6% Beneficio industrial…………………………………………………………….. 20.042,1€ 
Suma………………………………………………………………………………39.7501,79€ 
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21% IVA……………………………………………………………………………  83.475,37€ 
TOTAL 480.977,17€ 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 
En Soria a Junio de 2019 
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1. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
La construcción del centro ecuestre se va a realizar en el municipio de San Leonardo 
de Yagüe. El municipio posee su planteamiento general urbanístico acordado en el 
2015. 
2. FICHA URBANÍSTICA 
Condiciones En normativa En proyecto Cumplimiento (Sí o 
No) 
Uso de suelo Rústico Centro ecuestre Sí 
Distancia del núcleo 
urbano 
500 m 671 m Sí 
Parcela máxima 5000 m2 2000 m2 Sí 












Pendiente cubierta < 35% 16,6% Sí 
Retranqueo linderos 4 m 12 m Sí 
Nº de plantas 2 1 Sí 
Materiales cubierta Naturales y ligeros 






Colores cubierta Claros o rojizos Claros Sí 
 
La alumna de grado en Ingeniería Agraria y Energética, autora del proyecto, declara 
bajo su responsabilidad que los datos declarados y las circunstancias que concurren 
son ciertos. Así como la normativa urbanística de aplicación en el proyecto es la 
indicada. El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad que las Normas 
Urbanísticas de aplicación en este proyecto son las arriba indicada. 
En Soria, a Junio de 2019 
LA ALUMNA DE INGENIERÍA AGRARIA Y ENERGÉTICA 
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1. PUNTO DE PARTIDA 
 
1.1. LOCALIZACIÓN 
El Ayuntamiento de San Leonardo, que es nuestro promotor, nos ofrece este espacio 
para la realización del proyecto, entre el recinto 1 de la parcela 108 de 19,7 ha y el 
antiguo recinto del hotel “La Reserva”. Se ha elegido el segundo porque a pesar de ser 
más pequeño, se puede eliminar vegetación con permisos del Ayuntamiento y está 
más alejado del pueblo, por lo que cumple mejor la distancia de seguridad. 
El antiguo hotel “La Reserva” se haya en el recinto 34 de la parcela 9000 ubicada en 
San Leonardo de Yagüe (Soria) según Sigpac, pudiendo emplearse otros recintos de  
la parcela en la construcción, tales como el 36 y el 33, así como la parcela 45 que se 
haya al lado.  
Los recintos 34 y 36 de la parcela 9000 poseen 1,2015 ha, las cuales son ampliables 
mediante el uso de las parcelas anteriormente citadas si no hubiese espacio. La 
vegetación presente en las parcelas sin edificar puede eliminarse con permisos del 
Ayuntamiento, y se otorgará a los habitantes de San Leonardo la suerte de pinos 
correspondiente a la vegetación eliminada, ya que finalmente se han tomado 2 ha, 
todas presentes en la parcela 9000. 
Aparte de estas características el lugar es ideal para la construcción de un centro 
ecuestre, debido a que muy cerca pasa el río Navaleno, y cumple las leyes de 
distancia de núcleos urbanos y carreteras, lo cual se facilita bastante al tener pocos 
animales. 
1.2. DIMENSIÓN 
Debido al espacio disponible y a que la demanda del servicio está presente pero no es 
excesivamente alta, será un proyecto de baja envergadura. Deben ponerse 27 
animales por orden del promotor. 
Se construirán dos naves que acogerán entre las 2 a 27 animales, 25 caballos y 2 
ponis. Otros elementos serán una pista de entrenamiento cubierta de 20 x 40 m, un 
andador cubierto para que los animales se ejerciten, un picadero descubierto de 60 x 
20 m y otros servicios básicos como almacén, vestuarios, guardarnés… 
2. PLAN PRODUCTIVO 
El objetivo del centro ecuestre es ofrecer una actividad alternativa de ocio, con la 
práctica de la equitación, aprovechar un espacio inutilizado y satisfacer las 
necesidades del promotor. Como idea inicial se tomó la construcción de un centro de 
equinoterapia para enfermos, pero un hospital interno es un edificio caro de construir y 
para el que yo como ingeniera agrícola, no tengo conocimientos para llevarlo a cabo. 
Los servicios de la explotación serán los siguientes: 
Anexo II: Alternativas 
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 Alquiler de caballos para la realización de rutas por el cañón del Río Lobos, con 
grupos de 5 personas como máximo. 
 
 Pupilaje de animales, con 15 boxes libres para este fin, que incluirá alquiler del 
box, ración diaria de comida y bebida apropiada, limpieza de la cuadra y 
tratamiento veterinario. 
 
 Clases de equitación para todas las edades, con dos grupos bien 
diferenciados, uno para principiantes y otro para expertos. 
 
Se llegó a plantear la construcción de una pequeña plaza de toros para la realización 
de capeas, pero probablemente no fuese a tener mucho éxito debido a la ubicación del 
centro ecuestre, siendo la realización de festejos taurinos más típica de Soria capital. 
2.1. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 
Los equinos permanecerán en su box, existiendo un pequeño paddock común para 
todos los animales para evitar que estén encerrados en 4 paredes todo el tiempo y se 
aburran o no hagan el ejercicio suficiente. El inconveniente de este sistema es que el 
caballo puede estar expuesto a inclemencias meteorológicas, descuidando su aspecto 
o incluso llegando a enfermar. Para evitarlo, se procederá a manejar a los animales de 
dos formas diferentes en función de la época del año: 
 Temporada de invierno (Noviembre-Marzo): Se sacan dos veces al día durante 
dos horas en cada una en dos turnos diferentes. 
 
 Temporada de verano (Marzo-Noviembre): Habrá dos turnos para que los 
animales pasen tiempo en el paddock: uno de mañana y otro de tarde, por la 
noche se estabularán. Si se requiere de los servicios de algún animal mientras 
esté en el paddock, se empleará sin problemas. 
 
Ambas opciones fueron alternativas que se plantearon para realizar durante todo el 
año, pero debido a que el manejo de invierno implica un escaso movimiento del animal 
y el manejo de verano puede provocar que los animales pasen frío y que se mojen en 
días lluviosos y nevados, se ha decidido optar por un modelo mixto. 
2.2. ALIMENTACIÓN 
Como los caballos y ponis pasarán una gran parte del día sueltos en el paddock, es 
interesante poner comederos justo en esa zona. Los más típicos en esta situación son 
comederos de chapa galvanizada con techo y tolvas al descubierto, el pienso se 
repartirá en una pesebrera mixta para pienso y heno. En el caso de los boxes, se 
emplearán comederos individuales para el pienso concentrado hechos de ladrillo y 
heneras especiales para boxes de acero galvanizado. 
2.3. AGUA 
Un caballo tiene requerimientos muy elevados de agua, por lo que deben poseerla de 
forma ad libidum y limpia, para evitar la transmisión de enfermedades. 
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Existen 2 opciones para ser empleadas en los boxes: Bebederos de cazoleta y 
bebederos individuales tipo pesebre. En el paddock se distribuirán pilones de 
hormigón con una higiene adecuada para evitar la contaminación de las aguas. 
Finalmente en los boxes se ha decidido implantar los bebederos tipo cazoleta para que 
los animales tengan la opción de disponer el agua de forma libre, lo cual es posible 
mediante la creación de una red de tuberías. 
La toma de agua procederá de la red de abastecimiento del municipio. 
2.4. ENERGÍA 
Existen 3 maneras de conseguir la electricidad de la explotación: 
 Energía fotovoltaica 
 
 Energía de la red pública 
 
 Energía suministrada por un generador de combustible 
En este caso se ha optado por tomar toda la energía de la red pública, ya que la 
instalación de paneles fotovoltaicos encarece en exceso los costes y un generador de 
combustible no es lo suficientemente eficiente para la energía que se quiere 
suministrar. 
2.5. LIMPIEZA  
Se realizará una limpieza semanal general de todas las instalaciones a cargo de una 
empresa de limpieza, excepto en los boxes, que se limpiarán de forma diaria mediante 
un operario que se llevará la cama húmeda al estercolero. El transporte se realizará 
con un tractor pequeño con una pala, sobre la que se lanzará el estiércol. 
La cama podrá ser de paja o de viruta en función del precio de cada una, aunque la 
viruta es más recomendable porque la paja podría comérsela el caballo. 
2.6. RAZAS DE ANIMALES 
El factor de las razas no es relevante en este tipo de proyecto debido a que no se 
producen animales para la venta, solamente se cuentan con caballos propios para la 
realización de actividades y con los que están en régimen de pupilaje, que poseerán la 
raza o el cruce que sus dueños quieran. A pesar de ello, todos los caballos propios se 
adquieren a un propietario que cría cruces de PRE del 50% hasta los 4 años, es decir, 
hasta que son adultos, para garantizar que son buenos para montarse. Los ponis 
serán de la raza Shetland, debido a que su pequeño tamaño será ideal para ser usado 
para dar clases de iniciación a los niños. Se planteó la raza Losino, típica de Castilla y 
León, pero se descartó al ser ejemplares muy costosos, aparte de estar en peligro de 
extinción, lo que requeriría muchos permisos para poder alojar a los ejemplares.  
El único requerimiento para todos los animales que habiten el centro será su 
castración obligatoria, para que sean más dóciles y no puedan procrear nuevos 
animales para los cuales no se ha planeado ni su manejo ni donde se van a alojar. 
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2.7. TIPOS DE BOXES 
Las medidas de cada box serán las dadas por la normativa, es decir, 4 x 5,5 m y 
tendrán una altura de 3 m. No poseerán paddock incluido debido a que ya se ha 
decidido que será externo. En cuanto a materiales tendremos las siguientes opciones: 
 Prefabricados de madera 
 
 Bloques de hormigón 
Finalmente se han escogido los boxes de hormigón para poder distribuirlos como más 
nos interese, debido a que al no ser prefabricados son una construcción manual de 
obra. La puerta de cada uno será corredera para ocupar el menor espacio posible. 
2.8. TIPO DE PICADERO 
Habrá dos tipos de picaderos en la explotación: uno cubierto y otro descubierto, este 
último con las medidas reglamentaria de competición: 60 x 20 m. Para dar picadero a 
los caballos se empleará un andador mecánico para ahorrar en mano de obra y poder 
emplear varios caballos a la vez, en nuestro caso poseerá 12 m de diámetro y tendrá 
capacidad para 4 caballos, que se comprará a una empresa para ponerlo en 
funcionamiento. El andador posee incontables ventajas como la garantía de que todos 
los caballos harán ejercicio aunque no pueda sacarlos su jinete y la recuperación y 
prevención de enfermedades. 
A pesar de esto el caballo debe estar vigilado en todo momento en el caminador, 
porque al principio puede asustarse o incluso tratar de huir. 
El suelo del picadero cubierto y del caminador estará recubierto de fibra geo-textil, 
debido a que garantiza una comodidad mayor para el caballo. 
Tanto el picadero descubierto como el andador tendrán una cerca de tablones de 
madera de pino para que el animal no pueda salir, con un tratamiento para evitar que 
se pongan rancios por la humedad. Ambos poseerán una puerta de madera para la 
entrada y salida de animales. En cuanto al paddock cubierto, será un edificio, cuyas 
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Los datos pertenecientes a este estudio proceden del observatorio de Soria, al ser el 
más preciso y en la zona no existir ninguno. El observatorio se sitúa concretamente en 
el polígono industrial Las Casas Calle A, 9A, 42005. 
1.1. DATOS DEL OBSERVATORIO 
PROVINCIA: Soria 
LATITUD: 414630N  
INDICATIVO: 2030  
LATITUD: 414630N 
LONGITUD: 022859W  
ALTITUD: 1082   
    
1.2. DATOS RECOGIDOS  
 
Para obtener los datos de nuestro estudio el observatorio ha hecho uso de un 
fluviógrafo (mide la cantidad total y la duración de la precipitación en mm), un 
pluviómetro (mide y recoge la precipitación), un termómetro (mide la temperatura en 
nuestro caso en grados centígrados), un barógrafo (registra las variaciones de la 
presión atmosférica) un anemómetro (mide la velocidad y dirección del viento) y un 
heliógrafo (mide la duración de la insolación diaria en horas de sol al día).  
En cuanto a la realización de nuestro estudio los datos base recogidos son:  
- Insolación media diaria (en décimas de hora)  
- Temperatura media mensual  
- Temperatura media mensual de la mínima diaria  
- Temperatura media mensual de la mínima diaria  
- Temperatura media mensual de la máxima diaria  
- Temperatura mínima absoluta mensual  
- Temperatura máxima absoluta mensual  
- Fecha de la primera helada del mes  
- Fecha de la última helada del mes  
- Precipitación total mensual  
- Precipitación máxima diaria mensual  
- Humedad relativa (%)  
- Días de lluvia  
- Días de precipitación apreciable  
- Días de precipitación inapreciable  
- Días de nieve  
- Días de granizo  
- Días de rocío  
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- Días de escarcha  
- Días de niebla  
- Días de tormenta  
- Velocidad media del viento (km/h) 
 
2. RADIACIÓN SOLAR  
Entendemos como radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas 
emitidas por el Sol, que pueden suele de onda corta (rayos gamma, ultravioleta…) y 
tras atravesar las capas de la atmósfera es absorbida o reflejada por la superficie 
terrestre y una parte es devuelta al espacio como radiaciones de onda larga. Estas 
radiaciones permiten la vida en la tierra. 
2.1. RADIACIÓN SOLAR EN SORIA  
En nuestro estudio como no tenemos datos de la radiación global solar recibida 
recurriremos a su estudio mediante la fórmula empírica, con la que concluimos que la 
radiación solar es baja en los meses de invierno, aumenta progresivamente hasta Julio 
dónde toma su valor máximo y luego desciende progresivamente otra vez hasta los 
meses de invierno, formando una especie de campana. 
 
Gráfico 1. Radiación solar a nivel de suelo. Elaboración propia. 
3. ELEMENTOS TERMOMÉTRICOS 
 
3.1. TEMPERATURA 
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Podemos ver que el mes de Enero es el que alcanza una temperatura más baja 
(3,4ºC) y los meses de verano son los que alcanzan una media de unos 20ºC, lo que 
significa que Soria no es uno de los lugares más calurosos de España. 
 
Gráfico 2. Temperatura media. Elaboración propia 
Temperatura máxima absoluta: 
Se da en Agosto a casi 35ºC 
 
Gráfico 3. Temperatura máxima absoluta. Elaboración propia. 
Temperatura mínima absoluta: 


















Temperatura máxima absoluta (ºC)
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Gráfico 4. Temperatura mínima absoluta. Elaboración propia. 
Temperatura media de las máximas: 
El punto álgido llega en Julio, cuando la media de las máximas está a casi 30ºC 
 
Gráfico 5. Temperatura media de las máximas. Elaboración propia 
Temperatura media de las mínimas: 
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Gráfico 6. Temperatura media de las mínimas. Elaboración propia. 
Fototemperatura y nictotemperatura: 
La fototemperatura es el valor medio de la temperatura en el día y la nictotemperatura 
en la noche. 
 
Gráfico 7. Fototemperatura y nictotemperatura. Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla aparecerán los valores tanto para un año normal como para un 
año extremo del periodo libre de heladas y del que tiene heladas. 
Tabla 1. Heladas en año normal y año extremo. Elaboración propia. 
Periodo de heladas Año normal Año extremo 
Fecha última helada 28 Octubre 17 Septiembre 
Fecha última helada 18 Abril 14 Mayo 
Nº de días de periodo de 
heladas 
173 229 
Nº de días de periodo 
libre de heladas 
192 136 
 
Con estos datos llegamos a la conclusión de que en los meses de verano no hay 
heladas, pero cuando este se acaba puede empezar a haber en cualquier momento. 
4. ELEMENTOS HÍDRICOS 
 
4.1. PRECIPITACION 
Nº mensual de días de lluvia: 
El mes más lluvioso es Mayo y el más seco es Julio. 
 
Gráfico 8. Días de lluvia al mes. Elaboración propia. 
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Página | 7  
 











Gráfico 9. Precipitación total mensual y máxima diaria. Elaboración propia. 
Podemos ver que los meses de verano llueve menos días pero más cantidad, esto se 
debe a las tormentas propias del periodo estival. 
Humedad relativa del aire: 
Se puede ver que los meses más húmedos del año son los de invierno. 
 
Gráfico 10. Humedad relativa del aire. Elaboración propia. 
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Gráfico 11. Velocidad media del viento. Elaboración propia. 
Todas las velocidades del viento se hayan en torno a los 10 km/h, en Abril suben un 
poco y son más altas. 
Dirección dominante (rosa de los vientos): 
Se puede ver que la dirección dominante es el Oeste, con aproximadamente un 12% 
de frecuencia. 
 


































frecuencia de la dirección del viento (%)
Página | 9  
 
5.2. OTROS ELEMENTOS 
Nº de días de nieve: 
Se puede ver que en la temporada estival no nieva ningún día y que sobre todo nieva 
en invierno, pudiendo haber nevadas en primavera y otoño. 
 
Gráfico 13. Días de nieve. Elaboración propia. 
Nº de días de granizo: 
Suelen darse mayoritariamente en la primavera,  
 
Gráfico 14. Días de granizo. Elaboración propia. 
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Aumentan en primavera y en otoño, no habiendo apenas en invierno.  
 
Gráfico 15. Número de días con rocío. Elaboración propia. 
Nº de días con escarcha:  
Alcanzan su plenitud en invierno, en verano no hay ninguno. 
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Nº de días con niebla: 
 
Gráfico 17. Días de niebla. Elaboración propia 
Nº de días con tormenta: 
Se puede ver que en verano hay más tormentas que en invierno, que las 
precipitaciones caen en forma de nieve 
 
Gráfico 18. Días de tormenta Elaboración propia 
6. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 
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P= precipitación media anual (mm)  
T= temperatura media anual (ºC)  
 
Como en nuestro caso los valores son P=543,9mm y T= 11ºC, I=49,45, este valor se 
mira en una tabla de interpretación y obtenemos que Soria corresponde con una zona 
húmeda de estepa y sabana. 
 
6.2. ÍNDICE DE MARTONNE 
Se realiza a través de la fórmula: 𝐼 =
𝑃
(𝑇+10)
   
Sustituyendo en la tabla obtenemos I=25,9 y en la tabla de interpretación sale que 
Soria corresponde a una región del olivo y cereales. 
6.3. ÍNDICE DE DANTIN-CERECEDA 
Se realiza a través de la fórmula: 𝐼 = (
𝑇
𝑃
)𝑥100   
Sustituyendo obtenemos I=2,02 y en la tabla de interpretación sale que Soria 
corresponde a una zona semiárida. 
6.4. ÍNDICE DE MEYER 




P= precipitación media anual (mm) 




- H= humedad relativa media (%)  
- T= tensión máxima de vapor de agua correspondiente a la temperatura media 
(valor tabulado)  
En nuestro caso H=63,15%, T a 11ºC =9,84, y P es igual a los valores anteriormente 
tomados. Sustituyendo en las fórmulas D=3,62 y de ahí se sustituye en la primera 
fórmula que nos da  
I= 150.25, que mirándolo en la tabla de interpretación Soria será semiárida. 
6.5. CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA UNESCO-FAO 
En esta clasificación se utilizan los siguientes factores esenciales: 
- Temperatura 
- La precipitación y el número de días de lluvia  
- El estado higrométrico, la niebla, el rocío y la escarcha 
 
Primero vamos a explicar los criterios por los que hemos optado por esta clasificación: 
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 Mes cálido: Consideraremos como mes cálido a todo aquel en el que la 
temperatura media sea mayor de 20ºC. Hay dos meses cálidos: Julio y Agosto, 
siendo más cálido el primero con una temperatura media de 20,39ºC 
 Período cálido: Consideraremos periodo cálido a la sucesión de meses cálidos. 
En este caso, los meses de Julio y Agosto son el mes cálido. 
 Mes frío: Consideraremos como mes frío a todo aquel en el que la temperatura 
media sea menor de 0ºC. Para Soria, según el estudio, no podemos considerar 
ningún mes como frío.  
 Período frío: Consideramos período frío a la sucesión de meses fríos. No existe 
en Soria ningún período frío.  
 Mes seco: Se considera como mes seco a todo aquel en el que la precipitación 
expresada en mm es igual o inferior al doble de la temperatura expresada en 
ºC, existiendo los meses de verano que cumplen esta característica. 
 Período seco: Se considera período seco a la sucesión de meses secos. En 
Soria, podemos considerar como período seco los meses de Julio y Agosto.  
 Mes húmedo: Según UNESCO-FAO consideramos como mes húmedo a todo 
aquel en el que la precipitación media mensual, expresada en mm, sea 
superior a dos veces la temperatura media de ese mes en ºC. 
 Periodo húmedo: Se conoce como periodo húmedo a la sucesión de meses 
húmedos. Según este estudio, el periodo húmedo para Soria abarca los meses 
de Septiembre a Junio 
 Mes subseco: Es aquel en el que su precipitación media mensual se encuentra 
entre dos y tres veces su temperatura media. Para nuestro estudio, 
consideramos como tales los meses de Junio y Septiembre. No existe periodo 
subseco debido a que son dos meses no consecutivos. 
 
Debido a que el periodo seco se haya entre los dos meses más cálidos, nuestro clima 
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Debido a que se producirá una tala de árboles en el terreno, es necesario saber las 
características geotécnicas del terreno, para la elección de los cimientos más 
apropiados para el terreno. Para una mayor precisión, se han tomado dos muestras de 
tierra, una de ellas más cercana al río Navaleno y otra más cercana al terreno a 
explotar.  
2. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 
 
2.1. GEOLOGÍA 
En la muestra de tierra tomada en el terreno, predominan las areniscas de grano fino a 
las que se asocian otro tipo de areniscas que tiran más a ser un terreno arcilloso. 
También se pueden apreciar capas de samita en esta. 
Suelen ser materiales procedentes del jurásico, hay excepciones que pueden ser del 
triásico, del cretácico y del pérmico. 
Por otra parte, la muestra de tierra cercana al río, se pueden distinguir rocas 
mayoritariamente calizas, combinadas con rocas vealdenenses, también en su 
mayoría formadas en el jurásico. 
El relieve en general es el típico de una zona montañosa de sierra, es decir, es una 
zona que presenta ondulaciones debido a las cumbres y depresiones propias de la 
presencia de elevaciones naturales del terreno. En las faldas de las montañas es 
donde generalmente se ubican los núcleos rurales aledaños, en nuestro caso serán 
San Leonardo de Yagüe y Navaleno. 
2.2. SUELO 
Propiedades físicas: 
Las propiedades físicas del suelo son en nuestro caso omitibles, ya que no se van a 




Tabla 2: Propiedades químicas del suelo. Elaboración propia 
PROPIEDAD VALOR 
Espesor de suelo 35 mm 
Permeabilidad (mm/h) 13 
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Capacidad de campo 25% 
Coeficiente de marchitez 12,5% 
pH 7,1 
Conductividad eléctrica 156 
Materia orgánica 1,9 
Caliza total 2,03 
Caliza activa 1,45 
P (Olsen) 8 ppm 
K (Acetato) 130 ppm 
 
Clasificación del suelo: 
El suelo pertenece al orden Alfisol, que es un suelo típico de los bosques de coníferas. 
Las características más importantes de este orden son las siguientes: 
 Son suelos de regiones húmedas, por lo que se encuentran húmedos la mayor 
parte del año. 
 El % de saturación de bases es superior al 35%. 
 Los horizontes subsuperficiales muestran evidencias claras de traslocación de 
partículas de arcilla que provienen posiblemente de molisoles. 
 En los trópicos se presentan con pendientes mayores de 8 a 10% y la 
vegetación de bosque refleja su alta fertilidad.  
 Son suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza. 
 
2.3. ANÁLISIS DE AGUA 
Un análisis de agua debe poseer los siguientes parámetros: 
Físicos:  
- Características organolépticas 
- Color, olor y sabor 






- pH  
- Materia orgánica 
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- Nitrógeno y derivados 
- Fósforo y derivados 
- Aceites y grasas 
- Hidrocarburos 
- Detergentes 
- Cloro y cloruros 
- Fluoruros 









- Dióxido de carbono 
- Metano 
- Ácido sulfidrico 
Biológicos: 
- Coliformes totales y fecales 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, DE PROBLEMÁTICA DEL SECTOR Y DE 
MERCADO 
1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Hemos realizado este estudio socioeconómico para descubrir cual sería la viabilidad 
del proyecto en función de la población y su poder adquisitivo, debido a que ha sido 
una zona que ha sufrido mucho por el ERE de Puertas Norma, lugar en el que 
trabajaba la mayoría del pueblo. 
A simple vista, un paseo por el pueblo nos encontramos mucha población envejecida y 
pocos jóvenes, posiblemente esto se deba a que la mayoría emigran a las ciudades ya 
sea para continuar sus estudios o para buscar ofertas de empleo no disponibles en la 
localidad. La población adulta no lo tiene mucho mejor, ya que a día de hoy muchos se 
han visto viviendo con poco dinero, ya que poseen escasa formación y su experiencia 
laboral se limita a trabajar en Puertas Norma durante toda su vida, y tampoco están en 
edad de encontrar un nuevo empleo. La tercera edad, como en todos los núcleos de 
población pequeños, son el tipo de población predominante, a pesar de que debido a 
su avanzada edad acaban falleciendo. También cabe mencionar que posiblemente la 
mayoría de ellos posean movilidad reducida y no pueden practicar numerosos 
pasatiempos. 
Pero, ¿Coincidirán los datos del estudio con lo que se ve a simple vista?  
1.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO 
El municipio de San Leonardo de Yagüe comprende la población homónima y la villa 
de Arganza, la cual a día de hoy se haya deshabitada. Según los datos del INE, en el 
año 2018 la población ascendía a 2047 habitantes siendo 11037 hombres y 1010 
mujeres. 
Como ya se ha comentado en la introducción, la principal salida laboral de la zona es 
el empleo en Puertas Norma, situación que se ha ido complicando con el paso de los 
años. También hay industria de la madera en otros sectores y alimentaria, sin 
despreciar cierto valor turístico, sobre todo en verano. 
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También es interesante analizar la evolución a lo largo de los años 90 hasta el 2010, la 
cual se indica en la gráfica continua a este texto: 
 
Gráfico 20. Evolución en la población de San Leonardo de Yagüe en el último siglo. 
Elaboración propia. 
Si contemplamos ambas gráficas podremos llegar a las siguientes conclusiones en 
función de la evolución de Puertas Norma: 
1. A partir de los años 30, se puede apreciar que la población del municipio va 
aumentando a pasos agigantados, lo que contribuye a que Bernardo Solanes viese 
futuro a la apertura de Puertas Norma en 1955, lo que fomentó aún más el crecimiento 
del pueblo. 
 
2. Debido a la demanda creciente de empleo, Puertas Norma creó hasta 600 puestos 
de trabajo pero no se contó con que el mercado de la madera es incierto y algunos 
años podía flaquear. Varias instituciones y bancos contribuyeron económicamente 
para garantizar beneficios para la fábrica. A pesar de esto, la población seguía 
aumentando, no sólo en trabajadores de Norma sino también en personas dedicadas 
al pequeño comercio y autónomos con su propio negocio (bares, discotecas, tiendas, 
peluquerías…) 
 
3. La situación de prosperidad duró hasta pocos años después de que la fábrica fuese 
comprada por Jeld Wen, es decir, a finales de los años 2000. La multinacional invirtió 
en su beneficio en vez de en el de los trabajadores, lo que provocó un ERE para 
aproximadamente la mitad de la plantilla. A esto debemos sumarle la crisis económica 











1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Página | 19  
 
4.A pesar que mediante pactos se salvaron algunos empleos, una parte importante de 
la plantilla fue despedida lo que repercutió en los otros negocios del pueblo: la gente 
pasaba menos tiempo de ocio en bares, la mayoría realizaban sus compras en 
supermercados de Soria debido a que los precios eran más competitivos… y tuvieron 
que cerrar numerosos negocios, con la consecuencia de que sus dueños se mudasen 
a otro lugar en busca de la prosperidad que se perdió en su pueblo. 
 
5.Cuando los jóvenes nacidos en los años 90 crecieron, al pillarles el declive de 
Puertas Norma en su adolescencia y como consecuencia la inviabilidad de tener su 
propio negocio, no tuvieron de otra que emigrar para estudiar en la universidad para 
asegurarse un mejor futuro o trabajar fuera. A esto se le suma que poco a poco la 
población comienza a jubilarse, algunos de forma anticipada debido a que están 
desempleados para poder ganar algo más de dinero para vivir, y poco a poco ir 
envejeciendo e inevitablemente falleciendo. Estas defunciones no se compensan con 
nacimientos nuevos, lo que provoca un descenso en la población. 
 
6. A día de hoy, si las cosas no mejoran la población seguirá disminuyendo y puede 
que dentro de unos años San Leonardo de Yagüe corra el mismo destino que 
Arganza, pero siendo optimistas tal vez nuevos negocios puedan prosperar en el 
pueblo; entre ellos el centro ecuestre que se planea construir. 
 
1.2. ESTUDIO DEL MEDIO SOCIOCULTURAL 
Para ser un pueblo que ha pasado por tantos problemas de dinero, posee un nivel de 
infraestructuras relativamente alto: colegio, instituto, piscinas, ambulatorio médico, 
farmacia… Pero a pesar de ello es muy dependiente de Soria para muchos servicios, 
como servicios de salud más específicos o formación de grado superior o universitaria. 
El nivel cultural se podría decir que es medio, ya que existe colegio e instituto el cual 
permite a las nuevas generaciones adquirir conocimientos pero la población 
envejecida dejó de estudiar a una temprana edad, lo que implica falta de formación en 
esas edades. 
Si que se cuenta con ambulatorio para urgencias, pero para dolencias más específicas 
o casos graves se lleva a los enfermos a Soria, como ya hemos comentado 
anteriormente. 
Anteriormente, en el pueblo exisitia un gran número de bares y discotecas y muchos 
jóvenes acudían allí para salir de fiesta, pero con el paso de los años la mayoría han 
ido cerrando, debido a las limitaciones económicas de la población y a la falta de 
población con un rango de edad al que le pueda gustar el ocio nocturno. Actualmente 
quedan 4 bares y una única discoteca la cual no abre todos los fines de semana. 
También hay pequeños negocios como hoteles, supermercados, pequeños 
comerciantes y talleres. 
También se dispone de campos de fútbol y baloncesto en el patio del colegio e 
instituto y de frontón, para la práctica de ejercicio. 
1.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA. CENSO. 
Anexo III: Condicionantes del medio 
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Como se ha comentado anteriormente, la estructura productiva del municipio es la 
industria de la madera, ya sea con trabajos en el bosque o en la fábrica Puertas 
Norma, también existen aserraderos y alguna empresa que fabrica productos de 
madera. En menor medida existen en el pueblo algunos negocios locales. No se 
puede facilitar la cifra exacta del número de trabajadores que hay en cada 
competencia, al no existir un censo actualizado. 
2. ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL 
SECTOR 
Según una encuesta realizada a varios habitantes de la ciudad de Soria, el mundo 
equino suma cada vez más adeptos, sobre todo entre las personas jóvenes. También 
puede descubrirse que en las zonas rurales se tiene a los caballos sueltos por el 
campo, provocando que en invierno no tengan donde resguardarse o se hallen algo 
asalvajados, a la mayoría no les parece mala idea la creación de un lugar para 
resguardarlos y dejarlos en pupilaje. 
El inconveniente de este proyecto es el requerimiento de una elevada inversión inicial, 
debido a que el proyecto se empieza de cero porque el Ayuntamiento va a demoler las 
infraestructuras anteriormente allí construidas, correspondientes al hotel “La Reserva” 
de forma ajena a este trabajo. Con esto se quiere decir que no se va a ahorrar nada en 
cuanto a edificaciones, luz o agua. 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
Según un artículo del periódico Europa Press del año 2011, en Castilla y León se 
hayan censados 62 000 equinos, dando lugar a un 9,5% del censo total nacional. En 
los últimos años este censo aumentó hasta un 58,9% respecto al existente en 2001. 
Las explotaciones equinas, ya sean de selección, de carne o lúdicas ascienden a 
13630, siendo un 8,9% de las existentes a nivel nacional. 
La mayor ventaja de este sector es que se pueden crear puestos de trabajo muy 
versátiles como herradores, mozos de cuadra, veterinarios… por no hablar del valor 
añadido que puede proporcionar al turismo de interior. 
En resumen, es una actividad que va en aumento, debido a los numerosos beneficios 
que puede aportar. 
3.1. POSIBLES CLIENTES 
Existen 4 segmentos bien diferenciados de potenciales clientes: 
A. Grupos 
Es muy importante dirigirse a este sector, ya que será uno de los que aporte mayores 
beneficios con una menor demanda. Los grupos pueden ser escolares, despedidas de 
soltero, empresas… 
B. Administraciones públicas 
Debemos tener cuidado con ellas debido a que se retrasan en el pago por varios 
meses. Para trabajar hay que inscribirse en los concursos que convocan para 
actividades de ocio. 
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C. Fundaciones y hospitales 
Será el sector que menos requiera de nuestros servicios, pero podrán acudir al lugar 
para la realización de terapias con enfermos o discapacitados 
D. Particulares 
Pueden ser particulares con caballos propios, los cuales se pueden dejar en régimen 
de pupilaje en un box alquilado o turistas, que requerirán los servicios de rutas y 
cursos de equitación. 
3.2. COMPETENCIA 
La competencia más importante es un propietario en Navas del Pinar que lleva varios 
años con su propio negocio de rutas a caballo, también existe cierta competencia entre 
los centros ecuestres de Soria “Antares” y “Robledal”, debido a que algunos habitantes 
de San Leonardo llevaban a los caballos en régimen de pupilaje a estos lugares. 
3.3. PLAN DE VENTAS 
Uno de los aspectos más importantes a la hora de promocionar el centro es la 
publicidad, que se diferenciará en función de los posibles rangos de edad y de su 
poder adquisitivo. La solución para esto es la creación de una página web, con 
información con todo lo que concierne a la cuadra y un foro para poder debatir sobre el 
mundo ecuestre. También se crearán cuentas en diversas redes sociales para atraer a 
un público más joven. 
Cada cierto tiempo se lanzarán promociones en los servicios, así como concursos con 
las redes sociales para dar el lugar a conocer. 
4. NORMATIVA SECTORIAL 
A día de hoy, tenemos dos legislaciones para el sector equino, el Real Decreto 
804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de 
bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino, 
que es general para toda España y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se 
determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones 
ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el 
inicio del funcionamiento de estas actividades, que es exclusivo de Castilla y León y se 
aplica a varias especies de animales, incluidos los équidos. 
Estas leyes nos sirven para conocer cuántas UGM corresponden a un caballo de una 
edad determinada, las condiciones mínimas de las explotaciones, como registrar a un 
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1. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
La investigación del terreno para el reconocimiento y caracterización geotécnica de los 
suelos, se llevó a cabo mediante la realización de siete ensayos de penetración 
dinámica + una calicata con toma de muestra, uno en el lugar en el que se pretende 
construir cada una de las edificaciones.  
Los ensayos de penetración dinámica, se han realizado con un equipo automático tipo 
BORROS. La mecánica del ensayo de penetración dinámica consiste en la hinca de 
un tren de varillas mediante golpeo de una maza, contabilizando el número de golpes 
necesarios para atravesar 20 cm del terreno.  
Con estos datos (N20) se pueden cuantificar las tensiones admisibles de los suelos 
para diferentes profundidades. El ensayo se da por finalizado cuando se obtiene el 
rechazo a la penetración (N20>100) o bien las resistencias obtenidas son suficientes 
para los requerimientos del proyecto. Respecto al equipo de penetración utilizado es 
del tipo BORROS, con las siguientes características:  
- Peso de la maza 65 Kg  
- Altura de caída 50 cm.  
- Diámetro del varillaje 32 mm.  
- Sección de puntaza 4x4 cm.  
- Intervalo de penetración 20 cm  
- Peso que carga sobre la puntaza:  
- Peso del varillaje  
- Cabeza de golpeo 6,3 Kg/ml 0.8 Kg  
La carga de hundimiento de los materiales del subsuelo se calcula según distintas 
expresiones, siendo la más utilizada la fórmula de los holandeses donde: 
RP= Pm2 x h/(Pm+ Pv) x S x d 
Cuyos parámetros son:  
- RP = Resistencia dinámica de punta (en Kg/cm2)  
- Pm = Peso de la maza  
- Pv = Peso que carga sobre la puntaza  
- h = Altura de caída  
- S = Superficie de la puntaza  
- d = Intervalo de penetración (20 cm/N20)  
- N20 = Golpes cada 20 cm de penetración  
A partir del resultado de múltiples experiencias, se deduce, que para obtener la carga 
de hundimiento (resistencia correspondiente a una carga estática en punta) se divide 
por 20 la resistencia dinámica (RP) y se aplica un coeficiente de seguridad.  
Si bien los ensayos de penetración no son los más adecuados para la detección de un 
nivel freático, es muy posible la presencia de éste cuando salen las barras mojadas.  
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Por el contrario cuando las barras se extraen secas, resulta rara o improbable la 
aparición de niveles de agua.  
2. DESCRIPTIVA GEOLÓGICA 
 
2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
El terreno en el cual se centra el estudio se halla situado en el municipio de San 
Leonardo de Yagüe, en el sector oeste de la provincia de Soria. La topografía se 
caracteriza por suaves planicie. La monotonía es interrumpida por pequeños cerros 
aislados que corresponden a las superficies y/o terrazas más antiguas.  Aparecen 
formas como cordones dunares, fijados por los importantes pinares típicos de la 
región. El drenaje de la zona lo efectúa el río Navaleno perteneciendo, por tanto, a la 
cuenca hidrográfica del Duero.  
2.2.  MARCO GEOLÓGICO  
Desde el punto de vista geológico, la zona de San Leonardo de Yagüe se sitúa dentro 
del ámbito de la Cuenca del Duero, concretamente en su parte este, entrando a formar 
parte de la Meseta Septentrional. Estando sus depósitos constituidos por sedimentos 
continentales correspondientes al Terciario y Cuaternario. Regional e 
hidrogeológicamente es conocida esta zona como Las Lastras, donde se puede 
establecer un espesor detrítico medio alrededor de los 500 metros, presentando unos 
acuíferos superficiales a base de capas de arena (con espesor inferior a 5 metros) 
entre arcillas arenosas.  
ESTRATIGRAFÍA  
Dentro del ámbito de la zona de San Leonardo de Yagüe afloran materiales 
pertenecientes al Terciario continental y Cuaternario. Reconociéndose sedimentos del 
Mioceno Medio y Superior, ampliamente recubiertos por diferentes materiales 
cuaternarios.  
Materiales Terciarios Miocenos o Fangos arcósicos beiges-rojizos: (Astaraciense 
Superior-Vallesiense). Esta formación constituye el sustrato terciario de los materiales 
que aparecen en el solar (firme del solar motivo de estudio). Está formada 
fundamentalmente por arenas arcósicas fangosas, de grano grueso a 
microconglomerático, con cantos muy aislados plutónicos y metamórficos. El tono de 
la serie es pardo-verdoso y el espesor es de unos 45 m. La interpretación del medio 
sedimentario asociado a esta unidad, se refiere a corrientes tractivas normales con 
carga arenosa (origen fluvio-torrencial), fueros corrientes poco profundos, con material 
de tamaño de grano grueso y cuyo depósito no tiene estratificación cruzada.  
Cuaternario y Formaciones Superficiales: Estos depósitos constituyen en la zona de 
estudio la cobertera superficial utilizada como tierras de labor. Entendemos como 
formaciones superficiales aquellos materiales no coherentes que han sufrido o no una 
consolidación posterior, ligados directamente con la evolución del relieve y que tienen 
generalmente poco espesor (de unos decímetros o pocos metros). Nunca han sido 
recubiertas por gruesas acumulaciones de sedimentos, salvo en el caso de 
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exhumaciones de antiguas formaciones superficiales. Las formaciones y depósitos 
más significativos son depósitos de superficies endorreicas o semiendorreicas, que los 
forman una serie de depósitos relacionados con formas planas y susceptibles de 
encharcamiento temporal. Están ligados a zonas anegadizas en caso de crecidas de 
ríos y arroyos. Se caracterizan litológicamente por arenas, limos y arcillas junto con 
abundante materia orgánica. Su profundidad oscila entre 1 y 2 m. Suele observarse un 
rasgo muy común que es el de presentar acumulaciones blanquecinas de sales, 
correspondientes a etapas de estiaje. o Aluviales y fondos de valle.- Forman el nivel 
más superficial del subsuelo del terreno de estudio, están constituidos por arenas y 
limos arcillosos con o sin gravas, ligados a cursos normales estacionales y de espesor 
variable (entre 1y 4 m). La mayor parte de los suelos existentes son poco 
evolucionados, no obstante pueden aparecer zonas con mayor incorporación de 
materia orgánica.   
TECTÓNICA  
Para entender la tectónica de la zona hay que considerar el comportamiento global de 
la cuenca sedimentaria en la que se halla incluida “Cuenca del Duero”. Ésta presenta 
actividad tectónica en sus bordes como demuestra la mayor deformación de los 
materiales terciarios en estas zonas. A grandes rasgos el borde norte presenta una 
megadiscordancia progresiva, mientras que en el borde sur los materiales paleógenos 
(Terciario inferior) se adaptan a las deformaciones rígidas del zócalo, mediante 
flexiones detectándose movimientos tectónicos de elevación del Sistema Central, 
previos a la sedimentación Vallesiense (Terciario superior). Pero la mayor parte de la 
Cuenca del Duero, sobre todo en sus partes centrales, tiene marcado carácter 
atectónico. Existen sin embargo una serie de indicios como alineaciones de cambios 
de facies, rectilineidad de la red fluvial que pueden reflejar fracturas del zócalo de 
dirección N-30ºE. Es manifiesto que a lo largo del Cuaternario los movimientos 
tectónicos han continuado produciendo suaves elevaciones y hundimientos de 
grandes bloques como lo confirma el elevado número de terrazas del sistema Pinares-
Urbion.  
2.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  
La zona de San Leonardo de Yagüe, formada por arenas y limos de color oscuro, 
presenta unas condiciones mecánicas variables pudiéndose prever (en los niveles 
superiores del terreno) asientos rápidos de magnitud media (< 2,54 cm). En cuanto al 
drenaje, puede dar lugar a problemas de saneamiento en zonas localizadas, debido a 
la existencia de nivel freático somero asociado a aluviales próximos a la zona de 
estudio y sujetos a variaciones estacionales, facilitado además por los materiales 
superficiales permeables y la existencia de litologías semipermeables en profundidad. 
Por debajo de éstos (a profundidad variable) existe un sustrato de naturaleza arcósica 
de alta resistencia y capacidad de carga.  
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
El informe realizado tiene como objetivo la caracterización geomecánica de los 
materiales que forman el sustrato del terreno de estudio donde se pretende la 
realización del proyecto. Con la campaña de investigación realizada se pretende 
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determinar la resistencia y la compacidad que presentan in situ los terrenos 
estudiados, con el objeto de definir la tipología de cimentación más adecuada en 
función de las tensiones admisibles calculadas para los materiales que forman el 
terreno de estudio. Partiendo de la observación de los perfiles del terreno, así como la 
interpretación de los ensayos de resistencia practicados el esquema general del 
subsuelo (tomando como referencia la superficie topográfica original del solar) sería:      
- 0,40 m de cobertera arenosa con restos orgánicos vegetales 
- Arenas y gravas con matriz franco-limosa de color pardo, las arenas son 
cuarcíticas de grano grueso y las gravas son subredondeadas de diámetro 
centimétrico y decimétrico. Considerando que:  
 
A) La morfología superficial actual de la finca se presenta allanada, sin 
irregularidades topográficas significativas, sobre la misma se efectuaron los 
ensayos de penetración dinámica y cata.  
 
B) No se detecta la presencia de nivel freático subsuperficial somero en los 
ensayos realizados. 
  
C) A la vista de la naturaleza, eminentemente granular, de los materiales 
naturales más superficiales presentes en el subsuelo del terreno, se ha 
realizado un ensayo para determinar la granulometría de los mismos. 
Atendiendo a los resultados del ensayo cuantitativo de sulfatos se puede 
catalogar la agresividad del terreno como nula.  
 
D) Los materiales que aparecen en este sector de la parcela presentan, de 
forma continua y homogénea, desde cotas relativamente superficiales (1,00 m 
de profundidad respecto a la superficie topográfica actual) tensiones admisibles 
asociadas del orden de 2,50 kp/cm2. A partir de la cota 1,60 m de profundidad 
se detectan litologías más competentes con capacidad de carga del orden y 
superiora a 3,00 kp/cm2. La tendencia del subsuelo del terreno es a 
incrementar su capacidad portante de forma rápida y progresiva con el 
aumento de la profundidad hasta la cota de rechazo (identificada a –3,80 m).  
 
E) Dadas las anteriores consideraciones podría plantearse: una cimentación 
superficial mediante zapatas arriostradas (en perímetro), empotrada 
convenientemente (al menos 1,00 m respecto a la superficie topográfica actual 
del terreno), con una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 2,50 
kp/cm2. O bien alcanzar, las cotas:  
 
- 1,60 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,00 kp/cm2.  
- 2,00 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,50 kp/cm2. Pudiendo 
recurrir al empleo de hormigón de limpieza para alcanzar las cotas indicadas. 
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 F) Los movimientos de tierras a efectuar, a partir de la información recabada, 
puede considerarse de FACIL, ya que no se detectaron materiales que 
impliquen el empleo de técnicas no habituales de excavación.  
 
G) Considerando la naturaleza del terreno analizado y el resultado de los 
ensayos de resistencia dinámica practicados podemos estimar los siguientes 
parámetros útiles para el cálculo de muros de contención:  
 
- Densidad aparente seca اap= 1,9 gr/cm3.  
- Ángulo de rozamiento interno φ’= 30º (Efectivas).  
- Cohesión C’= 0,20 kp/cm2.  
 
H) En el caso de realizar solera se recomienda disponer de una capa de 
asiento para la misma de, al menos, 0,15 m de zahorra natural compactada, o 
bien resolver con un encachado de similar espesor.  
 
I) Según el análisis químico efectuado en las muestras extraídas, estas 
litologías no presentan sulfatos en su composición, por lo que no se estima 
necesaria la utilización de cementos sulforresistentes en hormigones de 
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1. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
1.1. ALIMENTACIÓN 
Todos los productos alimenticios serán guardados en el almacén habilitado para ello, 
distribuyéndose entre los animales una vez al día a la misma hora, es decir, las 10 de 
la mañana que es la hora a la que abre el centro. Se distribuirá con ayuda de un 
tractor con pala. 
Para ver información sobre las raciones y el tipo de comida a repartir, se consultará el 
apartado de “Alimentación”, en el que se especificarán todos estos conceptos. 
Es muy importante no sobrealimentar a los animales o darles alimentos de mala 
calidad para evitar cólicos. 
El aporte de agua se realizará de manera ad libidum. 
1.2. LIMPIEZA  
La cama mojada se eliminará del box de forma diaria para garantizar el confort de los 
equinos mediante un mozo de cuadra que tendrá como ayuda una horca y un pequeño 
tractor con una pala, que se la llevará al estercolero, para quitar los restos de cama 
que no se puedan sacar se barrerá con un cepillo. A cada animal se le pondrán 3 kg 
de paja o viruta diarios. Los bebederos se limpiarán una vez por semana con bayetas 
y esponjas para evitar que se atasquen. Esta labor se realizará en las horas en las que 
los animales estén en el paddock. Las instalaciones en general serán limpiadas una 
vez por semana. 
Los caballos serán diariamente cepillados y bañados, para que no estén incómodos 
por la suciedad y evitar la transmisión de enfermedades. 
1.3. SANIDAD 
Se vigilará diariamente a todos los animales para poder ver los síntomas de 
enfermedad temprano, y combatirlos lo antes posible. 
1.4. DOMESTICACIÓN 
Los animales que lleguen nuevos a la explotación deberán domesticarse, a pesar de 
que ya vengan desbravados debido a su edad. Poco a poco se les acostumbrará a la 
presencia de nuevas personas en su vida mediante caricias y ser soltados en el 
andador mecánico para que entiendan su situación. 
El objetivo es que se pierda el miedo a los trabajadores y a las personas que van a 
practicar la equitación con ellos, creando vínculos de cariño mutuos. 
La doma de animales puede darse por dos ramas diferentes: doma vaquera y doma 
clásica, que se diferencian en la finalidad práctica del caballo, es decir o para ser 
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usados en espectáculos taurinos o para simplemente ser montado. Sea cual sea la 
doma que se emplee en cada animal, hay que montarlo 50 minutos diarios hasta que 
se acostumbren. Se emplearán 10 minutos para aparejar y desaparejar al animal, 
sumando una hora diaria en total. 
Si algún propietario posee interés en acercar a su caballo al mundo de los toros, se 
pueden llevar con la ganadería “Bravos de Valonsadero” a practicar previo pago de 
una cuota adicional, debido a que se ha firmado un convenio con ellos. 
Para que sean más mansos, es un requisito que todo animal que llegue a la 
explotación haya sido castrado anteriormente, aparte de que no nos interesa el 
nacimiento de animales nuevos.  
1.5. PUPILAJE 
El pupilaje de animales se puede dar de dos maneras: 
 Solo pupilaje: Se alquila una cuadra para que viva el animal y el centro se 
encarga de dar de comer, limpiar y vigilar al animal. La cuota de este tipo de 
régimen será de 120€ al mes, sin contar el precio de servicios como el herraje 
y el veterinario. 
 Pupilaje con doma: Para caballos que han vivido siempre en el campo, se le 
puede sumar el servicio de ser domados. Posee las mismas características que 
el pupilaje normal pero se le añaden las clases de doma, que encarecen algo el 
precio, ascendiendo a 300€ mensuales. Una vez el caballo esté domado, la 
cuota a pagar será la correspondiente a pupilaje normal. 
 
1.6. RUTAS A CABALLO Y CLASES DE EQUITACIÓN 
Aparte de los animales en pupilaje, se poseen 10 animales propios que son los que se 
emplearán para las clases de equitación y las rutas. 
Las rutas se realizarán por el Cañón del Río Lobos, con la condición de que no se 
realizarán al mismo tiempo que las del propietario de Navas del Pinar para no quitarle 
clientes y que nosotros solo poseeremos la opción de realizar rutas cortas de dos 
horas de duración. Los grupos de ruta podrán ser hasta de 8 personas y habrá un 
turno el sábado y otro el domingo, con un precio de 30€. 
Por otro lado, las clases de equitación se impartirán por la tarde-noche entre semana, 
en función del nivel, con grupos de 5 personas y duración de una hora. También habrá 
clases de ponis los sábados y domingos por la mañana para los niños. Serán clases 
de dos horas en semana las de caballos y las de ponis una hora a la semana, con 
opción de recibir clases sueltas previo aviso. 
Las tarifas serán las siguientes: 
Tabla 1. Precios de cada clase. Elaboración propia 
Bono mensual de 2 clases a la semana 100€ 
Clase de ponis 15€ 
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Clase suelta 20€ 
 
Y los horarios serán los dados en esta tabla: 
Tabla 2. Horario de clases. Elaboración propia 
L M X J V S D 













2. ACTIVIDADES PERIÓDICAS DE LA 
EXPLOTACIÓN 
 
2.1. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS GANADEROS 
Un caballo produce de manera anual 7300 kg de deyecciones, el total anual es de 
7300 kg x 27 animales = 197100 kg de deyecciones 
Por otra parte, se ponen 3 kg de paja o viruta diarios a modo de cada todos los días a 
cada animal, por lo que la proporción de paja del estiércol será 3 kg/ animal y día x 
365 días x 27 animales = 29565 kg al año de paja 
La cantidad de estiércol anual será: 197100 kg + 29565 kg = 226665 kg 
Si queremos saber el estiércol mensual tendremos que dividir la cifra anterior entre 12, 
lo que nos da un total de 18 888 kg, es decir, 18,8 T. 
Como la densidad del estiércol es de 0,65 T/m3, con la fórmula de la densidad se saca 
el volumen de estiércol que da 28,92 m3, el cual posiblemente sea algo mayor por la 
presencia de paja. 
Para poder almacenar este volumen lo ideal será un estercolero de 5 x 4 x 3m, es 
decir, con capacidad para 60 m3 que serán más que suficiente teniendo en cuenta que 
el estercolero se vacía de forma mensual. 
El estiércol se lo lleva un agricultor de la zona, para abonar su cultivo, una parcela de  
20 ha de trigo con las siguientes necesidades: 
Trigo: 
- N: 90 kg/ha para producir 3000 kg  
- P2O5: 15 kg/ha para producir 3000 kg 
- K2O: 57 kg/ha para producir 3000 kg 
 
La composición del purín de caballo posee los siguientes macroelementos: 
- N: 6,7 kg por cada 100 kg (0,067 kg por cada kg) 
- P2O5: 2,3 kg por cada 100 kg (0,023 kg por cada kg) 
- K2O: 7,2 kg por cada 100 kg (0,072 kg por cada kg) 
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A pesar de que se compra cada mes, el agricultor abona una vez al año por lo que al 
año se lleva 226665 kg de purines. 
Por lo tanto es necesario los siguientes kg de purín en cada ha: 








 𝑥 0,072 𝑘𝑔 = 4,10 𝑘𝑔  
Por lo tanto se pondrán 6,03 kg de purín en cada hectárea, en total 6,03 kg x 20= 
120,6 kg de purín 
Las reservas que quedarán en cada hectárea serán las siguientes: 
N = 0 
P2O5 = 6,03 – 0,345 = 5,685 kg 
K2O = 6,03 – 4,10 = 1,93 kg  
2.2. LLENADO DEL ALMACÉN 
Se realizará una vez al mes con ayuda del tractor. 
2.3. DESPARASITAR Y VACUNAR 
Las desparasitaciones se realizarán dos veces al año, una en Abril y otra en Octubre, 
coincidiendo con la máxima incidencia de los parásitos en las épocas de primavera y 
otoño. Serán realizadas mediante inyecciones de Ivermectina. 
Las vacunaciones, para ahorrar trabajo, las realizaremos el mismo día que las 
desparasitaciones contra enfermedades como la influenza equina, el tétanos y la 
rinoneumonitis equina y si hay algún brote significativo, contra el virus de la fiebre del 
Nilo, las paperas equinas y contra la rabia equina. 
Tanto las desparasitaciones como las vacunaciones las realizará un veterinario 
cualificado. 
2.4. HERRAJE 
El herraje es algo muy importante para el caballo, ya que si se hace mal podría ser 
muy doloroso para él. En la explotación, al caballo cada 6 meses se le cambiarán las 
herraduras con la labor de un herrero que se contratará cuando sea necesario que 
venga.  
El herrero les limpiará los cascos, se los recortará y se los herrará, como vía de 
prevención de enfermedades y debe asegurarse que la conformación de los cascos es 
la normal y no la defectuosa, siendo la inclinación normal cuando la punta del casco y 
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la cuartilla siguen la misma línea, si no es así se debe conseguir mediante recortes 
progresivos. 
Antes de herrar y cortarles las uñas se le realizan pruebas de apoyo en un terreno 
nivelado y duro y de movimiento tanto al paso como al trote. 
El herrado se puede hacer tanto en frío como en caliente, en función del tipo de 
herradura y del casco del caballo. 
Aunque el herrado sea una actividad periódica, los cascos del animal deben ser 
limpiados una vez por semana con un instrumento metálico y siendo untados con 
aceite de laurel. 
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 
 
3.1. MANO DE OBRA 
Debemos emplear mano de obra especializada en animales equinos y cualificada que 
maneje al animal correctamente y que nos ayude a cumplir los objetivos de la 
explotación. 
Cálculo de la mano de obra necesaria 
El cálculo se realizará en función de las horas de trabajo que supone cada actividad, 
que se clasificarán en diarias, mensuales y anuales en función de su periodicidad. 
Actividades diarias 
Tabla 3. Actividades diarias. Elaboración propia. 
*Número de animales que se preveé desbravar al día 
No se cuentan las horas del montador debido a que es un trabajador externo al que se 
le paga aparte y que no viene todos los días.  
Actividad Duración (h) Nº de veces al 
día 
Total (h) 
Limpiar boxes 0,10 27 2,7 
Dar de comer a los 
animales 
0,35 1 0,35 
Montar animales 1 2* 2 
Mover animales 
(verano) 
0,15 1 0,15 
Mover animales 
(invierno) 
0,15 2 0,3 
Repasar animales 0,15 1 0,15 
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Horario de verano: 
6,35 horas – 2 horas = 4,35 horas 
4,35 horas x 182,5 días = 793,875 horas /1920 horas UTA = 0,413 horas UTA 
Horario de invierno: 
6,5 horas – 2 horas = 4,5 horas 
4,5 horas x 182,5 días = 821,25 horas/1920 horas UTA = 0,427 horas UTA 
Estos resultados quieren decir que no es una explotación que requiere un gran trabajo 
diario. 
Actividades mensuales 
Tabla 4. Actividades mensuales. Elaboración propia. 
Actividad Duración (h) Nº de veces al mes Total(h) 
Rutas a caballo 2 8 16 
Clases de equitación 1 24 24 
Vaciado del 
estercolero 
0,5 1 0,5 
Llenado del almacén 0,5 1 0,5 
Limpieza de 
instalaciones 
0,45 4 1,8 




Del resultado hay que quitar el precio de las clases de equitación, ya que al profesor 
se le paga por horas. 
44,6 horas – 24 horas = 20,6 horas 
20,6 horas / 30 días = 0,69 horas x 365 días = 250,63 horas / 1920 horas UTA = 0,131 
horas UTA 
Actividades anuales 
Tabla 5. Actividades anuales. Elaboración propia. 





1 2 2 
Herraje 1,5 2 3 
 TOTAL 5 
Estos trabajos no cuentan como UTAs debido a que el veterinario y el herrador son 
servicios que se contratan de forma externa. 
Número total de UTAs (con el horario de invierno como referencia):  
0,427 + 0,131 = 0,558 UTAs 
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Al pesar de ser una explotación que posee un número muy bajo de UTAs, se 
contratará a un mozo de cuadra a jornada completa que acudirá en dos turnos: de 10 
a 2 y de 5 a 9. Puede tener un sustituto que vaya allí cuando esté de vacaciones o en 
sus días no lectivos que acudirá días sueltos a la explotación. 
3.2. MATERIAS PRIMAS 
Agua 
Un caballo de 500 kg bebe aproximadamente 52,5 L de agua al día, y un poni beberá 
unos 10,5 L de agua diarios, siendo cifras que pueden incrementarse en el verano. El 
consumo de agua aproximado será el siguiente: 
- 52,5 L x 25 caballos = 1312,5 L 
- 10,5 L x 2 ponis = 21 L 
TOTAL: 1333,5 L diarios se consumen en la explotación 
El agua a emplear procederá de la red municipal, mediante una acometida se dirigirá a 
la explotación. 
Limpieza 
Un caballo adulto de 500 kg produce de media 20 kg de estiércol diarios. Para que 
tenga una vida lo más cómoda posible, se le retirará la cama sucia diariamente y las 
instalaciones se limpiarán una vez por semana. A cada caballo le corresponde 3 kg de 
cama de paja o viruta diarios.  
3.3. MAQUINARIA Y APEROS 
Tractor + pala 
Como es un elemento de uso diario y no requiere mucha potencia, se compró a un 
agricultor debido a que este tractor ya no era útil para las labores que él tiene que 
realizar. La pala se compra al mismo agricultor debido a que se tiene que desechar 
porque no vale para su tractor nuevo, como hay que transportar alimentos y productos 
de desecho, se compra otra pala nueva para el alimento y la pala vieja se emplea para 
eliminar deyecciones, esto será una medida de prevención contra enfermedades. El 
tractor posee una potencia de 50 CV, es decir, es un modelo pequeño. 
El gasto de combustible del tractor será el siguiente: 
Tabla 6. Gasto del tractor. Elaboración propia. 
Actividad Tiempo de trabajo 
(h) 
Consumo (l/h) Volumen 
consumido (l) 
Distribuir alimento 127,75 5 638,75 
Limpieza boxes 36,5 5 182,5 
Limpieza 
explotación 
23,4 5 117 
Vaciado estercolero 6 5 30 
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Llenado almacén 6 5 30 
  TOTAL 998,25 
 
Para complementar la limpieza de boxes se poseen aperos como horcas, carretillas, 
cepillos… 
3.4. GUARDARNÉS 
Aquí se guardarán los elementos necesarios para las clases de equitación como sillas, 
cabezadas, bocados, estribos… y los productos de limpieza para el caballo y su 
equipo, que se reponen cada 3 meses. 
Los productos a usar son los siguientes: 
Tabla 7. Productos de limpieza para caballos. Elaboración propia. 
Producto Cantidad Precio (€) 
Grasa líquida para cuero 500 ml 6,90 
Crema limpiadora cera 
de abeja 
0,5 kg 5,95 
Pomada de cascos 5 kg 20 
Champú para caballos 5 L 12 
Aceite laurel cascos 1 L 8 
TOTAL  52,85 
 
El guardarnés se construirá en el mismo edificio que los vestuarios, y ambos estarán 
separados por un tabique. 
3.5. CONSUMO ELÉCTRICO 
El consumo eléctrico será de 958,32 kW/h, esto vendrá más detallado en el Anexo de 
“Ingeniería de las Obras” 
3.6. DESPARASITACIONES 
Una jeringuilla desparasitadora posee capacidad para 750 kg de animal y cada caballo 
pesa aproximadamente 500 kg y cada poni 100 kg. 
Tabla 8. Desparasitaciones. Elaboración propia. 







Caballo Ivermectina 25 18 11 198 
Poni Ivermectina 2 1 11 11 
    TOTAL 209 
 Como se realiza 2 veces al año: 209 € x 2 = 418 € 
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4. ALIMENTACIÓN  
 
4.1. DIGESTIÓN DE ALIMENTOS 
Un caballo es un animal hervíboro, con un aparato digestivo típico de los 
monogástricos, pero siendo este más delicado que en resto de especies debido a los 
cambios en la alimentación que le ha realizado el ser humano. Las partes del aparato 
digestivo serán las siguientes: 
 Boca: Es la puerta de entrada de los alimentos, aquí ocurre el proceso 
mecánico de masticación y el químico de humidificación con saliva, los cuales 
son indispensables para dar lugar al bolo alimenticio. Un caballo produce de 
forma diaria de 5 a 10 litros de saliva, que favorece a la digestión mediante dos 
sustancias químicas: bicarbonato, que actúa como tampón contra los ácidos 
del estómago y amilasa, que es una enzima que rompe los enlaces del 
almidón. 
 
 Esófago: Transporta el alimento de la boca al estómago y no suele ser 
problemático salvo que se le de alimentos crujientes, que puede sufrir riesgo de 
atragantamiento, ya que es un animal que no puede vomitar. 
 
 Estómago: En comparación con el tamaño del animal es un órgano bastante 
pequeño, con capacidad de unos 16 litros y un ambiente ácido de pH 1,5-2. Es 
un órgano que sólo puede actuar en condiciones si está lleno a  ¾ de su 
capacidad, lo que significa que un caballo debe comer de poco en poco. Una 
válvula al principio de este denominada cardias lo cierra herméticamente y es 
la razón por la cual este animal no puede vomitar. El paso del alimento por aquí 
es muy corto, actuando el ácido clorhídrico (para romper partículas de mayor 
tamaño) y la pepsina (enzima que digiere la proteína).  
 
 Intestino delgado: Es un tubo de unos 20 metros, en que ocurren los procesos 
más importantes de la digestión, debido a que a pesar de que el intestino no 
produce enzimas, el páncreas vierte todo su contenido enzimático en él, que se 
compone de lipasas (digieren la grasa), proteasas (digieren la proteína) y 
amilasa (digieren los hidratos de carbono). También se vierte insulina y 
glucagón para controlar los niveles de azúcar en sangre. La bilis procede 
directamente del hígado, al no existir vesícula biliar.  
 
La actuación de estas enzimas implica que se produzca la absorción del 50% 
de carbohidratos, la casi total absorción de aminoácidos, y la absorción de 
vitaminas A, D, E, y K (es decir, vitaminas liposolubles) y de minerales como 
calcio y fósforo. La comida permanece entre 30 y 90 minutos en el intestino 
delgado. 
 
 Intestino grueso: Sin lugar a dudas, es la zona más voluminosa del animal, con 
capacidad para 200 litros, se podría decir que es un almacén para residuos. A 
pesar de esto, la población microbiana se encarga de absorber los pocos 
nutrientes que quedan en estos residuos. Su pH es neutro. 
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El proceso más importante a realizar aquí es la absorción de fibra mediante los 
citados organismos y las vellosidades intestinales, debido a que se produce la 
fermentación del forraje, que transforma la fibra en ácidos grasos volátiles 
como acetato, butirato y propionato. Esto es posible debido a que poseen un 
gran ciego y por ser herbívoros, ya que un animal con un estómago adaptado 
al consumo de carne no posee la propiedad de sintetizar la fibra. 
 
La parte no digerible de toda la comida se expulsa del organismo en forma de 
heces, constituidas mayormente por parte de la celulosa que no es digerible 
para ellos y por lignina, que nunca es digerible. La urea y otras fuentes de 
nitrógeno no proteico se expulsan mediante la orina.  
 
4.2. NECESIDADES NUTRICIONALES 
 
Energía 
Es muy importante saber que no toda la energía contenida en los alimentos será la 
que estará disponible para el uso del animal, por lo que podremos diferenciar en 4 
niveles energéticos: 
 Energía bruta: Es la energía total que contiene un alimento, es decir, su calor 
de combustión, que se suele medir en calorías, más tarde veremos que no será 
la medida a emplear para nuestro cálculo de la ración. 
 
 Energía digestible: En este nivel se ha eliminado la energía contenida en las 
heces, se aplica en función del coeficiente de digestibilidad. 
 
 Energía metabolizable: En este nivel se elimina la energía perdida en forma de 
gases y de orina.  
 
 Energía neta: La energía que queda finalmente tras eliminar las pérdidas de 
calor. En este caso nos interesan dos tipos: EN de mantenimiento y EN de 
crecimiento. 
Por razones de comodidad, la energía de ración se calculará mediante UFC, que es 
una unidad dada por el INRA cuyo significado es dar valores energéticos a los 
alimentos en función del valor de un kilo de cebada como referencia, que realizando 
una investigación con varios tipos de cebada sale 1220 kcal, es decir, 1 UFC = 1220 
kcal. 
Proteínas 
Siguiendo en la línea de emplear unidades dadas por el INRA, la unidad a emplear en 
los cálculos de valor proteico de los alimentos es las materias nitrogenadas digestibles 
por el caballo (MNDC). Como definición, esta unidad es una evaluación de la cantidad 
de aminoácidos aportada por cada alimento. 
Diez de todos los aminoácidos existentes se pueden realizar en el organismo del 
caballo sin problema pero el resto deben tomarse mediante la comida, estos se 
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denominan aminoácidos esenciales. La carencia de un solo aminoácido bastará para 
que el resto se sinteticen mal y haya carencia total de proteína. 
Grasas 
No deben formar más de un 4% de la ración, debido a que es una fuente muy 
concentrada de energía, en el caso de caballos de trabajo se puede aumentar un pelín 
este porcentaje. 
Minerales 
En el caso de las necesidades de macroelementos, destacan las necesidades de 
calcio y fósforo en animales que aún están creciendo, como aproximadamente un 1,5 
de veces más que en el caso de las de mantenimiento.  
Otras funciones del calcio serán el mantenimiento de los huesos, la coagulación de la 
sangre y activador e inhibidor de enzimas, así como previene algunas enfermedades. 
El fósforo también influye en la estabilidad de los huesos y en metabolismo energético. 
Ambos elementos son antagónicos, es decir, el exceso de fósforo inhibe la absorción 
de calcio, por lo que la proporción calcio:fósforo de la ración no debe superar el valor 
2:1. 
Pero los aportes de calcio y fósforo no podrían ser posibles sin el magnesio, que es 
indispensable para que su metabolismo sea adecuado. Aparte de ello, es un cofactor y 
un activador de enzimas en los sistemas que implican biomoléculas y sin él, los 
músculos no pueden funcionar en condiciones, dando lugar a espasmos. 
El sodio es un elemento muy importante en caballos de trabajo, debido a que expulsan 
una gran cantidad de cloruro de sodio mediante el sudor, por lo que son 3 veces más 
elevadas que en animales que de normal se hallan en reposo, como los reproductores. 
Una piedra de sal para lamer cubre las necesidades de cloro y de sodio. 
Para el cálculo de necesidades de oligoelementos se toman los datos conocidos para 
todas las especies de animales en general. 
Vitaminas 
Como ya se ha comentado, las vitaminas que más necesita un caballo son vitaminas 
liposolubles, también son el tipo del vitaminas sobre las que más se ha estudiado las 
consecuencias de su carencia debido a que las vitaminas hidrosolubles son 
directamente absorbidas por la flora microbiana del aparato digestivo. 
La vitamina A posee efectos a nivel fisiológico muy beneficiosos para el caballo como 
la prevención de enfermedades, la vitamina D contribuye al mantenimiento de los 
huesos y a la captación de calcio y fósforo, la vitamina E evita que se degraden las 
grasas y protege al músculo y la vitamina K ayuda a la coagulación. 
Las vitaminas hidrosolubles más importantes son la B1 (ayuda a la contracción 
muscular), B2 (influye en el metabolismo energético y previene la conjuntivitis) y B12 
(posee función antianemias). La vitamina C no es imprescindible, pero en caballos de 
deporte puede incrementar el metabolismo muscular. 
Agua 
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Hay que tener en cuenta el agua aportada por los alimentos y el agua de beber. En 
animales de trabajo y en altas temperaturas las necesidades son más elevadas aún de 
lo que ya lo son, por lo que la mejor opción es administrarles el agua ad libidum. Un 
caballo tiene unos requerimientos diarios de 5 litros de agua por cada 100 kg de peso 
en invierno y en verano por las altas temperaturas de 12 a 15 litros por cada 100 kg.  
Puede perderse hasta el 70% del agua por heces y orina, originándose problemas de 
deshidratación. 
4.3. CÁLCULO DE LA RACIÓN  
 
Ración de los caballos 
En este caso, habrá dos tipos de raciones: una para los caballos y otra para los ponis, 
siendo la ración de todos los caballos será igual debido a que todos son adultos y se 
emplean para trabajo. El peso de referencia de cada caballo será de 500 kg. 
Tenemos los siguientes datos para calcular la ración de un caballo: 
 Energía: El promedio semanal de trabajo del caballo se puede considerar que 
es de un nivel medio, lo que equivale a una alimentación de 6,9 UFC diarias en 
caballos de 500 kg. Para calcular el mantenimiento en animales que pesen 




 Proteína: Para un nivel de trabajo medio, la ración diaria serán 470 g 
MNDC/día para un caballo de 500 kg. Si queremos saber el mantenimiento de 







 Otros: Se ha podido encontrar las necesidades de macrominerales como 30 g 
de calcio,18 g de fósforo y 9 g de magnesio así como 3750 UI de vitamina A. 
Se dice que desde el punto de vista nutritivo, la avena es un mejor cereal que el trigo o 
la cebada para los aportes energéticos y la soja y los guisantes son la mejor fuente 
proteica. El mejor subproducto se cree que es el salvado de trigo y la paja de cereal la 
mejor fuente de fibra. El consumo de materia seca se estima en 10,5 kg/día. 













Estos datos se han situado en la gráfica de alimentos corrientes, los cuales se han 
elegido mediante el método gráfico, cuya representación se podrá ver al final del 
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anexo, así como su correspondiente ficha de racionamiento. Se simboliza mediante el 
punto R. 
Se han escogido 3 alimentos, 2 de ellos concentrados y el otro forraje: 




Se han medido las distancias en la gráfica para calcular el porcentaje de cada 
elemento que debe llevar la ración, dando lugar a los siguientes resultados. M es el 
punto en el cual la recta que pasa por D y R coincide con la recta que pasa por A y B. 
D MR = 12 mm                                     D BM = 8 mm 
D DR = 23 mm                                     D AM = 8 mm 
D DM = 35 mm                                     D AB = 16 mm 
 
% D = 
12
35
= 0,34 → 34 % 
% M = 
23
35
= 0,66 → 66% 
 
Con estos porcentajes podemos saber que de 10,5 kg de MS que come un caballo de 
500 kg al día, 3,57 kg serán del heno D, 3,47 kg de heno A y 3,47 kg de maíz. 
Cálculo de las UFC totales: 
3,57 kg MS x 0,50 UFC/kg MS = 1,79 UFC 
3,47 kg MS x  0,66 UFC/kg MS = 2,30 UFC 
Alimentación UFC (/kg) MNDC (g/kg MS) P (g/kg MS) Ca (g/kg MS) 
Heno primer ciclo 
floración 
henificado en el 
suelo en tiempo de 
lluvia quedando 
allí 10 días (D) 
0,50 36 2 5 
 
Heno primer ciclo 
espigado  
henificado en el 
suelo en buen 
tiempo o ventilado 
(A) 
0,66 58 3 6 
Planta de maíz con 
25-30% MS (B) 
0,81 33 2,5 3,5 
% A = 8/16 = 0,50 → 50 % 
% B = 8/16 = 0,50 → 50 % 
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3,47 kg MS x 0,81 UFC/ kg MS = 2,81 UFC 
TOTAL: 6,9 UFC 
Las UFC salen adecuadas para el caballo. 
Cálculo de los g de MNDC totales: 
3,57 kg MS x 36 g MNDC/kg MS = 128,52 g MNDC 
3,47 kg MS x 58 g MNDC/kg MS = 201,26 g MNDC 
3,47 kg MS x 33 g MNDC/kg MS = 114,51 g MNDC 
TOTAL: 444,29 g MNDC 
Sale un dato más bajo pero de valor despreciable. 
Ahora se debe calcular si es necesario suplementar macroelementos de Ca y P: 
Ca: 
3,57 kg MS x 5 g Ca/kg MS = 17,85 g Ca 
3,47 kg MS x 6 g Ca/kg MS = 20,82 g Ca 
3,47 kg MS x 3,5 g Ca/kg MS = 12,15 g Ca 
TOTAL: 50,82 g Ca 
Las necesidades de calcio están cubiertas sin problema. 
P: 
3,57 kg MS x 2 g P/kg MS = 7,14 g P 
3,47 kg MS x 3 g P/kg MS = 10,41 g P 
3,47 kg MS x 2,5 P/kg MS = 8,68 g P 
TOTAL: 25,81 g P 
El fósforo está cubierto también. 
Ración de los ponis 
Para el cálculo de la ración de los ponis, se toma de referencia las necesidades de 
mantenimiento de un potro de 36 meses que ingiere 5,5 kg diarios de materia seca 
serán las siguientes: 
 Energía: 4,4 UFC 
 Proteínas: 220 g MNDC 
 Macroelementos: 18,15 g de calcio y 6,27 g de fósforo 
La ración se escoge como en los caballos, mediante el método gráfico. Será más 
complicada de averiguar debido a que los aportes son muy pequeños. 
Los valores por kg de MS serán los siguientes: 
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La gráfica y la ficha de racionamiento se verán al final del apartado, los alimentos que 
se le deben dar al poni son los siguientes: 
Tabla 10. Alimentos para ponis y su valor nutritivo. Alimentación para caballos de W. Martinez 
Rosset 
 
El siguiente paso será calcular las distancias de la gráfica, dándonos los siguientes 
resultados: 
D DR = 8 mm                D BM = 8 mm 
D MR = 36 mm              D AM = 23 mm 
D DM = 44 mm              D AB = 31 mm 
 
% D = 36/44 = 0,82→ 82% 
% M = 8/44= 0,18→ 18% 
 
Con estos datos se concluye que de 5,5 kg diarios de MS 4,51 kg corresponderán al 
heno, 0,26 kg al salvado y 0,73 kg corresponderán al maíz. 
El cálculo de UFC será el siguiente: 
4,51 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 0,50 𝑈𝐹𝐶 = 2,26 𝑈𝐹𝐶 
0,26 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 0,97 𝑈𝐹𝐶 = 0,25 𝑈𝐹𝐶 
0,73 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 0,85 𝑈𝐹𝐶 = 0,62 𝑈𝐹𝐶 
TOTAL: 3,13 UFC 
Alimentación UFC (/kg) MNDC (g/kg MS) P (g/kg MS) Ca (g/kg MS) 
Heno primer ciclo 
floración 
henificado en el 
suelo en tiempo de 
lluvia quedando 
allí 10 días (D) 
0,50 36 2 5 
 
Salvado de maíz 
(A) 
0,97 79 - 0,3 
Planta de maíz con 
>30% MS (B) 
0,85 30 2,5 3,5 
%A = 8/31=0,26→26% 
%B= 23/31=0,74→74% 
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Y la cantidad de proteína aportada corresponde a los siguientes datos: 
4,51 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 36 𝑔 𝑀𝑁𝐷𝐶 = 162,36 𝑔 𝑀𝑁𝐷𝐶  
0,26 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 79 𝑔 𝑀𝑁𝐷𝐶 = 20,54 𝑔 𝑀𝑁𝐷𝐶  
0,73 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑥 30 𝑔 = 21,9 𝑔 𝑀𝑁𝐷𝐶 
TOTAL: 204,8 g MNDC 
Podemos ver que el cálculo de proteína está bien, pero el de energía se queda por 
debajo. Deberemos tener en cuenta también las necesidades de Ca y P: 
Ca: 4,51 kg MS x 5 g Ca = 22,55 g Ca  
      0,26 kg MS x 0,3 g Ca = 0,078 g Ca  
      0,73 kg MS x 3,5 g Ca =  2,55 g Ca                          TOTAL: 25,18 g Ca 
P: 4,51 kg MS x 2 g P = 9,02 g P  
     0,73 kg MS x 2,5 g P = 1,825 g P                               TOTAL: 10,85 g P 
Se puede ver que las necesidades tanto de calcio como de fósforo están 
perfectamente cubiertas. 
 
5. NORMAS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
5.1. SELECCIÓN DE ANIMALES 
Como ya se ha comentado anteriormente, la raza y la capa del animal serán 
indiferentes siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 
- Caballos y ponis son razas apropiadas para montar  
- Caballos y ponis deben ser adultos (4 años o más mayores) 
- Caballos y ponis deben estar castrados 
 
5.2. PROGRAMA SANITARIO 
En un centro ecuestre, es muy importante tomar medidas de profilaxis adecuadas, 
debido a que los animales entran y salen con cierta regularidad de la explotación, 
sobre todo cuando realizan las rutas por el Cañón del Río Lobos, en las cuales pueden 
adquirir enfermedades y contagiarlas a los equinos en pupilaje. 
Las enfermedades de control obligatorio están establecidas en el RD 804/2011 de 2 de 
julio, serán las siguientes: 
A) Enfermedades sujetas al programa sanitario de control oficial del artículo 8: 
- Arteritis viral equina 
- Metritis contagiosa equina 
Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
Página | 17  
 
B) Enfermedades sujetas al programa de vigilancia epizootiológica del artículo 8: 
- Peste equina africana 
- Encefalitis del Oeste del Nilo 
- Durina (Trypanosoma equiperdum) 
- Encefalomielitis equina 
- Anemia infecciosa equina 
- Muermo 
- Gripe equina  
- Piroplasmosis equina 
- Rinoneumonitis equina 
- Surra (Trypanosoma evansi) 
A día de hoy, se tienen muchos conocimientos científicos para la prevención de estas 
enfermedades, pero por desgracia los trabajadores de la cuadra no los poseen y 
tampoco se tiene el suficiente dinero como para ponerlos en práctica, Esto significa 
que algunas enfermedades se pueden prevenir con vacunas y otras con una 
alimentación, alojamientos y manejo adecuados. 
Identificación de equinos saludables 
Es muy importante detectar determinadas características en el físico del caballo para 
saber si está saludable o no, así como analizar sus comportamientos y ver si hay algo 
raro en ellos.  
Un caballo sano debe poder mantenerse en pie sobre sus 4 patas. Cuando está 
durmiendo o descansando, se le permite tener una pata trasera en reposo pero si esta 
pata descansa más que las demás puede ser un síntoma de cojera. También es 
anormal que un caballo se halle tumbado y no reaccione a la entrada de una persona 
a su establo. Las patas deben revisarse a diario para detectar inflamaciones. También 
es un animal curioso, que suele prestar atención a lo que le rodea con los ojos abiertos 
y las orejas hacia delante, en el caso de que el animal se encuentre apagado, con la 
cabeza baja y sin hacer caso a su entorno, se debe llamar al veterinario. A pesar de su 
estado de alerta, suele ser un animal tranquilo y si se le nota agitado sin motivos, 
puede ser síntoma de un cólico. 
Otro factor muy importante en la salud del caballo es su apetito, debido a que es un 
animal que le encanta comer y si no lo hace es una mala señal.  
La temperatura corporal normal en un caballo es de 38ºC, si se sobrepasa o se queda 
corta en un valor excesivo, es un síntoma de que su salud no está bien. Se puede 
tomar de manera rectal con un termómetro clínico de bulbo grueso. Las pulsaciones 
de un caballo deben oscilar entre 36 y 42 pulsaciones por minuto y el mejor lugar para 
tomarlas es la cabeza por la cara interna de la quijada. 
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Control en el establo 
Los caballos y ponis de vez en cuando se deben atar para realizar procesos como la 
limpieza o el cambio de herraduras, pero no suele ser lo normal. También aparte de 
las vacunaciones y desparasitaciones, se deben vendar heridas y revisar la dentadura 
y las patas. 
Enfermedades 
Enfermedades del aparato digestivo 
Cólicos 
Un cólico es un dolor fuerte y agudo que puede proceder de cualquier zona de la 
cavidad abdominal, durando unos minutos con dolores ascendentes que luego 
decaen. Un cólico verdadero está asociado al intestino delgado y al colon, existen 
otros falsos cólicos asociados al hígado, al riñón o al útero.  
Los motivos por los que puede producirse un cólico son los siguientes: 
- Anomalías dentales, debido a que el alimento no se mastica de forma correcta 
- Gastritis, enteritis y colitis, que inflaman el sistema digestivo e impiden la correcta 
absorción de alimentos y agua 
- Parásitos como por ejemplo estróngilos 
- Obstrucciones causadas por cuerpos extraños o alimentos mal digeridos 
- Hernias, vólvulos, invaginaciones y torsiones que se producen cuando algún 
componente del sistema digestivo se da la vuelta o cambia de posición 
Hay diversos factores que facilitan la aparición de cólicos, tales como la edad (son 
más propensos los animales de mediana edad), el sexo (más frecuente en hembras), 
la raza (frecuentes en caballos de raza árabe), la aptitud (abundan en los caballos de 
deporte), el hábitat (animales que pasan mucho tiempo estabulados son más 
propensos), la alimentación (pueden ser provocados por carencias de fibra, abusos de 
concentrado y escasez de agua de calidad) y por antecedentes, es decir, un caballo 
que ha padecido cólicos es más propenso a padecerlos de nuevo que un animal que 
jamás los ha padecido. 
En cuanto a los síntomas, se puede ver diversos factores que determinan el grado de 
dolor que está sufriendo el animal: 
- Dolor leve: El animal escarba en el suelo, se mira los flancos y juega con el 
agua y la comida, debido a la falta de apetito. También se haya tumbado más 
tiempo que el normal, levantando el labio superior de forma temblorosa 
- Dolor moderado: El caballo se haya más nervioso y agitado, dándose patadas 
contra el abdomen. Se revuelcan por el suelo y adoptan una postura en 
cuclillas 
- Dolor grave: El caballo está muy nervioso y muy agitado, relincha y se pone 
violento. Se puede dejar caer al suelo y sudar en exceso. 
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Una vez se han visto estos síntomas, se debe llamar al veterinario lo antes posible 
para que explore al animal enfermo, al cual se le debe informar cuánto tiempo lleva 
con los síntomas y su modo de vida. Antes de la llegada del veterinario, se puede 
ayudar a aliviar los síntomas, haciéndole caminar despacio (si el animal quiere) y 
apartando todos los objetos por los que pueda recibir algún tipo de impacto. Si no se 
pueden quitar se recubrirán con paja. No se le debe dar ni de comer ni de beber. 
El veterinario determinará si el tratamiento será médico (con medicamentos y 
rehidratación) o quirúrgico (si la causa es que algún órgano se ha dado la vuelta o 
movido, o tiene mucha acumulación de sustancias indebidas). En los casos más 
graves el animal puede morir. 
Los cólicos se pueden prevenir mediante una alimentación adecuada y racionada, 
manteniendo al animal hidratado, bien desparasitado y con una carga de ejercicio 
adecuada. 
Enfermedades de la piel 
Sarna 
La sarna es un parásito aracniforme que habita en la piel de determinados animales, 
entre los que se incluyen los equinos. En nuestro caso, tenemos dos tipos de sarna: 
- Sarna sarcóptica: Se produce por el ácaro Sarcoptes equi. Afecta 
principalmente a la cabeza, cuello, grupa y lomo, pero se puede expandir de 
forma rápida a otras partes del cuerpo produciendo bultos y alopecias. Si la 
enfermedad progresa, el animal puede experimentar anorexia.. 
 
- Sarna corióptica: Se produce por el ácaro Chorioptes equi, que afecta 
principalmente a los cascos y los cuartos traseros, provocando que el caballo 
de golpes al suelo para quitarse el picor. Su avance es más lento y se reduce a 
una única extremidad. 
 
 
- Sarna psoróptica: Se produce por el ácaro Psoroptes equi, en las zonas de 
pelo largo o articulación, encontrándose en axilas, nuca o ingles. 
Los síntomas generales de la enfermedad serán los siguientes: 
- Prurito 
- Zonas con alopecia 
- Heridas y costras formadas por rascarse 
El diagnóstico se puede definir tomando una muestra de piel y contemplándola al 
microscopio, a pesar de esto detectar a un parásito determinado es bastante 
complicado. 
El tratamiento será un acaricida apropiado a cada tipo de ácaro, si se ha producido 
algún tipo de infección secundaria se le debe dar el fármaco adecuado. También es 
crucial desinfectar el ambiente para evitar que se vuelva a contagiar. 
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Tiña 
También conocida como dermatofitosis equina, es una enfermedad muy contagiosa, la 
cual puede transmitirse también a los humanos en situaciones muy complejas. Afecta 
a caballos de todas las edades, pero suele ser más peligrosa en caballos en 
crecimiento. Es transmitida por un hongo que siente predilección por la queratina. 
Los síntomas son manchas, calvas y costras de forma esférica, en el caso de las 
costras pueden ser de forma anular. Estas lesiones se suelen ver en cuello, cara y 
zona lateral del dorso y se pueden ver favorecidas en climas templados durante el 
otoño e invierno y en climas tropicales en épocas de lluvia. El cuadro de incubación es 
muy amplio, ya que se distribuye entre los 6 días y las 6 semanas. 
El diagnóstico se realiza mediante una muestra de pelos arrancados, pero sólo tiene 
una eficacia del 64%, ya que da numerosos falsos positivos y falsos negativos. Es más 
fiable realizarlo mediante una biopsia del cultivo. 
El tratamiento a aplicar serán cremas y lociones antimicóticas a aplicar en las zonas 
con lesiones cada 12 horas y si el producto contiene glucocorticoide se pueden 
realizar baños con antimicóticos. Los tratamientos suelen durar 6 semanas. La mejor 
prevención es desinfectar todos los aparatos que se comparten entre animales tales 
como cepillos, monturas… 
Enfermedades del aparato respiratorio 
Gripe 
Posiblemente sea una de las enfermedades más contagiosas del caballo, la cual no es 
mortal pero puede dejar graves secuelas al animal. Está producida por las cepas 
H7N7 y H3N8 del virus de la influenza A, que pertenece al igual que el virus de la gripe 
humana y la gripe aviar a la familia Ortomixoviridae. Existe a lo largo de todo el 
planeta, exceptuando Australia, Nueva Zelanda e Islandia. 
El virus se contagia mediante la tos y el compartir aparatos los cuales no han sido 
debidamente desinfectados, teniendo un  periodo de incubación muy breve de 1 a 3 
días. Los síntomas a tener en cuenta son la fiebre y la tos seca y dolorosa, seguida de 
descargas nasales. También se puede observar decaimiento, pérdida de apetito, 
dolores musculares y debilidad. La enfermedad suele curarse en 15 días pero el 
caballo puede estar debilitado durante 6 meses, debido a las infecciones secundarias. 
La más importante es que se facilita la aparición de neumonías, que puede provocar la 
muerte, especialmente en potros. 
El diagnóstico se realiza mediante pruebas serológicas o aislamiento viral. Se puede 
prevenir la enfermedad mediante vacunaciones, aunque debido a que cada año el 
virus se hace más fuerte, cada vez es menos efectiva en cuanto a prevención, pero al 
menos reduce la gravedad de la enfermedad y el tiempo de recuperación. Por lo tanto, 
la mejor medida de prevención son las desinfecciones periódicas de las zonas 
comunes y los elementos a compartir. 
Enfermedades de los cascos 
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Laminitis o infosura 
Es una inflamación de las láminas que unen el casco al último hueso del pie del 
caballo, que terminan por destruirse y causar un dolor muy agudo. Es una enfermedad 
muy típica en animales de trabajo y que puede llevar a la eutanasia al 75% de los 
ejemplares que la padecen debido a los fuertes dolores.  
El síntoma más importante de esta enfermedad es la pododermitis, y puede afectar a 
diversos sistemas del animal tales como el digestivo, el cardiovascular y el endocrino. 
El dolor provoca que el caballo adopte posturas bastante características para evitar el 
sufrimiento. 
La enfermedad solo puede evolucionar de dos maneras: mediante recuperación 
completa o hacia el desprendimiento total del casco, que puede provocar incluso la 
muerte. Si la sintomatología persiste de 72 a 96 horas, la enfermedad puede 
convertirse en crónica. 
El diagnóstico puede realizarse mediante radiografías, pero no siempre sale reflejado 
en estas debido a que puede confundirse con otras malformaciones del pie. La 
enfermedad se trata mediante analgésicos para el dolor e inmovilización de la zona. 
También se puede eliminar el grano de la dieta, proporcionar al caballo baños alternos 
entre fríos y calientes y el empleo cuidadoso de heparina. 
5.3. DESPARASITACIONES 
Los caballos son animales muy propensos a experimentar parasitosis, debido a que en 
un régimen semintensivo como el nuestro, les toca vivir en contacto con sus 
deyecciones. A esto se le suma que los parásitos poseen una extraordinaria capacidad 
de propagación y reproducción. Esto quiere decir que la prevención es importante para 
evitarlos. 
Las medidas de prevención a tener en cuenta serán las siguientes: 
- Administración de medicamentos adecuados para este fin, como la 
ivermectina, en nuestra explotación se desinfectarán cada 6 meses en las 
temporadas primaveral y otoñal, que es cuando más riesgo hay de infección. 
- Eliminación diaria de excrementos de los boxes 
- Evitar la sobrepoblación de animales en el paddock 
- Controlar las moscas 
- Chequeo diario de animales 
Los parásitos más importantes a eliminar son los estróngilos, los oxiuros, los áscaris, 
los gastrófilos y las tenias.  
5.4. IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
Para realizar una identificación correcta de los animales, deberemos tener en cuenta 
las disposiciones que aparecen en el RD 1515/2009. Aquí podemos leer que los 
équidos nacidos en España se identifican con el Documento de Identificación Equina 
(DIE) o Pasaporte Equino. Es un documento que debe estar impreso en un formato 
indivisible. 
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Los documentos son expedidos por asociaciones reconocidas para llevar el libro 
genealógico de la raza o por una sucursal de alguna asociación internacional con sede 
en España encargada de llevar el censo de caballos de competición o carreras. 
Los animales deben ser identificados o bien antes del 31 de Diciembre del año de 
nacimiento, o bien antes de cumplir los seis meses de edad, siempre y cuando se 
queden en la explotación en la que nacieron. Si van a cambiar de explotación, deben 
identificarse antes de su partida. 
Para realizar la identificación de équidos, el titular debe presentar una solicitud 
debidamente rellenada para la realización rápida y eficaz del DIE y del registro. Si un 
équido procede de un país de la UE, puede llevar su DIE para identificarse sin 
problemas. Si procede de fuera de la UE, debe obtener su DIE antes de 30 días de 
estancia en España y deben registrarse los datos que aparezcan en los documentos 
de identificación de su país. 
Otro método de identificación a tener en cuenta será el transponedor electrónico 
inyectable, que se incorporará mediante un veterinario. Se situará en el lado izquierdo 
del cuello, entre la nuca y la cruz. La información que posee será la especie, país y 
comunidad autónoma que ha asignado el código al organismo emisor. Todos los 
códigos podrán encontrarse en una base nacional de datos, si el código 
correspondiera a otro país se deberán solicitar. 
5.5. PLAN DE VENTAS 
Es obvio que no se puede dar la misma publicidad para diferentes grupos sociales. No 
es lo mismo publicitar el centro para niños que para adultos, así como no es lo mismo 
promocionarlo para personas de alto poder adquisitivo como de la clase obrera. En 
función de los rangos de edad se realizará las siguientes campañas publicitarias: 
- Niños: Para los más pequeños, en los comienzos de la explotación una 
persona con un disfraz de caballo repartirá folletos por diferentes municipios de 
la comarca. Si todo va bien, este tipo de publicidad se reducirá o incluso se 
eliminará con el paso del tiempo. 
 
- Adolescentes y adultos jóvenes: Las redes sociales tendrán una gran 
importancia para dirigirnos a este tipo de público. Se crearán perfiles en 
Facebook y en Instagram para que se dé a conocer el negocio, y un canal de 
Youtube al que se subirán curiosidades de caballos, como cuidarlos y vídeos 
de los usuarios empleando las instalaciones, siempre y cuando se cuente con 
la autorización para usar su imagen. 
 
- Adultos: Como los adultos no suelen emplear tanto las redes sociales, se 
creará una página web con todos los datos de interés: precios, fotografías, 
ofertas… La página web se tratará de tener bien cuidada para atraer a posibles 
clientes de alto poder adquisitivo. 
Para promocionar la explotación a personas que posean recursos menores, se 
realizarán promociones como packs de verano, una clase de prueba gratuita y 
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diversos concursos en los que se sortearán un mes de pupilaje gratis o elementos a 
emplear en la monta o limpieza del caballo como sillas, quijadas, bocados… 
También será imprescindible que los clientes salgan satisfechos después de probar los 
servicios, para recomendar el lugar a sus familiares, amigos y conocidos. 
5.6. SERVICIOS DEL CENTRO ECUESTRE 
Clases de equitación 
Bajo ningún concepto se dejará tomar clases de equitación sin casco, por motivos de 
seguridad. Los cascos pueden ser propios de cada persona o se pueden tomar 
prestados del guardarnés de forma gratuita. 
Las clases se tomarán en el picadero cubierto o en el descubierto en función del clima 
que haga en el día, generalmente con el horario de invierno se tomarán en el picadero 
cubierto y con el horario de verano se tomarán en el picadero descubierto siempre y 
cuando no llueva. Los horarios y precios de las clases se podrán consultar en el Anexo 
4. 
Niveles 
El nivel que poseerá cada tipo de clase será el siguiente: 
- Clases de ponis: Estarán destinadas a niños de entre 4 y 7 años para que 
comiencen a familiarizarse con el mundo de la equitación. No se admitirán 
niños fuera de ese rango de edad por su seguridad y la seguridad del poni. 
Debido a que solo se disponen de dos ponis, el grupo mínimo será de dos 
niños y si alguien trajese a su propio poni podrían incrementarse hasta 4 niños 
por clase. Se impartirá una clase por semana y serán clases sueltas es decir, 
se pagan tras la clase. 
 
- Clases de principiantes: Serán las clases que tomarán los niños cuando ya no 
tengan edad de montar en poni o para personas que poseen poca experiencia 
a caballo o incluso ninguna. Si son personas mayores de 14 años que mejoran 
su técnica de monta y les interesa llevar a su caballo a competiciones se les 
podrá pasar al grupo de expertos. Se realizarán salidas al campo cuando haga 
buen tiempo para aprender a montar en un ambiente más salvaje y se irán 
realizando de manera progresiva es decir, primero se enseñará a montar a 
paso, luego a trote y por último al galope. El grupo mínimo será de 5 personas, 
que no tienen porque ser siempre las mismas. 
 
- Clases de expertos: Aquí a parte de montar al caballo, se comenzará a 
aprender a realizar saltos así como se puede acercar al caballo para que 
participe en espectáculos taurinos practicando con los novillos de “Bravos de 
Valonsadero” mediante cita previa. El grupo será de 5 personas también y 
antes de formas parte del grupo se les realizará una prueba de nivel. 
Precios 
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Los precios serán de 20€ la clase suelta de caballo y 15€ la clase suelta de poni, 
pudiendo adquirir un bono de 100€/mes para tomar dos clases a la semana de caballo. 
En el caso de realizar prácticas con la ganadería “Bravos de Valonsadero”, se 
incrementará 10€ el precio de cada clase a realizar con ellos. Se dispondrá de una 
clase de nivel principiante gratuita para probar los servicios. 
Rutas a caballo 
Las rutas a caballo poseerán una duración de dos horas y se realizarán por el Cañón 
del Río Lobos en dos turnos: Sábado y Domingo, cuyo horario está aún pendiente de 
realizar, porque se debe cuadrar con el propietario de Navas del Pinar para causar la 
menor competencia posible. Cada ruta tendrá un número máximo de 8 participantes 
con un precio de 30€ por persona. En caso de que existan inclemencias 
meteorológicas como lluvia, nieve, granizo o el suelo del Cañón del Río Lobos esté 
excesivamente embarrado se cancelarán las rutas y se devolverá el dinero en el caso 
de haber sido ya pagadas, con opción a posponerlas a un día que esté mejor. 
Pupilaje 
Se admitirá mantener caballos de propietarios en régimen de pupilaje bajo pago de 
120€, con gastos extras como el veterinario y el herrero aparte. Si el caballo está sin 
domar, se pagarán 300€ al mes por el servicio de doma durante el tiempo que dure el 















FICHA DE RACIONAMIENTO 
Fecha: 25/06/2019                                                                  
Peso: 500 kg                                                                   Nº de identificación o nombre: Lucky 
Edad: 4 años                                                                   Tipo de animal: Caballo adulto 
 
Valor nutritivo de los alimentos por kg de MS Cantidades 
kg MS 
Aportes nutritivos de los alimentos por dia 
Alimentos UFC MNDC P Ca Mg  UFC MNDC (g) P (g) Ca (g) Mg (g) 
Heno primer ciclo floración 0,50 36 2 5  3,57 1,79 128,52 7,14 17,85  
Heno primer ciclo espigado 0,66 58 3 4  3,47 2,30 201,26 10,41 20,82  
Planta maíz 25-30% MS 0,81 33 2,5 3,5  3,47 2,81 114,510 8,68 12,15  
Aportes diarios calculados (1) 10,5 6,9 444,29 26,23 50,82  
Aportes diarios recomendados (2) 10,5 6,9 470 18 30  
Diferencia (1)-(2) 0 0 -25,71 8,23 20,82  
 
PRECIO DE LA RACIÓN 
 
Alimentos Cantidad (kg MS) (1) Precio/kg (€) (2) Precio/día (€) (1) x (2) 
Heno primer ciclo floración 3,57 0,05 0,18 
Heno primer ciclo espigado 3,47 0,05 0,17 









FICHA DE RACIONAMIENTO 
Fecha: 25/06/2019                                                                  
Peso: 100 kg                                                                   Nº de identificación o nombre: Trueno 
Edad: 4 años                                                                   Tipo de animal: Poni adulto 
 
Valor nutritivo de los alimentos por kg de MS Cantidades 
kg MS 
Aportes nutritivos de los alimentos por dia 
Alimentos UFC MNDC P Ca Mg  UFC MNDC (g) P (g) Ca (g) Mg (g) 
Heno primer ciclo floración 0,50 36 2 5  4,51 2,26 162,36 9,02 22,55  
Salvado maíz 0,97 79 - 0,3  0,26 0,26 20,54 - 0,078  
Planta maíz >30% MS 0,85 30 2,5 3,5  0,73 0,62 21,9 1,825 2,55  
Aportes diarios calculados (1) 5,5 3,14 204,8 10,85 25,18  
Aportes diarios recomendados (2) 5,5 4,4 220 6,27 18,15  
Diferencia (1)-(2) 0 -1,26 -15,2 4,58 7,03  
 
PRECIO DE LA RACIÓN 
 
Alimentos Cantidad (kg MS) (1) Precio/kg (€) (2) Precio/día (€) (1) x (2) 
Heno primer ciclo floración 4,51 0,05 0,226 
Heno primer ciclo espigado 0,26 0,72 0,187 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es el cálculo y mediciones de todos y cada uno de los 
edificios que formarán parte del proyecto, teniendo en cuenta la normativa que 
contempla el levantamiento de estructuras. El picadero descubierto, debido a que 
simplemente se elaborará con vallas, no cuenta como edificación. 
Los cálculos necesarios para determinar las construcciones se han realizado con el 
programa CYPE ingenieros, cuyas comprobaciones se hallarán de forma ordenada al 
final de este anexo. 
Todas y cada una de las estructuras estarán hechas de acero laminado S275, el cual 
cumple las siguientes características: 
- Módulo de elasticidad: 210000 MPa 
- Módulo de Poisson: 0,300 
- Módulo de cortadura: 81000 MPa 
- Límite elástico: 275 MPa 
- Coeficiente de dilatación: 0,000012 m/mºC 
- Peso específico: 77,01 kN/m3 
 
2. NAVES DE BOXES  
Las naves serán simétricas entre sí, con 14 boxes en cada una, ya que a pesar de ser 
27 animales, un box se empleará como cuarentena. Esto significa que la construcción 
de ambas naves será igual, lo que significa que aquí se verán los cálculos y 
mediciones a usar para una sola nave. Existe un box de más, el cual se aislará y 
cumplirá la función de lazareto, debido a que no se preveé que se enferme más de un 
animal al mismo tiempo. 
Los caballos deben de tener por normativa un box de 4 x 5,5 m, y para los ponis se 
empleará el mismo, debido a que el espacio mínimo de su box es inferior a estas 
medidas. La superficie total de cada nave es de 308 m2.  
2.1. PUERTAS Y VENTANAS 
Como serán naves sólo con establos, entre medias se situará el paddock, y habrá un 
pasillo para la entrada de personas, animales y maquinaria agrícola de 4 m de ancho. 
El paddock se distanciará del pasillo mediante un muro con una puerta de dos hojas 
abatibles de acero galvanizado de 1,42 x 2 m para el paso de personas y caballos, 
existiendo una puerta en cada lado de naves. La entrada al pasillo desde la 
explotación no tendrá puertas, debido a que no se ven necesarias. 
Las puertas de cada nave de boxes serán tablones de madera contrachapada de 120 
mm de espesor, con bisagras para la apertura, 2 metros de ancho y 1,5 m de altura. 
No tendrán ventanas, solamente un hueco de 1,2 m de altura para permitir la entrada 
de aire. 
2.2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
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Cada box estará separado de otro por un muro de hormigón. Los pilares de los 
pórticos laterales son IPE-160 y el dintel es IPE-300. Por otra parte, los pilares 
interiores poseen un perfil IPE-140 sobre los que se sitúa un dintel IPE-300. Los 
pórticos han sido construidos siguiendo la normativa del CTE DB-SE A, con acero 
laminado S275. Las cartelas también poseen un perfil IPE 300 y las correas son UPN 
360 de acero S275. La separación entre pórticos es de 4 m. La altura en la cumbrera 
es de 3,5 m y en los lados de 3 m. 
Las características de los nudos serán las siguientes: 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación 
interior 
 x (m) y (m) z (m) Δx Δy Δz Θx Θy Θz  
N1 0,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N2 0,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N3 0,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N4 0,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N5 4,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N6 4,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N7 4,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N8 4,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N9 8,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N10 8,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N11 8,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N12 8,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N13 12,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N14 12,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N15 12,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N16 12,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N17 16,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N18 16,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N19 16,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N20 16,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N21 20,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N22 20,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N23 20,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N24 20,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N25 24,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N26 24,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N27 24,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N28 24,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N29 28,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N30 28,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N31 28,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N32 28,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N33 32,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N34 32,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
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N35 32,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N36 32,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N37 36,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N38 36,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N39 36,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N40 36,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N41 40,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N42 40,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N43 40,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N44 40,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N45 44,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N46 44,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N47 44,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N48 44,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N49 48,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N50 48,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N51 48,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N52 48,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N53 52,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N54 52,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N55 52,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N56 52,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N57 56,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N58 56,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N59 56,000 5,500 0,000 X X X X X X Empotrado 
N60 56,000 5,500 3,000 - - - - - - Empotrado 
N61 56,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N62 52,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N63 48,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N64 44,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N65 40,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N66 36,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N67 32,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N68 28,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N69 24,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N70 20,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N71 16,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N72 12,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N73 8,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N74 4,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N75 0,000 0,000 3,000 - - - - - - Empotrado 
N76 56,000 2,777 3,248 - - - - - - Empotrado 
N77 52,000 2,777 3,248 - - - - - - Empotrado 
N78 0,000 2,777 3,248 - - - - - - Empotrado 
N79 4,000 2,777 3,248 - - - - - - Empotrado 
 Leyenda:  
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- X: Coaccionado 
- -: No coaccionado 













N1/N75 N1/N2 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N75/N2 N1/N2 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N3/N4 N3/N4 IPE 140 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N4/N78 N4/N2 IPE 160 (IPE) 2,735 0,18 0,75 
1,000 2,735 
N78/N2 N4/N2 IPE 160 (IPE) 2,788 0,18 0,75 
1,000 2,788 
N5/N74 N5/N6 IPE 180 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N74/N6 N5/N6 IPE 180 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N7/N8 N7/N8 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N8/N79 N8/N6 IPE 200 (IPE) 2,735 0,18 0,75 1,000 2,735 
N79/N6 N8/N6 IPE 200 (IPE) 2,788 0,18 0,75 1,000 2,788 
N9/N73 N9/N10 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N73/N10 N9/N10 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N11/N12 N11/N12 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3.000 
N12/N10 N12/N10 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N13/N72 N13/N14 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N72/N14 N13/N14 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N15/N16 N15/N16 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N16/N14 N16/N14 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N17/N71 N17/N18 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N71/N18 N17/N18 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N19/N20 N19/N20 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N20/N18 N20/N18 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N21/N70 N21/N22 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N70/N22 N21/N22 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N23/N24 N23/N24 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N24/N22 N24/N22 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N25/N69 N25/N26 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N69/N26 N25/N26 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N27/N28 N27/N28 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N28/N26 N28/N26 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N29/N68 N29/N30 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N68/N30 N29/N30 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N31/N32 N31/N32 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N32/N30 N32/N30 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N33/N67 N33/N34 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
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N67/N34 N33/N34 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N35/N36 N35/N36 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N36/N34 N36/N34 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N37/N66 N37/N38 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N66/N38 N37/N38 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N39/N40 N39/N40 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N40/N38 N40/N38 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N41/N65 N41/N42 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N65/N42 N41/N42 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N43/N44 N43/N44 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N44/N42 N44/N42 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N45/N64 N45/N46 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N64/N46 N45/N46 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N47/N48 N47/N48 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N48/N46 N48/N46 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N49/N63 N49/N50 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N63/N50 N49/N50 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N51/N52 N51/N52 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N52/N50 N52/N50 IPE 240 (IPE) 5,523 0,18 0,75 1,000 5,523 
N53/N62 N53/N54 IPE 180 (IPE) 3,000 0,00 0,64 3,000 - 
N62/N54 N53/N54 IPE 180 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N55/N56 N55/N56 IPE 160 (IPE) 3,000 0,00 0,65 - 3,000 
N56/N77 N56/N54 IPE 200 (IPE) 2,735 0,18 0,75 1,000 2,735 
N77/N54 N56/N54 IPE 200 (IPE) 2,788 0,18 0,75 1,000 2,788 
N57/N61 N57/N58 IPE 160 (IPE) 3,000 1,00 1,00 - - 
N61/N58 N57/N58 IPE 160 (IPE) 0,500 0,00 0,64 0,500 - 
N59/N60 N59/N60 IPE 160 (IPE) 3,000 1,00 1,00 - - 
N60/N76 N60/N58 IPE 160 (IPE) 2,735 0,18 0,75 1,000 2,735 
N76/N58 N60/N58 IPE 160 (IPE) 2,788 0,18 0,75 1,000 2,788 
N61/N60 N61/N60 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N62/N56 N62/N56 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N63/N52 N63/N52 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N64/N48 N64/N48 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N65/N44 N65/N44 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N66/N40 N66/N40 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N67/N36 N67/N36 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N68/N32 N68/N32 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N69/N28 N69/N28 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N70/N24 N70/N24 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N71/N20 N71/N20 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N72/N16 N72/N16 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N73/N12 N73/N12 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N74/N8 N74/N8 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 6  
 
N75/N4 N75/N4 IPE 300 (IPE) 5,500 1,00 1,00 - - 
N56/N60 N56/N60 IPE 140 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N52/N56 N52/N56 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N48/N52 N48/N52 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N44/N48 N44/N48 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N40/N44 N40/N44 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N36/N40 N36/N40 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N32/N36 N32/N36 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N28/N32 N28/N32 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N24/N28 N24/N28 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N22/N26 N22/N26 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N26/N30 N26/N30 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N30/N34 N30/N34 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N34/N38 N34/N38 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N38/N42 N38/N42 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N42/N46 N42/N46 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N46/N50 N46/N50 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N50/N54 N50/N54 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N54/N58 N54/N58 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N77/N76 N77/N76 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N77/N58 N77/N58 IPE 270 (IPE) 4,876 1,00 1,00 - - 
N76/N54 N76/N54 IPE 270 (IPE) 4,876 1,00 1,00 - - 
N56/N76 N56/N76 IPE 270 (IPE) 4,845 1,00 1,00 - - 
N60/N77 N60/N77 IPE 270 (IPE) 4,845 1,00 1,00 - - 
N20/N24 N20/N24 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N16/N20 N16/N20 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N12/N16 N12/N16 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N8/N12 N8/N12 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N4/N8 N4/N8 IPE 140 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N2/N6 N2/N6 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N6/N10 N6/N10 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N10/N14 N10/N14 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N14/N18 N14/N18 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N18/N22 N18/N22 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N59/N56 N59/N56 IPE 270 (IPE) 5,000 1,00 1,00 - - 
N55/N60 N55/N60 IPE 270 (IPE) 5,000 1,00 1,00 - - 
N61/N54 N61/N54 IPE 220 (IPE) 4,031 1,00 1,00 - - 
N62/N58 N62/N58 IPE 220 (IPE) 4,031 1,00 1,00 - - 
N62/N61 N62/N61 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N75/N74 N75/N74 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N75/N6 N75/N6 IPE 220 (IPE) 4,031 1,00 1,00 - - 
N74/N2 N74/N2 IPE 220 (IPE) 4,031 1,00 1,00 - - 
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N78/N79 N78/N79 IPE 220 (IPE) 4,000 1,00 1,00 - - 
N78/N6 N78/N6 IPE 270 (IPE) 4,876 1,00 1,00 - - 
N79/N2 N79/N2 IPE 270 (IPE) 4,876 1,00 1,00 - - 
N8/N78 N8/N78 IPE 270 (IPE) 4,845 1,00 1,00 - - 
N4/N79 N4/N79 IPE 270 (IPE) 4,845 1,00 1,00 - - 
N7/N4 N7/N4 IPE 270 (IPE) 5,000 1,00 1,00 - - 
N3/N8 N3/N8 IPE 270 (IPE) 5,000 1,00 1,00 - - 
Leyenda: 
- Ni: Nudo inicial  
- Nf: Nudo final  
- β xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'  
- β xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'  
- LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior  
- LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
Las características mecánicas de las barras serán las siguientes: 
 
Leyenda: 
- Ref.: Referencia 
- A: Área de la sección transversal 
- Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
- Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'  
- Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
- Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión 
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Longitud Volumen Peso 







































































































IPE 140 11.000 0.018 141.61 
IPE 180 7.000 0.017 131.33 
IPE 200 11.045 0.031 247.11 
IPE 240 60.749 0.238 1864.61 
IPE 300 82.500 0.444 3484.22 
IPE 220 136.125 0.455 3569.05 
IPE 270 58.885 0.270 2121.71 
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El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón prefabricados lisos, de color 
blanco y 14 cm de espesor. 
 
2.3. CIMENTACIÓN 
Las cimentaciones se han realizado con hormigón HA-25/P/40/IIa y acero B 400 S y se 
montan sobre una capa de hormigón de limpieza H1-150/P/20. Se emplearán zapatas 
aisladas y cuadradas de 60 x 65 x 30 cm. 
Las especificaciones de la zapata serán las siguientes: 
   
Dimensiones: 60 x 65 x 30   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Diámetro mínimo de las barras: 
- Parrilla inferior: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12  mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior dirección Y: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 





Separación mínima entre 
barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior dirección Y:  
 
Mínimo: 10 cm 
 
Calculado: 10 cm 








Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y hacia abajo:  
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
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Por otro lado, las vigas de atado poseerán las siguientes especificaciones: 
Vigas C.8.1. 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 4Ø25 
-Armadura de piel: 1x2Ø25 
-Armadura inferior: 4Ø25 
-Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 24.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
- Armadura de piel: 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 6.1 cm 






Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 26.3 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
- Armadura de piel: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 6.1 cm 






Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 
 
Mínimo: 3.83 cm²/m 





Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 






Se cumplen todas las comprobaciones 
Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 11  
 
Cuantía geométrica mínima armadura 
traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 












Armadura mínima por cuantía mecánica de 
flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-
98)  
-Armadura inferior (Situaciones persistentes): 





Mínimo: 3.06 cm² 
Calculado: 19.63 cm²  







Comprobación de armadura necesaria por 






Momento flector: 72.78 
kN•m Axil: ± 0.00 kN 
Momento flector: -72.78 







Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 26 cm 




Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 25 cm 




Longitud de anclaje de las barras de piel 
origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 26 cm 





Longitud de anclaje barras superiores 
extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 26 cm 





Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 25 cm 




Longitud de anclaje de las barras de piel 
extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 26 cm 





Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 
 
Cortante: 114.91 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Viga C.8.4. 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
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-Armadura superior: 4Ø25 
-Armadura de piel: 1x2Ø25 
-Armadura inferior: 4Ø25 
-Estribos: 1xØ8c/10 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
- Armadura de piel: 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 6.1 cm 






Separación máxima estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 19.7 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
- Armadura de piel: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 6.1 cm 






Cuantía mínima para los estribos: 
- Situaciones persistentes: 
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.4.1 
 
Mínimo: 3.83 cm²/m 




Cuantía geométrica mínima armadura 
traccionada: 
Norma EHE-98. Artículo 42.3.5 
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): 












Armadura mínima por cuantía mecánica de 
flexión compuesta: 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-
98)  
-Armadura inferior (Situaciones persistentes): 





Mínimo: 3.06 cm² 
Calculado: 19.63 cm² 







Comprobación de armadura necesaria por 






Momento flector: 138.92 
kN•m Axil: ± 0.00 kN 
Momento flector: -138.92 







Longitud de anclaje barras superiores origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 50 cm 
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Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 37 cm 




Longitud de anclaje de las barras de piel 
origen: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 50 cm 





Longitud de anclaje barras superiores 
extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 50 cm 





Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
Mínimo: 37 cm 




Longitud de anclaje de las barras de piel 
extremo: 
- Situaciones persistentes: 
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 
 
Mínimo: 50 cm 





Comprobación de cortante: 
- Situaciones persistentes: 
 
Cortante: 158.76 kN 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
2.4. SOLERA 
La solera es una capa de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra de otros 15 
cm de espesor, siendo la primera capa de hormigón HA-25/P/20/IIa armado con malla 
electrosoldada 15 x 15 de 6 mm de diámetro y acero B-400S. 
2.5. CUBIERTA 
Se emplea una cubierta a un agua, hecha de panel de chapa de acero en perfil 
comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 mm de espesor 
conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado 
en el interior, relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. 
La pendiente será de 9,091%. 
Las correas a emplear serán de acero S275, de perfil UPN 260, con una flecha de 
2,76%, se puede ver más información al final del anexo. 
3. PISTA CUBIERTA 
 
3.1. PUERTAS Y VENTANAS 
La pista poseerá una puerta de acceso industrial de 4 x 4 m, hecha de paneles 
sándwich metálicos aislantes y relleno de espuma de poliuretano, con 3 ventanas de 
doble acristalamiento a cada lado de la edificación de 10 x 0,75 cada una. 
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3.2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
Las dimensiones del picadero son de 20 x 40 m, y su altura a la cumbrera es de 5 m, 
siendo la lateral de 3,5 m. Los materiales de fabricación de la estructura serán pilares 
IPE 500, dinteles HE 400 A, cartelas IPE 220 y correas UPE 140. La separación entre 
pórticos será de 4 m. 
Las características de los nudos serán las siguientes: 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación 
interior x (m) y (m) z (m) Δx Δy Δz Θx Θy Θz 
N1 0,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N2 0,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N3 0,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N4 0,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N5 0,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N6 4,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N7 4,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N8 4,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N9 4,000 20,000 3,500 -- - - - - - Empotrado 
N10 4,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N11 8,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N12 8,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N13 8,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N14 8,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N15 8,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N16 12,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N17 12,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N18 12,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N19 12,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N20 12,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N21 16,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N22 16,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N23 16,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N24 16,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N25 16,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N26 20,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N27 20,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N28 20,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N29 20,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N30 20,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N31 24,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N32 24,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N33 24,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N34 24,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N35 24,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N36 28,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
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N37 28,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N38 28,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N39 28,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N40 28,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N41 32,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N42 32,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N43 32,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N44 32,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N45 32,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N46 36,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N47 36,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N48 36,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N49 36,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N50 36,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N51 40,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N52 40,000 0,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N53 40,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N54 40,000 20,000 3,500 - - - - - - Empotrado 
N55 40,000 10,000 5,000 - - - - - - Empotrado 
N56 0,000 10,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N57 0,000 15,003 0,000 X X X X X X Empotrado 
N58 0,000 4,999 0,000 X X X X X X Empotrado 
N59 0,000 15,003 4,249 - - - - - - Empotrado 
N60 0,000 4,997 4,249 - - - - - - Empotrado 
N61 40,000 4,999 0,000 X X X X X X Empotrado 
N62 40,000 10,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N63 40,000 15,003 0,000 X X X X X X Empotrado 
N64 40,000 4,999 4,249 - - - - - - Empotrado 
N65 40,000 15,003 4,249 - - - - - - Empotrado 
 














N1/N2 N1/N2 IPE 100 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N3/N4 N3/N4 IPE 100 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N2/N60 N2/N5 IPE 220 (IPE) 5.053 0.20 1.06 2.000 5.053 
N60/N5 N2/N5 IPE 220 (IPE) 5.059 0.20 1.06 2.000 5.059 
N4/N59 N4/N5 IPE 220 (IPE) 5.053 0.20 1.06 2.000 5.053 
N59/N5 N4/N5 IPE 220 (IPE) 5.059 0.20 1.06 2.000 5.059 
N6/N7 N6/N7 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N8/N9 N8/N9 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N7/N10 N7/N10 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
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N9/N10 N9/N10 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N11/N12 N11/N12 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N13/N14 N13/N14 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N12/N15 N12/N15 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N14/N15 N14/N15 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N16/N17 N16/N17 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N18/N19 N18/N19 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N17/N20 N17/N20 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N19/N20 N19/N20 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N21/N22 N21/N22 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N23/N24 N23/N24 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N22/N25 N22/N25 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N24/N25 N24/N25 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N26/N27 N26/N27 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N28/N29 N28/N29 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N27/N30 N27/N30 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N29/N30 N29/N30 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N31/N32 N31/N32 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N33/N34 N33/N34 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N32/N35 N32/N35 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N34/N35 N34/N35 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N36/N37 N36/N37 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N38/N39 N38/N39 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N37/N40 N37/N40 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N39/N40 N39/N40 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N41/N42 N41/N42 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N43/N44 N43/N44 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N42/N45 N42/N45 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N44/N45 N44/N45 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N46/N47 N46/N47 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N48/N49 N48/N49 IPE 500 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
N47/N50 N47/N50 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N49/N50 N49/N50 HE 400 A (HEA) 10.112 0.20 1.06 2.000 10.112 
N51/N52 N51/N52 IPE 100 (IPE) 3.500 0.00 0.66 3.500 - 
N53/N54 N53/N54 IPE 100 (IPE) 3.500 0.00 0.66 - 3.500 
        
N52/N64 N52/N55 IPE 220 (IPE) 5.055 0.20 1.06 2.000 5.055 
N64/N55 N52/N55 IPE 220 (IPE) 5.057 0.20 1.06 2.000 5.057 
N54/N65 N54/N55 IPE 220 (IPE) 5.053 0.20 1.06 2.000 5.053 
N65/N55 N54/N55 IPE 220 (IPE) 5.059 0.20 1.06 2.000 5.059 
N56/N5 N56/N5 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
N57/N59 N57/N59 IPE 220 (IPE) 4.249 1.00 1.00 - - 
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N58/N60 N58/N60 IPE 220 (IPE) 4.249 1.00 1.00 - - 
N63/N65 N63/N65 IPE 220 (IPE) 4.249 1.00 1.00 - - 
N62/N55 N62/N55 IPE 270 (IPE) 5.000 1.00 1.00 - - 
N2/N7 N2/N7 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N7/N12 N7/N12 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N12/N17 N12/N17 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N17/N22 N17/N22 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N22/N27 N22/N27 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N27/N32 N27/N32 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N32/N37 N32/N37 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N37/N42 N37/N42 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N42/N47 N42/N47 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N47/N52 N47/N52 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N49/N54 N49/N54 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N44/N49 N44/N49 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N39/N44 N39/N44 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N34/N39 N34/N39 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N24/N29 N24/N34 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N29/N34 N24/N34 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N19/N24 N19/N24 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N14/N19 N14/N19 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N9/N14 N9/N14 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N4/N9 N4/N9 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N50/N55 N50/N55 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N45/N50 N45/N50 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N40/N45 N40/N45 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N35/N40 N35/N40 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N30/N35  N30/N35  IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N25/N30  N25/N30  IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N20/N25  N20/N25  IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N15/N20  N15/N20  IPE 220 (IPE)    4.000 1.00 1.00 - - 
N10/N15  N10/N15  IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N5/N10 N5/N10 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
N61/N64 N61/N64 IPE 220 (IPE) 4.249 1.00 1.00 - - 
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Y el resumen de sus mediciones será: 
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El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón prefabricados lisos, de color 
blanco y 14 cm de espesor, tanto el interior como el exterior y en el interior se le 
pondrá un protector de madera para evitar accidentes por golpeo. 
3.3. CIMENTACIÓN 
Los cimientos estarán hechos de zapatas aisladas que soportan la carga de los 
pilares. Las zapatas de las esquinas serán cuadradas de dimensiones 1,3 x 1,3 x 0,4 
m, las de los lados horizontales serán zapatas rectangulares excéntricas de 2,75 x 
3,05 x 1 m o 2,65 x 2,95 x 1 m y las de los lados verticales serán también regulares 
excéntricas de 1,55 x 1,7 x 0,4 m y 1,7 x 1,8 x 0,4 m. Las zapatas se situarán sobre 
una capa de hormigón de limpieza de 10 cm H1-150/P/20 que será vertido según la 
norma EHE. 
Las especificaciones de las zapatas 130 x 130 x 40 mm serán las siguientes: 
Dimensiones: 130 x 130 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
  
   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
  
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
  
 
- - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0179523 MPa 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0159903 MPa  
 
 Máximo: 0.249959 MPa 









Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 




Reserva seguridad: 255502.2 %  







Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
 
Momento: 2.55 kN•m 




Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
 
Cortante: 3.73 kN 
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Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 




Máximo: 5000 kN/m² 






   Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de 
la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 








Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
-Armado inferior dirección X: 
-Armado inferior dirección Y: 
-Armado superior dirección X: 













Diámetro mínimo de las 
barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 






Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 - 
- Armado inferior dirección X:  
- Armado inferior dirección Y:  
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 28 cm  
Calculado: 28 cm  
Calculado: 28 cm  
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La zapata de 275 x 305 x 100 poseerá las siguientes especificaciones: 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der:  
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:  
- Armado sup. dirección X hacia der:  
- Armado sup. dirección X hacia izq:  
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm  
Calculado: 22 cm  
Calculado: 20 cm  
Calculado: 20 cm  
Calculado: 22 cm  
Calculado: 22 cm 
Calculado: 20 cm  












Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 60 x 65 x 30   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Tensión media en situaciones persistentes:  
 
 








Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0875052 MPa  
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.104477 MPa 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
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Vuelco de la zapata 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
En dirección X: 




Reserva seguridad: 446758.0 %  







Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 45.03 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 




Cortante: 17.07 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 
Armado superior dirección X: 
Armado superior 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
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En el caso de las zapatas de 265 x 295 x 100 mm las especificaciones serán las 
siguientes: 
dirección Y:  
Separación mínima entre 
barras: 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior dirección Y: 





Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 












Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 16 cm 
 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 265 x 295 x 100   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 
Máximo: 0.2 MPa 
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 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:  
 Cumple 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.136457 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 






Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
En dirección X: 








100000.0 %  









Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 40.94 kN·m 





Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 13.93 kN 





Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 90 cm 
Calculado: 92 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
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Y las zapatas de 170 x 180 x 40 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y hacia 
abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y hacia 
arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 16 cm 
 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
Calculado: 35 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
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Dimensiones: 265 x 295 x 100   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0222687 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0179523 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
En dirección X: 








47945.2 %  









Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 8.98 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 13.15 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 





Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y hacia 
abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y hacia 
arriba: 
Armado sup. dirección Y 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
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 Para finalizar con las zapatas, las de 155 x 170 x 40 mm poseen las siguientes 
especificaciones: 
hacia abajo: 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 265 x 295 x 100   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0249174 MPa  
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0234459 MPa  
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 







Reserva seguridad: 85.9 %  








Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 10.45 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 15.89 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
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Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 142.2 kN/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
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En esta edificación se emplearán vigas de atado C.1. , las cuales poseerán las 
siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
Armadura superior: 2Ø12 
Armadura inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
 
Mínimo: 3.7 cm 




Separación mínima armadura longitudinal: 






Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 







Separación máxima estribos: 
Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 30 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 





Se cumplen todas las comprobaciones 
 
3.4. SOLERA 
Capa de 15 cm de espesor de hormigón sobre un encachado de piedra de 15 cm 
sobre la que se empleará hormigón HA-25/P/20/IIa armado con malla electrosoldada 
15x15 de 6 mm de diámetro y acero B 400 S.  
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 








Se cumplen todas las comprobaciones 
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Se recubrirá de una capa de fibra geotextil mezclada con arena fina. 
3.5. CUBIERTA 
Se emplea una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de acero en perfil 
comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 mm de espesor 
conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado 
en el interior, relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. 
La pendiente será del 15%. 
La correa será un perfil UPE 140 de acero S275, con una flecha del 98,05%. Se puede 
ver más información al final del anexo. 
4. ALMACÉN 
 
4.1. PUERTAS Y VENTANAS 
No tendrá ventanas, y poseerá una única puerta de entrada automática, de 4 x 4 m, de 
panel sandwich aislada con poliuretano.  
4.2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
Las dimensiones del almacén son 20 x 25 m, su altura a la cumbrera es de 8 m y a los 
laterales de 6,5 m. La estructura está hecha de una base de acero S275 con pilares 
HE 400 A, dinteles HE 500 A, cartelas HE 120 A y correas IPE 140. La separación 
entre pórticos será de 5 m. 
Las características de los nudos serán las siguientes: 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación 
interior x (m) y (m) z (m) Δx Δy Δz Θx Θy Θz 
N1 0,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N2 0,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N3 0,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N4 0,000 20,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N5 0,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N6 5,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N7 5,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N8 5,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N9 5,000 20,000 5,500 -- - - - - - Empotrado 
N10 5,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N11 10,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N12 10,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N13 10,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N14 10,000 20,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N15 10,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N16 15,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N17 15,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
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N18 15,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N19 15,000 20,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N20 15,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N21 20,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N22 20,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N23 20,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N24 20,000 20,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N25 20,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N26 25,000 0,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N27 25,000 0,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N28 25,000 20,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N29 25,000 20,000 6,500 - - - - - - Empotrado 
N30 25,000 10,000 8,000 - - - - - - Empotrado 
N31 0,000 10,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N32 0,000 15,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N33 0,000 5,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N34 0,000 15,000 7,250 - - - - - - Empotrado 
N35 0,000 5,000 7,250 - - - - - - Empotrado 
N36 25,000 10,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N37 25,000 5,000 7,250 - - - - - - Empotrado 
N38 25,000 5,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N39 25,000 15,000 0,000 X X X X X X Empotrado 
N40 25,000 15,000 7,250 - - - - - - Empotrado 
 

















N1/N2 N1/N2 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N3/N4 N3/N4 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 - 6.500 
N2/N35 N2/N5 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N35/N5 N2/N5 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N4/N34 N4/N5 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N34/N5 N4/N5 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N6/N7 N6/N7 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N8/N9 N8/N9 HE 400 - 6.281 0.219 0.00 0.64 - 6.500 
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A (HEA) 
N7/N10 N7/N10 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N9/N10 N9/N10 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N11/N12 N11/N12 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N13/N14 N13/N14 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 - 6.500 
N12/N15 N12/N15 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N14/N15 N14/N15 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N16/N17 N16/N17 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N18/N19 N18/N19 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 - 6.500 
N17/N20 N17/N20 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N19/N20 N19/N20 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N21/N22 N21/N22 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N23/N24 N23/N24 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 - 6.500 
N22/N25 N22/N25 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N24/N25 N24/N25 HE 500 
A (HEA) 
0.198 9.914 - 0.15 1.11 1.500 10.112 
N26/N27 N26/N27 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 6.500 - 
N28/N29 N28/N29 HE 400 
A (HEA) 
- 6.281 0.219 0.00 0.64 - - 
N27/N37 N27/N30 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 6.500 
N37/N30 N27/N30 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N29/N40 N29/N30 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N40/N30 N29/N30 HE 500 
A (HEA) 
0.198 4.660 0.198 0.15 1.11 1.500 5.056 
N2/N7 N2/N7 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - 5.056 
N7/N12 N7/N12 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
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N12/N17 N12/N17 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N17/N22 N17/N22 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N22/N27 N22/N27 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N5/N10 N5/N10 HE 140 
A (HEA) 
0.150 4.850 - 1.00 1.00 - - 
N10/N15 N10/N15 HE 120 
A (HEA) 
- 5.000 - 1.00 1.00 - - 
N15/N20 N15/N20 HE 120 
A (HEA) 
- 5.000 - 1.00 1.00 - - 
N20/N25 N20/N25 HE 120 
A (HEA) 
- 5.000 - 1.00 1.00 - - 
N25/N30 N25/N30 HE 140 
A (HEA) 
- 4.850 0.150 1.00 1.00 - - 
N4/N9 N4/N9 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N9/N14 N9/N14 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N14/N19 N14/N19 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N19/N24 N19/N24 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N24/N29 N24/N29 HE 120 
A (HEA) 
0.150 4.700 0.150 1.00 1.00 - - 
N32/N34 N32/N34 HE 400 
A (HEA) 
- 7.002 0.248 1.00 1.00 - - 
N33/N35 N33/N35 HE 400 
A (HEA) 
- 7.002 0.248 1.00 1.00 - - 
N31/N5 N31/N5 HE 400 
A (HEA) 
- 7.723 0.277 1.00 1.00 - - 
N36/N30 N36/N30 HE 400 
A (HEA) 
- 7.723 0.277 1.00 1.00 - - 
N38/N37 N38/N37 HE 400 
A (HEA) 
- 7.002 0.248 1.00 1.00 - - 
N39/N40 N39/N40 HE 400 
A (HEA) 
- 7.002 0.248 1.00 1.00 - - 
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El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón prefabricados lisos, de color 
blanco y 14 cm de espesor. 
4.3. CIMENTACIÓN 
Las zapatas de las esquinas son cuadradas con unas dimensiones de 2x2x0,5 m. Las 
de los bordes horizontales son cuadradas también y poseen unas dimensiones de 
3,5x3,5x1 m y las de los laterales también son cuadradas y poseen dimensiones de 
2,35x2,35x0,55 m o 1,9x1,9x0,45 m. 
Los cimientos estarán hechos de hormigón HA-25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 
S. Las zapatas se ejecutan sobre una capa de hormigón de limpieza H1-150/P/20 que 
se vierte según la norma EHE. 
Las zapatas de 200 x 200 x 50 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 200 x 200 x 50   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0200124 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0198162 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 
















Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 8.91 kN•m 




Cortante en la zapata:   
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En dirección X: 
En dirección Y: 
Cortante: 9.22 kN 
Cortante: 27.96 kN 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  22 cm 
Calculado: 22 cm 
Calculado: 22 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
Calculado: 22 cm 









Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 39  
 
 
Las zapatas 350 x 350 x 100 poseerán las siguientes especificaciones: 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 40 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 265 x 295 x 100   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0356103 MPa  
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0556227 MPa  
Máximo: 0.249959 MPa 
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Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 







Reserva seguridad: 296616.9 
%  








Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 86.17 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 55.23 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  25 cm 
Calculado: 25 cm 
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Las zapatas de 235 x 235 x 55 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
Armado superior dirección X: 
Armado superior 
dirección Y: 





Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 16 cm 
 
Calculado: 94 cm 
Calculado: 94 cm 
Calculado: 91 cm 
Calculado: 91 cm 
Calculado: 94 cm 
Calculado: 94 cm 
Calculado: 91 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 235 x 235 x 55   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 0.2 MPa 
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- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:  
 Cumple 
 
Calculado: 0.0256041 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0213858 MPa  
Máximo: 0.249959 MPa 






Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 







Reserva seguridad: 29862.9 
% 








Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 22.43 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 21.09 kN  




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
 
Mínimo: 12 mm 
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Las zapatas de 190 x 190 x 45 poseen las siguientes especificaciones: 
- Parrilla superior: 
 
Calculado: 12 mm Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
Calculado: 20 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
Calculado: 54 cm 
Calculado: 54 cm 
Calculado: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
Calculado: 54 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 190 x 190 x 45   
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Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.028449 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0285471 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 







Reserva seguridad: 182.6 % 








Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 21.96 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 26.09 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 













Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 45  
 
  
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  25 cm 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 










Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
Calculado: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
Calculado: 39 cm 
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Las vigas de atado serán todas C.1., con las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
Armadura superior: 2Ø12 
Armadura inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
 
Mínimo: 3.7 cm 




Separación mínima armadura longitudinal: 






Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 







Separación máxima estribos: 
Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 30 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 









La solera es una capa de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra de otros 15 
cm de espesor, siendo la primera capa de hormigón HA-25/P/20/IIa armado con malla 
electrosoldada 15 x 15 de 6 mm de diámetro y acero B-400S. 
4.5. CUBIERTA 
Se emplea una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de acero en perfil 
comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 mm de espesor 
conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado 
en el interior, relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. 
La pendiente será de 15%. 
Las correas a emplear serán un perfil IPE 140 de acero S275, con una flecha del 
99,05%. Se puede ver más información al final del anexo. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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5.1. PUERTAS Y VENTANAS 
La puerta de la oficina será abatible y acorazada, de 0,79 x 2,04 m. Por otro lado, la 
puerta que llevará al aseo, que  será corredera para ocupar el menor espacio posible, 
de madera de pino y 2,03 x 0,825 x 0,035 m. Por otra parte, las ventanas serán dos y 
de doble acristalamiento, de 1,5 x 1,2 m. 
 
5.2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
Las dimensiones de la oficina son de 4 x 6 m, con 4 m de altura en la cumbrera y 3 m 
en los laterales. La estructura posee base de acero S275, pilares IPE 160, dinteles IPE 
120, cartelas IPE 220 y correas IPE 80. La separación entre pórticos será de 2 m. 
Las características de los nudos serán las siguientes: 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación 
interior x (m) y (m) z (m) Δx Δy Δz Θx Θy Θz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 4.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 2.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N6 2.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 2.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 2.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 2.000 4.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 2.000 2.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N11 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 4.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 4.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 4.000 4.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 4.000 2.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N16 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 6.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 6.000 4.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 6.000 4.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 6.000 2.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
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N1/N2 N1/N2 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.61 3.000 - 
N3/N4 N3/N4 IPE 140 
(IPE) 
3.000 0.70 0.61 3.000 3.000 
N2/N5 N2/N5 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N4/N5 N4/N5 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N6/N7 N6/N7 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.61 3.000 - 
N8/N9 N8/N9 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.70 0.61 3.000 3.000 
N7/N10 N7/N10 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N9/N10 N9/N10 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N11/N12 N11/N12 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.61 3.000 - 
N13/N14 N13/N14 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.70 0.61 3.000 3.000 
N12/N15 N12/N15 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N14/N15 N14/N15 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N16/N17 N16/N17 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.61 3.000 - 
N18/N19 N18/N19 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.70 0.61 3.000 3.000 
N17/N20 N17/N20 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N19/N20 N19/N20 IPE 120 
(IPE) 
2.236 0.45 1.22 1.000 2.236 
N12/N17 N12/N17 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N7/N12 N7/N12 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N2/N7 N2/N7 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N2/N4 N2/N4 IPE 220 
(IPE) 
4.000 1.00 1.00 - - 
N4/N9 N4/N9 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N9/N14 N9/N14 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 49  
 
N14/N19 N14/N19 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N17/N19 N17/N19 IPE 220 
(IPE) 
4.000 1.00 1.00 - - 
N15/N20 N15/N20 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N10/N15 N10/N15 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N5/N10 N5/N10 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
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Longitud Volumen Peso 


















   IPE 160 21.000   0.042   331.35   
   IPE 140 3.000   0.005   38.62   
   IPE 120 17.889   0.024   185.36   
   IPE 100 18.000   0.019   145.54   
   IPE 220 8.000   0.027   209.75   
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El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón prefabricados lisos, de color 
blanco y 14 cm de espesor. 
5.3. CIMENTACIÓN 
Todas las zapatas son aisladas y cuadradas y miden 0,7x0,7x0,3 m.  Se emplea 
hormigón HA 25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 S.  
Las zapatas se ponen sobre una capa de hormigón de limpieza H1-150/P/20 que se 
vierte siguiendo la norma EHE. 
Las zapatas poseen las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 70 x 70 x 30   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 






Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 





Máximo: 30 cm 
Calculado:  18 cm 









Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 




Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 18 cm 
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Las vigas de atado serán C.1. con las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
Armadura superior: 2Ø12 
Armadura inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
 
Mínimo: 3.7 cm 




Separación mínima armadura longitudinal: 






Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 







Separación máxima estribos: 
Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 30 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 18 cm 
Calculado: 18 cm 
Calculado: 15 cm 









Longitud mínima de las patillas: 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
Calculado: 15 cm 






Se cumplen todas las comprobaciones 
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Se pondrá una capa de 15 cm de espesor de hormigón sobre un encachado de piedra 
de otros 15 cm de espesor, empleando hormigón HA-25/P/20/IIa armado con malla 
electrosoldada 15x15 de diámetro 6 mm y acero B 400 S. 
5.5. CUBIERTA 
Se trata de una cubierta a dos aguas, hecha de panel de chapa de acero en perfil 
comercial tipo sándwich lacado más aislante galvanizado de 50 mm de espesor 
conformado por doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado 
en el interior, relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. 
La pendiente será de 16,667%. 
Las correas serán de un perfil IPE 80 hechas de acero S275 y con una flecha de 
9,79%. Se puede ver más información al final del anexo. 
6. GUARDARNÉS 
 
6.1. PUERTAS Y VENTANAS 
La puerta exterior del guardarnés será abatible y acorazada, al igual que la de la 
oficina será de 0,79 x 2,04 m. Tanto la puerta de los inodoros, la de las duchas y la de 
entrada a los vestuarios será de poliestireno expandido de 2,03 x 0,825 x 0,035 m. El 
guardarnés no tendrá ventanas, pero los vestuarios sí, que serán dos (una en el de 
hombres y otra en el de mujeres) de doble acristalamiento, de 1,5 x 1,2 cada una. 
6.2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 
Las dimensiones del edificio serán  9 x 10 m, con una altura hasta la cumbrera de 4 m 
y una altura mínima de 3 m. La estructura estará hecha de acero S275, con pilares IPE 
200, dinteles IPE 220, cartelas IPE 100 y correas IPE 80. La separación entre pórticos 
será de 2 m. 
Las características de los nudos serán las siguientes: 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación 
interior x (m) y (m) z (m) Δx Δy Δz Θx Θy                            Θz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N6 2.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 2.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 2.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 2.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 2.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N11 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
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N12 4.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 4.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 4.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 4.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N16 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 6.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 6.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 6.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 6.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N21 8.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 8.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N23 8.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 8.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N25 8.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N26 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 10.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N28 10.000 9.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 10.000 9.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N30 10.000 4.500 4.000 - - - - - - Empotrado 
N31 10.000 4.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 0.000 4.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
  


























N3/N4 N3/N4 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 4.610 
N2/N5 N2/N5 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N4/N5 N4/N5 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 - 3.000 
N6/N7 N6/N7 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 4.610 
N8/N9 N8/N9 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 3.000 3.000 
N7/N10 N7/N10 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 1.000 2.236 
N9/N10 N9/N10 IPE 220 4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
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(IPE) 
N11/N12 N11/N12 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 3.000 - 
N13/N14 N13/N14 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 
N12/N15 N12/N15 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N14/N15 N14/N15 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N16/N17 N16/N17 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 3.000 - 
N18/N19 N18/N19 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 
N17/N20 N17/N20 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N19/N20 N19/N20 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N21/N22 N21/N22 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 3.000 - 
N23/N24 N23/N24 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 
N22/N25 N22/N25 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N24/N25 N24/N25 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N26/N27 N26/N27 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 3.000 - 
N28/N29 N28/N29 IPE 200 
(IPE) 
3.000 0.00 0.64 - 3.000 
N27/N30 N27/N30 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N29/N30 N29/N30 IPE 220 
(IPE) 
4.610 0.65 1.12 3.000 4.610 
N22/N27 N22/N27 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N17/N22 N17/N22 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N12/N17 N12/N17 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N7/N12 N7/N12 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N2/N7 N2/N7 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N5/N10 N5/N10 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
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N10/N15 N10/N15 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N15/N20 N15/N20 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N20/N25 N20/N25 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N25/N30 N25/N30 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N4/N9 N4/N9 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N9/N14 N9/N14 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N14/N19 N14/N19 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N19/N24 N19/N24 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N24/N29 N24/N29 IPE 100 
(IPE) 
2.000 1.00 1.00 - - 
N31/N30 N31/N30 IPE 220 
(IPE) 
4.000 1.00 1.00 - - 
N32/N5 N32/N5 IPE 220 
(IPE) 
4.000 1.00 1.00 - - 
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Longitud Volumen Peso 
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El cerramiento estará hecho de paneles de hormigón prefabricados lisos, de color 
blanco y 14 cm de espesor. 
6.3. CIMENTACIÓN 
Los cimientos serán zapatas arriostradas y aisladas, hechos a base de hormigón HA-
25/P/40/IIa y armadura de acero B 400 S y se ejecutan sobre una capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm H1-150/P/20 vertido siguiendo la norma EHE. 
Las zapatas de 150 x 150 x 35 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 150 x 150 x 35   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0110853 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0130473 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 







Reserva seguridad: 64.6 % 








Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: -3.68 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 6.38 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
 
Cumple 
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Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 60.2 kN/m² 
Canto mínimo: 
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  30 cm 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
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Las zapatas de 170 x 170 x 40 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 34 cm 
Calculado: 34 cm 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 34 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 170 x 170 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0239364 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0368856 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
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En dirección Y:  
 
Reserva seguridad: 37.1 % Cumple 
Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 5.64 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 8.04 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 




Máximo: 30 cm 
Calculado:  28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 










Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
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 Las zapatas de 175 x 175 x 45 mm poseerán las siguientes especificaciones: 
Armado inferior 





Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
Calculado: 28 cm 





Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 44 cm 
Calculado: 40 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
Dimensiones: 175 x 175 x 45   
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes:  
 Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:  
 Cumple 




Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0155979 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0167751 MPa 
Máximo: 0.249959 MPa 








Vuelco de la zapata   
Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 63  
 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
En dirección X: 






Reserva seguridad: 29.1 % 







Flexión en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Momento: 12.61 kN•m 




Cortante en la zapata: 
En dirección X: 
En dirección Y: 
 
Cortante: 19.82 kN 




Compresión oblicua en la zapata: 
Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
Máximo: 5000 kN/m² 




Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- En dirección X: 









Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 















Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 





Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 
dirección Y: 
Armado superior dirección X: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
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Las vigas de atado serán C.8. y poseerán las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
Armadura superior: 2Ø12 
Armadura inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98 
 
Mínimo: 3.7 cm 




Separación mínima armadura longitudinal: 




Mínimo: 3.7 cm 









Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
Armado inferior dirección X: 
Armado inferior 






Mínimo: 10 cm 
 
 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
Calculado: 25 cm 









Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
Armado inf. dirección X hacia der: 
Armado inf. dirección X hacia izq: 
Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
Armado inf. dirección Y 
hacia abajo:  
Armado sup. dirección X 
hacia der: 
Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
Armado sup.dirección Y 
hacia arriba: 
Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
 
Calculado: 42 cm 
Calculado: 42 cm 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 38 cm 
Calculado: 42 cm 
Calculado: 42 cm 
Calculado: 38 cm 













Se cumplen todas las comprobaciones 
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Armadura de piel Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 10.4 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 
Máximo: 30 cm 




Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98 
Armadura superior: 
Armadura inferior: 
Armadura de piel: 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 6.1 cm 
Calculado: 6.1 cm 









Capa de 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa sobre encachado de piedra de 
15 cm armado con capa electrosoldada 15 x 15 de 6 mm de diámetro con acero B 400 
S. 
6.5. CUBIERTA 
Se trata de una cubierta a dos aguas, formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, tipo sándwich, lacado, más aislante, galvanizado, de 50 mm de espesor 
conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y 
galvanizado al interior, relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de 
densidad. La pendiente será de 10%. 
Las correas serán perfil IPE 80, de acero S275 y una flecha del 33,20%. Se puede ver 
más información al final del anexo. 
7. PICADERO DESCUBIERTO 
No es una edificación propiamente dicha, ya que simplemente será un recinto 
mezclado con fibra geotextil y tapado por tablones de madera de 2,5 m de altura. Sus 
dimensiones serán de 60 x 20 m. 
8. ESTERCOLERO 
Será un pozo, con capacidad de 60 m3 y una capa de plástico aislante para evitar 
infiltraciones. También tendrá una solera de 15 cm de encachado de piedra y 15 cm de 
hormigón HA-25/P/20/IIa. 
9. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES 
 
9.1. COMEDEROS Y BEBEDEROS 
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Cada box cuenta con un bebedero de cazoleta a 1,5 m de alto y dimensiones 0,92 x 
0,46 x 0,27 m y con una henera a 1,2 m de alto y 0,5 m de larga hecha de tubo 
galvanizado. El comedero estará pegado al suelo porque está hecho de ladrillo y 
posee unas dimensiones de 0,5 x 0,3 m. 
En el paddock se pondrán dos comederos de chapa galvanizada, de 28,5 x 2 m en los 
cuales uno estará con pienso y otro con heno. Los laterales estarán ocupados por 
pilones de hormigón de 5 x 10 m en los que se pondrá el agua, la cual se rellenará 
cada día. 
9.2. INSTALACIÓN ELÉTRICA 
Iluminación 
Se deben determinar las luminarias que se pondrán en cada construcción, ya que 
existirán 5 circuitos, uno para cada instalación, con un cuadro común para todas. 
El número y disposición de las luminarias ha sido calculado con el método de flujo, 
empleando en todos los casos lámparas fluorescentes de 32 W, exceptuando en el 
caso del almacén, que se utilizarán de 80 W. 
El método de los lúmenes requiere de las siguientes tablas y fórmulas: 












Cálculo de la altura de las luminarias:  
ℎ =  𝐻 (𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠)–  0,85  
En el caso de ser adosadas o estancas. Como no existirá ninguna que esté 
suspendida, no se tendrá en cuenta la fórmula específica para estas. 
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Fórmula del índice del local: 









Figura 1. Factor de mantenimiento (fm) 
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Cálculo del número de luminarias: 
𝑁 =
𝐸𝑚 𝑆
𝐹𝑢 𝐹𝑙 𝑛 𝐹𝑚
 
Donde N=número de luminarias, S=Superficie a iluminar (m2), Fu=factor de iluminación 
sacado de la tabla 3, Fl=flujo luminoso de la lámpara (lm), n=número de lámparas por 
luminaria y Fm=factor de mantenimiento. 
Tras la realización de estos cálculos obtenemos los siguientes datos: 
- 24 luminarias para cada nave de boxes, 14 formarán parte de los boxes y las 
otras se pondrán por fuera para ver por la noche 
- 15 luminarias para el picadero cubierto, en 3 filas de 5 luminarias cada una 
- 104 luminarias para el almacén, en 8 filas de 13 luminarias cada una 
- 4 luminarias para la oficina, en 2 filas de 2 luminarias cada una. Tres se 
quedarán en la oficina en sí y una formará parte del cuarto de baño de la 
oficina 
- 4 luminarias para los vestuarios, dos para la parte de guardarnés y las otras 
dos para los vestuarios, una corresponde al de hombres y otra al de mujeres. 
Necesidades de potencia 
Iluminación 
La estimación por cada circuito será la siguiente: 
Circuitos 1 y 2. Naves de boxes 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 48 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 35 𝑊 = 1680 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1680 𝑊 𝑥 1 = 1680 𝑊 
Circuito 3. Picadero cubierto 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 30 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 35 𝑊 = 1050 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 1050 𝑊 𝑥 1 = 1050 𝑊 
Circuito 4. Almacén 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 208 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 80 𝑊 = 16640 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 16640 𝑊 𝑥 1 = 16640 𝑊 
Circuito 5. Oficina 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 8 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 35 𝑊 = 280 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 280 𝑊 𝑥 1 = 280 𝑊 
Circuito 6. Guardarnés y vestuarios 
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𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 8 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 35 𝑊 = 280 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 280 𝑊 𝑥 1 = 280 𝑊  
Toma de fuerza 
Se estima una potencia por cada toma de fuerza de 10000 W. 
Circuito 7. Toma de fuerza 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 4 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑥 10000 𝑊 = 40000 𝑊 
𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 16000 𝑊 𝑥 0,5 = 20000 𝑊 
Selección de conductores 
Para calcular la sección de cada conductor necesario, se debe hallar la intensidad que 
los recorrerá, elegir una sección adecuada y comprobar que la caída de tensión en el 
punto más desfavorable sea menor a la permitida por el Reglamento Electrónico para 
Baja Tension (REBT). 
La máxima caída de tensión será de 3% para circuitos de alumbrado y de 6% para 
circuitos de tomas de fuerza.  
Tras buscar varias lámparas, se ha tomado una media de varios factores de potencia. 
En lámparas fluorescentes es de 0,95, en lámparas de vapor de mercurio de 0,97 y en 
la toma de corriente de 0,9. 
La conductividad del cobre será de 56 μS/m 
Son todo corrientes monofásicas debido a que  
Las secciones se han tomado de la siguiente tabla incluida en el ICT-BT-19: 
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Tabla 4. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y naturaleza del 
aislamiento. Fuente ICT-BT-19 
Circuitos 1 y 2. Nave de boxes. 







= 7,69 𝐴 
 
Escoger la sección de los conductores: 
Se emplean cables cuyo material conductor es el cobre, aislados con PVC. Mirando la 
tabla, se podría tomar una sección de 1,5 mm2  pero se toma la de 2,5 mm2 para 
minimizar la caída de tensión. Se toma el método B2, que son cables multiconductores 
en tubos  en montaje superficial. 





2 𝑥 1680 𝑥 56
56 𝑥 2,5 𝑥 230
= 5,84 𝑉 
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Como la caída de tensión es del 3% máximo: 230 x 0,03 = 6,9 V 
6,9 V > 5,84 V Sí cumple la caída de tensión máxima 
El cable a usar será el H07V-K de 2,5 mm2 
Como para todos los circuitos hay que realizar los mismos pasos, en la siguiente tabla 
aparecerán los resultados para todos ellos: 
Tabla 5. Sección y tipo de cable para cada circuito. Elaboración propia. 








1,5 4,3<6,9 H07V-K de 
1,5 mm2 
Circuito 4. Almacén 74,58 A 25 2,58<6,9 H07V-K de 
25 mm2 
Circuitos 5 y 6: Oficina 
y guardarnés* 
1,28 A 1,5 0,17<6,9 H07V-K de 
1,5 mm2 
Circuito 7: Toma de 
fuerza 
96,6 A 50 3,72<13,8 H07V-K de 
50 mm2 
*Son iguales porque tienen la misma potencia 
Protección de instalaciones 
Existirá un Cuadro de Mando y Protección en la entrada de la oficina, que contendrá 
los siguientes elementos: 
- Interruptor de control de potencia de 30 A 
- Interruptor diferencial automático 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 1 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 2 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 3 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 4 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 5 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 6 
- Interruptor automático magnetotérmico del circuito 7 
 
9.3. FONTANERÍA 
La parcela donde se va a realizar la construcción de la nave tiene suministro de agua 
por parte de la red general de abastecimiento del municipio. Por lo tanto, se garantiza 
que el agua es apta para el consumo humano y animal. 
El aspecto más importante de esta red es la instalación de bebederos de cazoleta para 
los animales, a 1,5 m de alto dentro de cada box.  
Dimensionado de la instalación de boxes 
Los datos considerados para el dimensionado serán los siguientes: 
Anexo VI: Ingeniería de las obras 
Página | 72  
 
- Presión de suministro: 50 m.c.a 
- Presión mínima en los puntos de consumo: 20 m.c.a 
- Presión máxima en los puntos de consumo: 60 m.c.a 
- Velocidad óptima del agua: 1,2 m/s 
La línea de abastecimiento tendrá 3 tramos: 
- Tramo AC: Abastece a la nave sur 
Longitud: 75 m 
- Tramo BC: Abastece a la nave norte 
Longitud: 75 m 
- Tramo CD: Enganche con el depósito 
Longitud: 50 m 
El caudal de cada bebedero se toma el de un lavabo normal, es decir, 0,10 dm3/s. Por 
lo tanto, el caudal máximo en cada tramo será el siguiente: 
Tabla 6. Caudal máximo por tramos. Elaboración propia. 
 
El siguiente paso es dar coeficientes de simultaneidad a cada uno de los tramos, 





n = nº de aparatos conectados en el tramo 
Si se multiplica el caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad, se obtendrá el 
caudal de cálculo. 









AC 1,4 14 0,28 0,392 
BC 1,4 14 0,28 0,392 
CD 0,3 3 0,71 0,213 
 





Tramo Ptos de consumo Consumo (dm3/s) Caudal máximo 
(dm3/s) 
AC 14 0,10 1,4 
BC 14 0,10 1,4 
CD 3 0,10 0,3 
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Donde D = diámetro interior de la tubería (m); Q = caudal de cálculo (m3/s); v = 
velocidad de agua (m/s) 
Los diámetros nominales se obtendrán consultando la norma UNE-EN ISO 1452-2. Se 
han escogido tuberías de PVC-U. 
Tabla 8. Diámetro nominal de cada tramo 
Tramo D (mm) D. nominal tubería (mm) 
 AC 20,39 20 
BC 20,39 20 
CD 15,03 16 
 
La sección HS 4 del DB-HS nos indica que es necesario comprobar la presión en la 
instalación en el punto de consumo más desfavorable, existiendo 2, que serán los 
bebederos más alejados en ambas naves de la tubería principal, a 75 m. 





donde C = 150 (coeficiente de Hazen-William), ya que las tuberías están hechas de 





En la cual μ = viscosidad del agua, la cual equivale a 1x10-3 Pa S 
El resultado será una pérdida de carga de 0,023 m.c.a. Como la longitud de la tubería 
será de 75 cm, las pérdidas totales serán de 1,725 m.c.a. 
La presión en el punto más desfavorable será el resultado de restar a la presión de 
suministro las pérdidas de carga: 
50 𝑚𝑐𝑎 − 1,725 𝑚𝑐𝑎 = 48,275 𝑚𝑐𝑎 
Como el dato se encuentra por encima de la presión mínima exigida de 20 m.c.a, no 
es necesario instalar un grupo de presión. 
Como resumen, se necesitan 150 m de tubería de PVC de 20 mm y 20 m de tubería 
de PVC de 16 mm. 
Dimensionado en la oficina 
Los datos de partida serán iguales que en el caso de la nave de boxes, existiendo 
también 3 tramos de línea: 
- Tramo T1: Del lavabo al enganche 
Longitud: 30 m 
- Tramo T2: Del urinario al enganche 
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Longitud: 6 m 
- Tramo T3: Del enganche al depósito 
Longitud: 50 m 
Los datos de consumo se podrán ver esta tabla: 











El caudal máximo en cada punto será el siguiente: 
Tabla 10. Caudal máximo por cada tramo. Elaboración propia 
 
Con este caudal se podrá calcular el caudal de cálculo: 









T1 0,2 2 1 0,2 
T2 0,2 2 1 0,2 
T3 0,3 3 0,71 0,213 
 
Por lo tanto el diámetro de cada tubería de PVC-U será:  
Tabla 12: Diámetro de cada tubería. Elaboración propia. 
Tramo Ptos de consumo Consumo (dm3/s) Caudal máximo 
(dm3/s) 
T1 2 0,10 0,2 
T2 2 0,10 0,2 
T3 3 0,10 0,3 
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Tramo D (mm) D. nominal tubería (mm) 
 T1 14,56 16 
T2 14,56 16 
T3 15,03 16 
 
Como el punto más desfavorable es el lavabo, la pérdida de carga será de 0,025 por 
cada metro, es decir, en total será de 0,4.  
Para esta instalación se requieren 86 m de tubería de PVC de 16 mm. 
Dimensionado de la instalación de guardarnés 
Tenemos los mismos datos de partida que en el resto de instalaciones existiendo 3 
tramos: 
- Tramo S1: Vestuario de hombres con enganche 
Longitud: 7,5 m 
- Tramo S2: Vestuario de mujeres con enganche 
Longitud: 3 m 
- Tramo S3: Enganche con depósito 
Longitud: 50 m 
Tenemos que tener en cuenta que en cada vestuario existirán los siguientes 
elementos: 
- 2 lavabos 
- 2 inodoros en el de mujeres y 2 urinarios y un inodoro en el de hombres 
- 2 duchas 
El caudal máximo se calculará sumando el caudal de cada uno de los aparatos que 
existen en cada baño. 
Caudal de cálculo: 









S1 0,42 7 0,41 0,172 
S2 0,8 6 0,45 0,36 
S3 0,3 3 0,71 0,213 
 
Diámetro de las tuberías de PVC-U: 
 
Tabla 14. Diámetro de las tuberías. Elaboración propia. 
Tramo D (mm) D. nominal tubería (mm) 
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 S1 13,51 16 
S2 19,54 20 
S3 15,03 16 
 
El punto más desfavorable se situará en el lavabo de hombres, es decir, a 7,5 m. La 
presión en el punto más desfavorable será de 0,025 mca, a lo largo de toda la tubería 
se traduce como 0,1875 mca. 
Para esta instalación se requieren 57,5 m de tubería de PVC de 16 mm y 3 m de 
tubería de PVC de 20 mm. 
Agua caliente sanitaria 
Los únicos puntos en los que existirá agua caliente serán los lavabos y las duchas, 
cuyo caudal máximo será de 0,03 dm3/s y 0,1 dm3/s respectivamente. Como no son 
necesidades altas, un calentador de gas mediano será suficiente.  
La potencia del calentador se calculará con la siguiente fórmula: 
𝑄 =




- Q=Potencia calorífica del calentador (kcal/h) 
- q=caudal máximo de ACS (l/h) 
- Pe=Peso específico agua (1 kg/l) 
- Ce=Calor específico agua ( kcal/kg ºC) 
- ΔT= Incremento de temperatura (ºC) 
- ρ=rendimiento del calentador (0,9) 
Por lo tanto, el calentador debe de tener una potencia de 810 kcal/min, es decir, 
56521, 8 W. 
9.4. SANEAMIENTO 
El cálculo del saneamiento se realizará acorde al DB-HS del CTE. 
Evacuación de aguas pluviales 
Para empezar, se debe calcular el número mínimo de sumideros, los cuales vendrán 
indicados en la siguiente tabla en función de la superficie: 
Tabla 15. Número de sumideros en función de la superficie de la cubierta. Fuente DB-HS 
 
 
En el caso de las naves de boxes S=224 m2, lo que significa que le corresponden 4 
sumideros. La superficie de la oficina será S=24 m2, por lo que le corresponde un solo 
sumidero, y el guardarnés poseerá una superficie de 90 m2, lo que significa que debe 
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poseer dos sumideros. Tanto en el caso del almacén como en el de el picadero 
cubierto se coloca 1 sumidero por cada 150 m2 al poseer 500 y 800 m2 de superficie 
respectivamente.  
En las edificaciones con tejado a un agua se pondrá un canalón y en las que tienen 
tejado a dos aguas hay dos canalones. El diámetro de los canalones viene dado por la 
siguiente tabla: 
Tabla 16. Diámetro del canalón a un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente DB-SH. 
 
En nuestro caso, se debe incluir factor de corrección, ya que consultando el apéndice 
B del DB HS 5, estamos en  una zona con régimen pluviométrico de 125 mm/h, 
obteniendo un factor de corrección de 1,25. Para corregir nuestro diámetro, que se 
toma de la pendiente del 4%, se multiplica este factor por la superficie, obteniendo en 
la nave de boxes un canalón de 200 mm de diámetro, en la oficina dos canalones de 
100 mm de diámetro, en el guardarnés 2 canalones de 125 mm de diámetro, en el 
almacén de 150 mm y en la pista 200 mm. 
Las bajantes se calculan con la siguiente tabla, la cual también debemos corregir con 
el factor de corrección anterior: 
Tabla 17: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h 
 
En este caso, las bajantes de las naves poseen 90 mm de diámetro, las de la oficina 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la evaluación de impacto ambiental será tomar constancia de los 
posibles daños que pueden suceder en el desarrollo de la actividad, ya sea en el 
periodo de obras o en la ejecución. Nuestro proyecto no requiere un estudio completo 
debido a que posee menos de 100 animales, por lo que una comunicación ambiental 
bastará. 
2. SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
Siguiendo la normativa del RD 1/2015, el proyecto al poseer más de 2 UGM, no cuenta 
como instalación de autoconsumo, pero al ser menos de 100 animales, requiere 
licencia ambiental.  
El órgano competente para resolver la licencia ambiental será el alcalde de San 
Leonardo de Yagüe, y quien le de el visto bueno el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León. La resolución se proporcionará en un máximo 
de dos meses.  
La solicitud de licencia ambiental debe llevar la siguiente documentación: 
- Proyecto básico que lleve una descripción de la actividad o instalación 
indicando fuentes de emisiones y tipo y magnitud de las mismas, incidencia de 
la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado, la justificación 
del cumplimento de la normativa sectorial vigente, las técnicas de prevención y 
reducción de emisiones, la medida de control de residuos generados, el 
sistema de control de emisiones y otras medidas correctoras propuestas. 
- Declaración de que los datos del solicitante sean confidenciales de acuerdo a 
la legislación de aplicación 
- Cualquier otro documento necesario en las normas municipales de aplicación 
 
3. INVENTARIO AMBIENTAL 
Según los datos del observatorio de Soria, los cuales se pueden comprobar en el 
anexo de condicionantes, las características ambientales de la zona serán las 
siguientes: 
- La calidad de aire ha sido consultada varias veces a lo largo de tres meses en 
la web del tiempo de Soria y en todas ha salido satisfactoria 
- La calidad acústica es buena, la normal del campo, teniendo en cuenta la 
proximidad a la carretera y el paso de vehículos que conlleva 
- La precipitación anual es de 553,9 mm, siendo mayoritaria en los meses de 
primavera y otoño 
- La dirección dominante del viento es de Oeste 
- Los materiales del suelo predominantes proceden del Jurásico y cerca pasa el 
río Navaleno 
La fauna más representativa de la zona se constituye de jabalíes, corzos, zorros, 
tejones y roedores como ardillas, topillos, musarañas y ratones. La flora se constituye 
Anexo VII: Impacto ambiental 
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principalmente de coníferas, especialmente pinos. No existen especies incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla y León. La zona no se 
encuentra en un lugar de protección ambiental, a pesar de ellos los pinos deben ser 
respetados lo máximo posible. 
4. MEMORIA AMBIENTAL 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN 
CAUSAR EMISIONES 
Las actividades de la explotación que pueden producir emisiones será el almacenaje 
de excrementos en el estercolero, las aguas residuales y los envases de desecho de 
los productos empleados allí. 
4.2. INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO 
Pueden producirse incidencias tanto en la fase de obra como en la fase de ejecución, 
que serán las siguientes: 
Fuente: Elaboración propia 
Fase de obra Fase de ejecución 
Contaminación acústica por trabajo de 
máquinas 
Contaminación por residuos de la 
explotación 
Contaminación atmosférica por levantar 
polvo con la maquinaria por movimiento 
de tierras 
Contaminación acústica 
Contaminación por residuos generados Contaminación atmosférica por emisiones 
de gases de los animales 
Impacto paisajístico No se producen vertidos 
Impacto socioeconómico positivo  
 
4.3. MEDIDAS CORRECTORAS 
Emplazamiento 
Se respetan las distancias de seguridad sin problemas. 
Ventilación e infiltraciones 
Las naves de boxes de caballos poseerán una ventana que eliminará los malos olores 
causados por las deyecciones. Al realizarse los suelos con solera de hormigón no 
habrá filtraciones. 
Bioseguridad 
Habrá análisis de aguas cada 3 meses para asegurar su potabilidad. Los 
medicamentos serán administrados por un veterinario siempre y sus envases se 
eliminarán siguiendo la normativa vigente. 
Limpieza, desinfección y desinfectación 
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La limpieza del estercolero se realizará de forma mensual, y de cada box de forma 
diaria. Además, se realizará una desinfección una vez por semana con productos 
químicos en cada box. En el caso de que un box se quedase vacío, se dejará sin 
introducir a un nuevo animal hasta pasado un mes para que corra el aire. 
Si se identifican ratas se eliminarán lo antes posible, ya que transmiten enfermedades. 
Otras medidas 
- Vado sanitario en la entrada de la explotación para vehículos que tengan que 
entrar a la explotación de forma obligatoria, ya que los coches de particulares 
se dejarán en los aparcamientos de fuera. 
- Registro de todos los vehículos que entren en la explotación 
- Colocación de un pediluvio en la entrada 
- Procurar que la ropa a emplear para montar a caballo no se saque de la 
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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente apartado nos permitirá establecer una serie de condiciones que debe 
poseer un edificio para proteger a las personas y animales allí presentes de un 
incendio, así como prevenirlos. Para saber cómo proceder se empleará el Documento 
Básico SI del Código Técnico de Edificación. 
2. COMPARTIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
En el apartado 3, en su tabla 2.1. se puede ver la ocupación general del edificio, que 
en nuestro caso se tomará la de los aparcamientos, al existir uno en nuestro centro. 
Esta ocupación será de 15 personas, debido a que el centro posee horario de 
apertura.  
Debido a que no será una ocupación baja, solamente habrá una salida en el recinto. 
No está habitado por personas, solamente por caballos. 
La puerta de evacuación se puede ver claramente en los planos. 
3. DOTACIÓN 
Los elementos a emplear para la extinción de incendios serán dos extintores de 
eficacia 21A-113B a menos de 15 m de una puerta de evacuación y a una altura 
inferior a 1,70 m. Ambos estarán rellenos de CO2. 
4. SEÑALIZACIÓN 
Los extintores a emplear deben estar señalizados con señales de los siguientes 
tamaños: 
- 210 x 210 mm si la distancia de observación de la señal no excede de 10 m 
- 420 x 420 mm si la distancia de observación se haya entre 10 y 20 m 
- 594 x 594 mm si la distancia de observación se haya entre 20 y 30 m 
Estas señales deben de poder verse en caso de fallo del alumbrado normal. Si son 
fotoluminescentes deben seguir la norma UNE correspondiente. 
5. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
El vial de aproximación del camión de bomberos al espacio de maniobra debe cumplir 
las siguientes condiciones: 
- Anchura mínima: 3,5 m 
- Altura mínima: 4,5 m 
- Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 
Si existiese algún tramo curvo, el carril de rodadura debe estar limitado por la traza de 
una corona circular con radios mínimos de 5,3 y 12,3 m y una anchura libre de 
circulación de 7,2 m. 
Anexo XI: Estudio de protección contra incendios 
Página | 2  
 
6. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
Al ser un edificio limítrofe a un área forestal, se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Debe hacer una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 
forestal, libre de arbustos o vegetación que puede propagar el incendio al área 
forestal y un camino perimetral de 5 m que podrá ir incluido en la zanja. 
- La zona edificada debe disponer de dos vías de acceso alternativas 
- Si no se puede disponer de ambas vías de acceso, la vía de acceso unitaria 
debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,5 m de radio. 
 
7. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
No es necesario poner accesibilidad por fachada al personal de incendios debido a 
que la altura de ninguna edificación supera los 9 m. 
8. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA 
Al no poseer ninguna edificación una altura superior a 15 m y ser todos los edificios de 
una sola planta, la consideración de la estructura se puede tomar como R30, que en 
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1. INTRODUCCIÓN 
El plan de obra es un recurso empleado por el contratista y el director de obra para 
establecer un plazo para la realización de los trabajos. No se debe seguir a rajatabla, 
ya que simplemente es orientativo. 
Algunas actividades pueden ser realizadas a la vez que otras, pero siempre se debe 
tener en cuenta el clima, seleccionándose el mes de Mayo para el comienzo de las 
obras, concretamente el día 4 de Mayo de 2020. 
La normativa y medidas de seguridad se verá reflejada en el Estudio de Seguridad y 
Salud el cual será otro Anexo a la memoria.  
2. OPERACIONES A REALIZAR 
Las obras a realizar en el proyecto serán las siguientes:  
- Construcción de dos picaderos: uno cubierto y otro descubierto 
- Construcción de dos naves para albergar a los 27 animales, con sus 
respectivos boxes de hormigón y un lazareto 
- Construcción de un almacén 
- Construcción de un edificio que englobe el guardarnés y los vestuarios 
- Construcción de un vado sanitario 
- Construcción de la oficina 
- Instalación de puertas y ventanas 
- Instalación de la red de fontanería y de comederos y bebederos 
- Instalación eléctrica incluyendo placas solares 
 
3. FASES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Las actividades con las que se cuenta a la hora de programar tareas serán las 
siguientes: 








- Instalación de fontanería 
- Instalación eléctrica 
- Pintura 
- Equipamiento ganadero 
Estas actividades pueden realizarse de forma alterna en el tiempo, y pueden no 
respetar el orden. Debemos tener en cuenta el tiempo de espera para acabados que 
deben dejarse secar, como los realizados con hormigón. La fecha de la obra se ha 
Anexo VIII: Programación de la ejecución 
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elegido a conciencia para evitar inclemencias meteorológicas que puedan paralizar los 
trabajos de la obra. 
4. ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 
La programación aproximada del tiempo que puede durar la realización de cada 
proceso se expresará por tareas Early, Modal y Last. 
Fuente. Elaboración propia 
 Días 
Tarea Early Modal Last 
Movimiento de tierras 3 4 5 
Saneamiento 1 2 3 
Cimentación 2 4 6 
Estructura 8 12 16 
Cubiertas 10 14 18 
Carpintería 1 1 1 
Cerrajería 5 6 7 
Instalación fontanería 7 8 9 
Instalación eléctrica 3 4 5 
Pintura 1 2 3 
Equipamiento 
ganadero 
8 10 12 
 
5. DIAGRAMA DE GANTT 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este documento se tratará de lograr un uso racional de la energía en las 
edificaciones, mediante el consumo sostenible y el uso de energías renovables.  
2. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Puede omitirse al ser un edificio agrícola, a pesar de ser un edificio de nueva 
construcción.  
3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
Puede omitirse al ser un edificio agrícola. 
4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Puede omitirse al ser un edificio agrícola 
5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DEL ACS 
Como la demanda de ACS supera los 50 l/día, es una demanda alta y se necesita un 
calentador de mediana potencia para cumplir todos los requerimientos. Puede ser 
menor cada día debido a que se ha calculado con el caudal máximo. 
6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Se ha decidido que no existirá esta contribución, debido a que eleva demasiado el 
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1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 
El presente estudio tiene la intención de minimizar los perjuicios que pueda causar las 
obras que se realizarán durante la construcción del centro ecuestre. 
Para la realización nos guiaremos por el RD 105/2008 de 1 de Febrero. 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
El RD 105/2008 se aplicará a las siguientes situaciones: 
- Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
 
- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de 
las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, por la Ley 48/2003,de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 
Teniendo en cuenta esta información, la estimación será la siguiente: 
Tipo de residuo Cantidad 
Peso (kg) Volumen (l) 
Tierra y piedras distintas a las 
especificadas en el código 17 05 03 
6062,40 3661,018 
Envases de papel y cartón 26,352 35,136 
Aluminio 0,021 0,022 
Cables 0,499 0,333 
Restos de pintura 0,011 0,012 
Plástico 1,594 2,735 
Madera 4,79 4,395 
Hierro y acero 3,239 1,542 
Aislamiento 0,061 0,068 
Vidrio 0,221 0,221 
Envases metálicos 0,095 0,158 
Hormigón 39,873 26,582 
TOTAL 6138,76 3732,212 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Se tomarán las siguientes medidas: 
Anexo XI: Estudio de gestión de residuos de construcción 
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- Emplear contenedores de obra para dejar todos los residuos y posteriormente 
tirarlos 
- Se dará un nuevo uso a la tierra excavada, proporcionándola para actividades 
de acondicionamiento 
- Separación de residuos orgánicos fermentables y residuos inorgánicos 
reciclables para darles una nueva vida 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS 
Según el RD 105/2008 citado anteriormente, los escombros se separarán en las 
siguientes fracciones cuando de forma individual alguna supere los siguientes valores: 
- Hormigón: 80 t 
- Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 t 
- Metal: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plástico: 0,5 t 
- Papel y cartón: 0,5 t 
Como se ha dicho anteriormente, estos residuos se separará en diversos 
contenedores, que se  situarán siempre en el recinto de la obra. 
5. REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS Y 
VALORIZACIÓN 
Hay una serie de residuos a los cuales se les puede dar una nueva vida o reutilizar 
tales como los encofrados y contenedores. 
Si sobra alguna teja o bloque se guardará para reutilizarse en caso de que sea 
necesario. 
La madera sobrante se puede emplear para la fabricación de vallas. 
Se darán varias capas de barniz, pintura… hasta que se acabe el contenido del 
recipiente. 
Se usarán preferentemente materiales reciclados. 
6. PRESUPUESTO 
La estimación del presupuesto necesario para eliminar residuos será de 2000 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La función de este anexo es programar y presupuestar el control  de calidad, siguiendo 
las pautas y exigencias que aparecen en el CTE.  
El control de calidad de las obras incluye: 
- El control de recepción en obra de los productos 
- El control de ejecución en la obra 
- El control de la obra terminada 
El director de ejecución de la obra será el encargado de recopilar la documentación del 
control, para comprobar si es acorde a lo establecido en la obra, dicha documentación 
será proporcionada por  el constructor. Cuando finalice la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o en la Administración Pública si es un proyecto público, 
que se encargarán de certificar los datos del proyecto en caso de que alguien los 
precise o muestre interés. 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El propósito de este control es comprobar las características técnicas mínimas de los 
materiales que forman parte de la obra y su control, recepción, conservación, 
almacenamiento y manipulación. Todo esto se puede consultar en el Pliego de 
Condiciones. 
2.1. CONTROL DE SUMINISTROS 
El suministrador de las materias primas deberá proporcionar al director de la ejecución 
de la obra los siguientes documentos: 
 Identificación del fabricante y suministrador del producto 
 Nombre de la fábrica donde se ha elaborado el producto 
 Nombre y dirección de la empresa suministradora y nombre y dirección de la 
empresa fabricante del producto, si son diferentes 
 Fecha del suministro 
  Matrícula del vehículo de transporte 
 Designación normalizada del producto 
 Nombre y dirección del comprador y punto de destino del producto 
 Referencia del pedido 
 
2.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD 
Todo material que entre en la instalación debe poseer la siguiente documentación: 
 Advertencias de seguridad, salud y medio ambiente 
 Logotipo de marcado CE y número de identificación del organismo de 
certificación 
 Número de certificación de conformidad CE 
Anexo XII: Plan de control de calidad de ejecución de la obra 
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 Referencia del distintivo de calidad oficialmente reconocido, en el sentido 
expuesto, mención del número de certificado correspondiente y año de 
concesión. 
 Si se trata de hormigones, seguir lo indicado en los artículos 69.2.9.1. y 
69.2.9.2. de la EHE. 
 
2.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
El control de recepción puede realizar ensayos de comprobación a los materiales que 
se elijan, para así determinar si están empleándose las composiciones adecuadas. 
Los ensayos serán realizados mediante un representante de laboratorio de ensayo y 
un representante de un suministrador. Estos controles se realizarán sobre hormigones, 
hierros, estructuras y material de cobertura. 
2.4. CONTROL VISUAL 
Se debe comprobar visualmente que las piezas no hayan recibido golpes que hayan 
fracturado o doblado la estructura y en el caso de piezas de hormigón que no se vean 
las armaduras y no tener ni coqueras ni fisuras. En materiales de cobertura no se 
admitirán lotes con piezas rotas o fisuras, excepto si los daños se han producido en la 
descarga, que solamente se eliminarán las piezas dañadas. 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
En la construcción, el director de obra será el encargado de controlar la ejecución de 
cada unidad de obra, que serán producto de materiales que hayan pasado el control 
de calidad, pero esto no significa que la suma de todos los materiales empleados en 
cada unidad de obra sea un producto final de calidad. Por lo tanto, se debe realizar un 
control mínimo en las fases de la ejecución incluidas en el Pliego de Condiciones. 
4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Para ver si el edificio construido cumple unos mínimos de calidad, se deben realizar 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del siguiente documento es analizar la viabilidad del proyecto mediante 
indicadores económicos que indican si la inversión es rentable o no. 
Para lograrlo se deben conocer los gastos e ingresos totales de la explotación, definir 
el porcentaje de inversión que se quiere financiar, el tipo de interés y el periodo de 
amortización, que nos servirán para conocer el VAN, el TIR y el Payback. 
Se ha considerado un periodo de amortización de 30 años para las instalaciones y de 
10 años para la maquinaria. 
2. COSTES DE INVERSIÓN 
Constituyen los costes a momento cero, es decir la inversión necesaria para ejecutar 
el proyecto y comprar los equipos necesarios. Se le añadirá un 10% equivalente a la 
redacción del proyecto, la dirección de obra y el pago de licencias. 
480.977,17 € + 10% = 529.074,89 € 
Costes de maquinaria: 2.500 € 
TOTAL: 531.574,89 € 
3. PAGOS ORDINARIOS 
 
3.1. PAGOS EN EL AÑO 1 
 
A) Materias primas: 
Alimentación caballos:  
Los precios de los alimentos han sido sacados del MAGRAMA. 
Heno D: 25 caballos x 3,57 kg/día y caballo x  0,05€/kg x 365 días = 1.628,81  € 
Heno A: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 1.583,19 € 
Planta de maíz: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,18 €/kg x 365 días=5.699,48 € 
Alimentación ponis: 
Heno: 2 ponis x  4,51 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 164,62 € 
Salvado: 2 ponis x 0,26 kg/día y caballo x 0,72€/kg x 365 días = 136,66 € 
Maíz: 2 ponis x 0,73 kg/día y caballo x 0, 18€/kg x 365 días = 95,92 € 
Correctores minerales: 500 € 
TOTAL ALIMENTACIÓN: 9.808,68 €/año 
Anexo XIII: Estudio económico 
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Cama de boxes: 
Se empleará paja vieja porque posee un precio reducido a la mitad, indistintamente 
será de centeno o avena. 
2 kg/box y día x 27 boxes x 0,165 € x 365 días = 3.252,15 € 
Consumo de agua: 
Contrastando con varias fuentes, hemos llegado a la conclusión de que un caballo 
bebe 30 litros de agua diarios, y un poni 20 litros. El precio de agua en la provincia de 
Soria será de 0,96 €/m3. Con estos datos se puede calcular el gasto a ocupación 




 𝑥 30 𝑑𝑚3  = 0,0288 € 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜  
0,0288 € 𝑥 25 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 = 262,8 € 
9,6 𝑥 10−4  
€
𝑑𝑚3 
𝑥 20 𝑑𝑚3 = 0,0188 € 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑖 
0,0188 € 𝑥 2 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 = 13,724 € 
TOTAL: 262,8 € + 13,724 € = 276,524 € 
B) Mano de obra 
Mozo de cuadra 
- Remuneración mensual: 500€ 
- Remuneración anual: 500 x 14 (contando las pagas extraordinarias) = 7.000 € 
Base de cotización:  
- Prorrateo pagas extraordinarias: (500/12) x 2 = 83,33€ 
- Salario neto: 500€/mes 
TOTAL: 583,83€ 
Porcentaje de cotización al régimen de la Seguridad Social: 
- Cotización por contingencias comunes: 23,6% 
- Cotización por desempleo: 5,5% 
- Cotización por fondo de garantía salarial (FOGASA): 0,2% 
- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 3,6% 
TOTAL: 32,9% 
Cotización mensual a la Seguridad Social: 0,329 x 583,33 = 191,91€/mes 
Coste anual total del trabajador: 
- Remuneraciones: 500€ x 14 pagas = 7.000€/año 
- Cotización anual a la SS: 191,91€/mes x 12 meses = 2.302,92€/año 
TOTAL: 9302,92€ 
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Intereses por escalonamiento de los pagos efectuados: 
- Salario: [(7000/2) x ((12-1)/12)]x 0,05 = 160,41€/año 
- Cotizaciones: [(2302,92/2) x ((12-2)/12] x 0,05 = 69,09 €/año 
TOTAL: 229,50€/año 
Coste total: 
- Remuneraciones y cotizaciones a la SS: 9.302,92 €/año 
- Intereses por escalonamiento de pagos: 229,50€/año 
TOTAL: 9.532,42€/año 
 
C) Carburante  
Como se ha indicado en el apartado 3, el gasto anual de combustible será de 998,25 l. 
El precio del carburante será: 998,25 l/año x  0,80 €/l = 798,6 €/año 
D) Primas y seguros 
 
- Seguro de responsabilidad civil: 1.050€/año 




Se gasta en productos para el guardarnés 211,4 €/año 
F) Consumo eléctrico 




= 120,27 € 
 
G) Sanidad 
Las desparasitaciones valen de forma anual 418 € para todos los animales como 
podemos ver en el anexo de ingeniería del proceso.  
Al veterinario se le pagará 11,25€/hora que permanezca en la explotación y se estima 
que de forma anual permanecerá 850 horas en la explotación. Las vacunas costarán 
10€ cada una.  
Con estos datos determinamos lo siguiente: 
11,25€
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥 850 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 9.562,5 € 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 
10 € 𝑥 27 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 2
𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
= 540€ 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑠 
El coste de cada visita del herrero será de:  
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27 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑥 35 €/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 =  1.890€ 
TOTAL: 418€ + 9.562€ + 540€+ 1.890€ = 12.410 € 
H) Publicidad 
Los dos primeros años, al ser una campaña más grande, se estima un gasto de 
2.000€/año en publicidad, los siguientes años el precio bajará. 
I) Conservación y reparaciones 
Se toma el 1% del presupuesto material 
3.2. PAGOS DEL AÑO 2 
 
A) Materias primas: 
Alimentación caballos:  
Los precios de los alimentos han sido sacados del MAGRAMA. 
Heno D: 25 caballos x 3,57 kg/día y caballo x  0,05€/kg x 365 días = 1.628,81  € 
Heno A: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 1.583,19 € 
Planta de maíz: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,18 €/kg x 365 días=5.699,48 € 
Alimentación ponis: 
Heno: 2 ponis x  4,51 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 164,62 € 
Salvado: 2 ponis x 0,26 kg/día y caballo x 0,72€/kg x 365 días = 136,66 € 
Maíz: 2 ponis x 0,73 kg/día y caballo x 0, 18€/kg x 365 días = 95,92 € 
Correctores minerales: 500 € 
TOTAL ALIMENTACIÓN: 9,808,68 €/año 
Cama de boxes: 
Se empleará paja vieja porque posee un precio reducido a la mitad, indistintamente 
será de centeno o avena. 
2 kg/box y día x 27 boxes x 0,165 € x 365 días = 3.252,15 € 
Consumo de agua: 
Contrastando con varias fuentes, hemos llegado a la conclusión de que un caballo 
bebe 30 litros de agua diarios, y un poni 2 litros. El precio de agua en la provincia de 
Soria será de 0,96 €/m3. Con estos datos se puede calcular el gasto a ocupación 
completa del centro ecuestre. 
9,6 x 10-4  €/(dm3 )  x 30 dm3 =0,0288 € cuesta dar de beber en un día a un caballo  
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0,0288 € x 25 caballos x 365 días =262,8 € 
9,6 x 10-4 €/(dm3) ) x 20 dm3 =0,0188 € cuesta dar de beber en un día a un poni 
0,0188 € x 2 ponis x 365 días =13,724 € 
TOTAL: 262,8 € + 13,724 € = 276,524 € 
B) Mano de obra 
Mozo de cuadra: 
- Remuneración mensual: 500€ 
- Remuneración anual: 500 x 14 (contando las pagas extraordinarias) = 7.000 € 
Base de cotización:  
- Prorrateo pagas extraordinarias: (500/12) x 2 = 83,33€ 
- Salario neto: 500€/mes 
TOTAL: 583,83€ 
Porcentaje de cotización al régimen de la Seguridad Social: 
- Cotización por contingencias comunes: 23,6% 
- Cotización por desempleo: 5,5% 
- Cotización por fondo de garantía salarial (FOGASA): 0,2% 
- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 3,6% 
TOTAL: 32,9% 
Cotización mensual a la Seguridad Social: 0,329 x 583,33 = 191,91€/mes 
Coste anual total del trabajador: 
- Remuneraciones: 500€ x 14 pagas = 7000€/año 
- Cotización anual a la SS: 191,91€/mes x 12 meses = 2.302,92€/año 
TOTAL: 9302,92€ 
Intereses por escalonamiento de los pagos efectuados: 
- Salario: [(7000/2) x ((12-1)/12)]x 0,05 = 160,41€/año 
- Cotizaciones: [(2302,92/2) x ((12-2)/12] x 0,05 = 69,09 €/año 
TOTAL: 229,50€/año 
Coste total: 
- Remuneraciones y cotizaciones a la SS: 9.302,92 €/año 
- Intereses por escalonamiento de pagos: 229,50€/año 
TOTAL: 9.532,42€/año 
C) Carburante  
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Como se ha indicado en el apartado 3, el gasto anual de combustible será de 998,25 l. 
El precio del carburante será: 998,25 l/año x  0,80 €/l = 798,6 €/año 
D) Primas y seguros 
 
- Seguro de responsabilidad civil: 1.050€/año 
- Seguro de caballos para cubrir posibles daños que puedan causar: 200€/año 
TOTAL: 1.250€/año 
E) Guardarnés 
Se gasta en productos para el guardarnés 211,4 €/año 
F) Consumo eléctrico 
39,93 kw x 24 h =958,32 kwh   
958,32kwh x 0,1255 €/kwh=120,27 € 
G) Sanidad 
Las desparasitaciones valen de forma anual 418 € para todos los animales como 
podemos ver en el anexo de ingeniería del proceso.  
Al veterinario se le pagará 11,25€/hora que permanezca en la explotación y se estima 
que de forma anual permanecerá 850 horas en la explotación. Las vacunas costarán 
10€ cada una.  
Con estos datos determinamos lo siguiente: 
11,25€/hora x 850 horas =9.562,5 € se le pagan al año al veterinario 
10 € x 27 animales x 2 veces/año=540€ cuestan las vacunas 
El coste de cada visita del herrero será de:  
27 animales a herrar x 35 €/animal x 2 veces/año = 1.890€ 
TOTAL: 418€ + 9562€ + 540€+ 1890€ = 12.410 € 
H) Publicidad 
Los dos primeros años, al ser una campaña más grande, se estima un gasto de 
2.000€/año en publicidad, los siguientes años el precio bajará. 
I) Conservación y reparaciones 
Se toma el 1% del presupuesto material 
3.3. PAGOS AÑO 3 Y SIGUIENTES 
 
A) Materias primas: 
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Alimentación caballos:  
Los precios de los alimentos han sido sacados del MAGRAMA. 
Heno D: 25 caballos x 3,57 kg/día y caballo x  0,05€/kg x 365 días = 1.628,81  € 
Heno A: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 1.583,19 € 
Planta de maíz: 25 caballos x 3,47 kg/día y caballo x 0,18 €/kg x 365 días=5.699,48 € 
Alimentación ponis: 
Heno: 2 ponis x  4,51 kg/día y caballo x 0,05 €/kg x 365 días = 164,62 € 
Salvado: 2 ponis x 0,26 kg/día y caballo x 0,72€/kg x 365 días = 136,66 € 
Maíz: 2 ponis x 0,73 kg/día y caballo x 0, 18€/kg x 365 días = 95,92 € 
Correctores minerales: 500 € 
TOTAL ALIMENTACIÓN: 9808,68 €/año 
Cama de boxes: 
Se empleará paja vieja porque posee un precio reducido a la mitad, indistintamente 
será de centeno o avena. 
2 kg/box y día x 27 boxes x 0,165 € x 365 días = 3.252,15 € 
Consumo de agua: 
Contrastando con varias fuentes, hemos llegado a la conclusión de que un caballo 
bebe 30 litros de agua diarios, y un poni 2 litros. El precio de agua en la provincia de 
Soria será de 0,96 €/m3. Con estos datos se puede calcular el gasto a ocupación 
completa del centro ecuestre. 
9,6 x 10-4  €/(dm3 )  x 30 dm3 =0,0288 € cuesta dar de beber en un día a un caballo  
0,0288 € x 25 caballos x 365 días =262,8 € 
9,6 x 10-4 €/(dm3) ) x 20 dm3 =0,0188 € cuesta dar de beber en un día a un poni 
0,0188 € x 2 ponis x 365 días =13,724 € 
TOTAL: 262,8 € + 13,724 € = 276,524 € 
B) Mano de obra 
Mozo de cuadra: 
- Remuneración mensual: 500€ 
- Remuneración anual: 500 x 14 (contando las pagas extraordinarias) = 7.000 € 
Base de cotización:  
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- Prorrateo pagas extraordinarias: (500/12) x 2 = 83,33€ 
- Salario neto: 500€/mes 
TOTAL: 583,83€ 
Porcentaje de cotización al régimen de la Seguridad Social: 
- Cotización por contingencias comunes: 23,6% 
- Cotización por desempleo: 5,5% 
- Cotización por fondo de garantía salarial (FOGASA): 0,2% 
- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 3,6% 
TOTAL: 32,9% 
Cotización mensual a la Seguridad Social: 0,329 x 583,33 = 191,91€/mes 
Coste anual total del trabajador: 
- Remuneraciones: 500€ x 14 pagas = 7.000€/año 
- Cotización anual a la SS: 191,91€/mes x 12 meses = 2.302,92€/año 
TOTAL: 9.302,92€ 
Intereses por escalonamiento de los pagos efectuados: 
- Salario: [(7000/2) x ((12-1)/12)]x 0,05 = 160,41€/año 
- Cotizaciones: [(2302,92/2) x ((12-2)/12] x 0,05 = 69,09 €/año 
TOTAL: 229,50€/año 
Coste total: 
- Remuneraciones y cotizaciones a la SS: 9.302,92 €/año 
- Intereses por escalonamiento de pagos: 229,50€/año 
TOTAL: 9.532,42€/año 
C) Carburante  
Como se ha indicado en el apartado 3, el gasto anual de combustible será de 998,25 l. 
El precio del carburante será: 998,25 l/año x  0,80 €/l = 798,6 €/año 
D) Primas y seguros 
- Seguro de responsabilidad civil: 1.050€/año 
- Seguro de caballos para cubrir posibles daños que puedan causar: 200€/año 
TOTAL: 1.250€/año 
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E) Guardarnés 
Se gasta en productos para el guardarnés 211,4 €/año 
F) Consumo eléctrico 
39,93 kw x 24 h =958,32 kwh   
958,32kwh x 0,1255 €/kwh=120,27 € 
G) Sanidad 
Las desparasitaciones valen de forma anual 418 € para todos los animales como 
podemos ver en el anexo de ingeniería del proceso.  
Al veterinario se le pagará 11,25€/hora que permanezca en la explotación y se estima 
que de forma anual permanecerá 850 horas en la explotación. Las vacunas costarán 
10€ cada una.  
Con estos datos determinamos lo siguiente: 
11,25€/hora x 850 horas =9.562,5 € se le pagan al año al veterinario 
10 € x 27 animales x 2 veces/año=540€ cuestan las vacunas 
El coste de cada visita del herrero será de:  
27 animales a herrar x 35 €/animal x 2 veces/año = 1.890€ 
TOTAL: 418€ + 9.562€ + 540€+ 1.890€ = 12.410 € 
H) Publicidad 
A partir del año 3, los costes de publicidad bajarán a 500€/año 
I) Conservación y reparaciones 
Se toma el 1% del presupuesto material 
3.4. CAMBIO DE ANIMALES 
Los caballos de montar y los ponis permanecerán 15 años en el centro, y responderán 
a su amortización anual. Se estima que un caballo vale 6.000€ y un poni 1.500€. Los 
caballos cuando finalicen su vida útil se llevarán al matadero para la producción de 
carne y los ponis se venderán a la granja escuela de Abioncillo de Calatañazor, lugar 
en el que permanecerán hasta que fallezcan. 
Para calcular la amortización de los animales emplearemos la siguiente fórmula: 
𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 
Caballos: 
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6000 € 𝑥 10 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 − 1450 € 𝑥 10 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
15 𝑎ñ𝑜𝑠
 = 3.033, 3 €  
Ponis: 
1500 € 𝑥 2 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑠 − 500 € 𝑥 2 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑠 
15 𝑎ñ𝑜𝑠
 = 133,3 € 
TOTAL: 3.166,6 € por año 
3.5. PAGOS FINANCIEROS 
Como se podrá ver en el siguiente apartado, se ha pedido un préstamo de 240488,59€ 
con 1% de interés. El dinero a devolver será: 
240.488,59€ x 0,01 + 240488,59€ = 242.893,48 € 
Es decir, cada año se devolverán 242.893,48/30 =8.096,45 € 
4. COBROS ORDINARIOS 
Los cobros serán iguales todos los años. 
A) Pupilaje 
Existen 15 boxes en ocupación máxima, a un precio de alquiler de 120 € sin domar y 
300 € con doma. Se tomará como que 12 son para caballos domados y 3 para 
caballos sin domar. 
120 € 𝑥 12 + 300 € 𝑥 3 = 2.340 € 
2340 € 𝑥 12 = 28.080 € 
B) Clases de equitación 
Se cree en principio que de las 5 personas que habrá en cada grupo de equitación, 4 
tomarán el bono y 1 tomará clases sueltas.  
100 € 𝑥 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 2 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 = 800 € 
20 € 𝑥 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 4 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 = 160 €  
960 € 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 11.520 € 
En el caso de las clases de ponis, habrá dos niños en cada turno: 
15 € 𝑥 4 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑥 4 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 = 240 € 
240 € 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 2.880 € 
C) Excursiones 
Se toma como que todos los fines de semana hay excursiones: 
Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
Página | 11  
 
30€ 𝑥 8 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 2 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 24.960 € 
D) Venta de purines 
Como se venderán a un agricultor, proporcionarán un pequeño beneficio. Cada año se 
producen 266,665 T de purines, que en m3 serán 503,7 m3. Como se vende a 7,30 
€/m3, los beneficios serán los siguientes: 
503,7 𝑚3 𝑥 7,30
€
𝑚3
= 3.677,01 €  
E) Sacrificio de animales 
Es un beneficio que solo sucederá el año 15 y el año 30, ya que la vida útil de los 
animales que se compran será de 15 años. Se llevarán al matadero y generarán cierto 







𝑥 10 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 = 14.500 € 
Este beneficio viene incluido en la amortización del animal, por lo que no se empleará 
a la hora de hacer cálculos. 
F) Venta de ponis 
Una vez finalice la vida útil de los ponis, estos serán vendidos a la granja escuela de 
Abioncillo de Calatañazor para ser empleados con los niños que acudan allí. El precio 
por el que se venderán será de 500 €. 
500 € 𝑥 2 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑠 = 1.000 € 
También será un beneficio que solamente suceda en el año 15 y 30 y que viene 
incluido en la amortización del animal, por lo que no se emplea para hacer cálculos. 
4.1. COBROS FINANCIEROS 
Para poder hacer frente a la inversión inicial se pedirá un crédito que subvencione la 
mitad del presupuesto por contrata con un interés del 1%. 
Préstamo = 480977,17€ /2 = 240.488,59€  
 
5. FLUJOS DE CAJA 
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Cobro ordinario Cobro extraordinario Cobro 
financiero 
Flujo caja 
0    531574,89   240.488,59 -291.086,89 
1 43.000,39  8.096,45  71.117,01   -271.066,72 
2 43.000,39  8.096,45  71.117,01   -251.046,55 
3 41.500.39  8.096,45  71.117,01   -229.526,38 
4 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -208.006,21 
5 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -186.486,04 
6 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -164.965,87 
7 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -143.445.7 
8 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -121.255,53 
9 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -100.405,36 
10 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -78.885,19 
11 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -57.365,02 
12 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -35.844,85 
13 41.500,39  8.096,45  71.117,01   -14.324.68 
14 41.500,39  8.096,45  71.117,01   7.195,49 
15 41.500,39  8.096,45  71.117,01   28.715,66 
16 41.500,39  8.096,45  71.117,01   50.235,83 
17 41.500,39  8.096,45  71.117,01   71.756 
18 41.500,39  8.096,45  71.117,01   93.276,17 
19 41.500,39  8.096,45  71.117,01   114.796.34 
20 41.500,39  8.096,45  71.117,01   136.316,51 
21 41.500,39  8.096,45  71.117,01   157.836,68 
22 41.500,39  8.096,45  71.117,01   179.356,85 
23 41.500,39  8.096,45  71.117,01   200.877,02 
24 41.500,39  8.096,45  71.117,01   222.397,19 
25 41.500,39  8.096,45  71.117,01   243.917,36 
26 41.500,39  8.096,45  71.117,01   286.957,70 
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27 41.500,39  8.096,45  71.117,01   308.477,87 
28 41.500,39  8.096,45  71.117,01   329.998,04 
29 41.500,39  8.096,45  71.117,01   351.518,21 
30 41.500,39  8.096,45  71.117,01   373.038,38 
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VAN =1.097.400,00 €  
TIR = valor de VAN igual a cero, hay que despejar la k 
TIR = 2% 
Pay-back = 14 años 
 
Con estos datos podemos ver que el proyecto es rentable.
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1. INTRODUCCIÓN 
Según el RD 1627/1997 de 24 de Octubre, se establece una serie de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras del proyecto, entre ellas la obligatoreidad 
de la realización de este proyecto.  
En él se establecen una serie de rango de riesgos, evitables y no evitables, y se toman 
las medidas convenientes contra ellos. 
Los objetivos a lograr con este proyecto serán los siguientes: 
- Garantizar la salud y la seguridad física de los trabajadores 
- Evitar situaciones peligrosas por improvisación o falta de medios 
- Determinar costes de las medidas de protección y prevención 
- Indicar medidas de protección apropiadas en función del riesgo 
- Detectar a tiempo riesgos como consecuencia de la ejecución de la obra 
- Aplicar técnicas de ejecución que minimicen al máximo los riesgos 
Como el presupuesto por contrata es superior a 450.759,08 € y la duración estimada 
es superior a 30 días laborables, en este apartado debería hacerse un proyecto total 
de seguridad y salud pero este su realización será encargada a una autoridad 
competente, por lo tanto aquí se pondrá un plan básico de seguridad y salud que 
resuma el proyecto. 
1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 
Promotor: Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe 
Autor del proyecto: Dña. Aída Marcos Gómez 
Proyecto a ejecutar: Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de 
Yagüe (Soria) 
Plazo de ejecución: 2 meses y 9 días 
Número máximo de trabajadores: 5 
Centro de salud más próximo: Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe, a  3 km. 
2. NORMAS DE SEGURIDAD A APLICAR 
R.D 1627/ 1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción 
R.D 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el R.D 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
R.D 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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R.D 1495/ 1986 modificado por el R.D. 830/1991 aprueba el reglamento de Seguridad 
en las máquinas. 
Orden de 23/05/1997 modificada por Orden de 7/03/1981 Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 
R.D. 1316/1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes de la Secretaría del 
Gobierno 27/10/1989. Protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo.  
R.D. 245/1989 del Ministerio de Industria y Energía 27/02/1989. Determinación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  
R.D. 71/1992 del Ministerio de Industria 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989 y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.  
R.D. 487/1997 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación de manual de cargas que entrañan riesgos, en particular dolores 
lumbares, para los trabajadores.  
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
R.D.39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
R.D 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  
R.D 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 
R.D. 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
R.D. 665/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos o 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
R.D. 949/1997 de 20 de Junio. Certificado de profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales.  
Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
R.D 1215/1997 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU 
PREVENCIÓN 
 
3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Tabla 1. Riesgos del movimiento de tierras. Elaboración propia. 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas a distinto nivel Señalizar el borde de la excavación 
 
No trabajar cerca de bordes  
 
No saltar de un lado a otro de la 
excavación 
Caída de personas al mismo nivel Mantener el interior de la excavación 
limpio 
Caída de objetos por desplome No trabajar en zonas donde haya riesgo 
de desprendimiento 
 
No acopiar tierra en zonas a menos de 2 
m del borde de excavación 
 
Operario que en caso de emergencia 
avisará al resto de trabajadores 
 
Escaleras de mano en el perímetro de la 
excavación con una separación entre 
ellas no superior a 15 m. 
 
Respetar distancia de seguridad al borde 
de las excavaciones 
Atropello por vehículos Verificar ausencia de personas en el 
radio de acción de la máquina 
Pisadas sobre objetos Zona de trabajo limpia 
Caída de objetos desprendidos Evitar la circulación de personas bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales 
Contacto eléctrico Proteger las líneas eléctricas aéreas 
 
Protección colectiva: 
- Pasarela de acero, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
- Cinta de señalización con soportes hincados en el terreno. 
- Pórtico de limitación de altura. 
Protección personal: 
- Uso de casco homologado y mono de trabajo 
- Uso de botas cuando sean necesarias 
- Uso de cinturón de seguridad en las máquinas y protectores auditivos 
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Tabla 2. Riesgos del saneamiento. Elaboración propia. 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Atrapamiento por objetos No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 
Exposición a sustancias nocivas Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de adhesivos 
en las juntas. 
Otros Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
Protección individual: 
- Casco homologado 
- Protección antiruidos 
- Gafas protectoras 
- Guantes 
- Botas 
- Cinturón de seguridad con arnés 
 
3.3. CIMENTACIÓN  
Tabla 3. Riesgos de la cimentación. Elaboración propia. 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Golpe y corte por objetos o herramientas Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
 
Las esperas de armadura, situadas en 
zonas de presencia de personal, se 
deberán proteger con tapones 
protectores tipo seta 
Caída de personas al mismo nivel Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará encharcada 
la zona de trabajo durante la jornada 




- Vibrador de hormigón eléctrico 
- Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 
Protección individual: 
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- Casco y mono de trabajo 
- Botas 
- Calzado aislante 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad con arnés 
- Pantalla protectora normalizada para soldadura con arco 
- Protección antirruidos 
- Gafas protectoras 
 
3.4. ESTRUCTURA 
Tabla 4. Riesgos de la estructura. Elaboración propia. 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas a distinto nivel Se utilizará un arnés anticaídas anclado a 
un dispositivo de anclaje o a una línea de 
anclaje, previamente instalados. 
 
Protecciones colectivas: 
- Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster. 
- Protección contra proyección de partículas incandescentes, en trabajos de 
estructura. 
Protecciones individuales: 
- Casco y mono de trabajo 
- Botas 
- Calzado aislante 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad con arnés 
- Pantalla protectora normalizada para soldadura con arco 
- Protección antirruidos 
- Gafas protectoras 
 
3.5. CUBIERTAS 
Tabla 5. Riesgos de las cubiertas. Elaboración propia 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas a distinto nivel No se recibirá el material desde el borde 
de huecos sin protección.  
 
Se dispondrá de línea de anclaje, unida a 
dos puntos seguros instalados en la 
cumbrera o en las limatesas.  
 
No se trabajará cuando la velocidad del 
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viento sea superior a 40 km/h.  
 
El acceso a la cubierta se realizará con 
andamios, plataformas elevadoras o 
escaleras de mano a través de los 
huecos previstos en el forjado, que 
tendrán unas dimensiones mínimas de 
50x70 cm 
 
Se dispondrá una pasarela de circulación 
escalonada que absorba de manera 
segura la pendiente que se haya de 
salvar 
Caída de objetos por desplome Los materiales se acopiarán de forma 
adecuada sobre tablones de reparto, 
alejados del borde de la cubierta, para 
evitar sobrecargas. 
 
Los tablones de reparto se acopiarán con 
cuñas que absorban la pendiente. 
Caída de objetos por manipulación No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la cubierta 
Atrapamiento por objetos Para controlar el movimiento de los 




- Pasarela de circulación de aluminio, para protección de trabajos en cubierta 
inclinada. 
- Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas. 
Protección individual: 
- Casco y mono de trabajo 
- Botas 
- Calzado aislante 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad con arnés 
- Pantalla protectora normalizada para soldadura con arco 
- Protección antirruidos 
- Gafas protectoras 
 
3.6. PAVIMENTACIÓN 
           Tabla 6. Riesgos de la pavimentación. Elaboración propia. 
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Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Choque contra objetos inmóviles. Las zonas donde vaya a depositarse 
el material estarán delimitadas y fuera 
de los lugares de paso. 
Aplastamiento por vuelco de 
máquinas 
El camión cuba tendrá una salida de 
agua lateral, para evitar la necesidad 
de aproximarse a los bordes de los 
taludes 
Proyección de fragmentos o partículas Se verificará la ausencia de personas 
en el radio de acción de la máquina 
Caída de personas al mismo nivel. La plataforma de trabajo desde la que 
se ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm 
 
Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
encharcada la zona de trabajo durante 
la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes 
 
Se seguirá el procedimiento de trabajo 
y se evitarán las prisas 
 
 
3.7. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Tabla 7. Riesgos en carpintería y cerrajería. Elaboración propia. 
 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de objetos por desplome Se comprobará que, en fase de 
presentación, el cerco permanece 
perfectamente acuñado y apuntalado 
Caída de objetos por manipulación No se romperán los flejes ni los 
embalajes de los elementos de la 
carpintería hasta que sean depositados 
en la planta correspondiente 
Golpe y corte por objetos o herramientas Los elementos sobresalientes de los 
paramentos a modo de esperas de la 
carpintería, se protegerán con resguardos 
de material esponjoso 
 
Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de riesgo de caída de fragmentos 
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de vidrio desprendidos 
 
Los paneles se acopiarán sobre 
durmientes en posición horizontal, para 
facilitar su posterior izado 
Sobreesfuerzo El cuelgue de las hojas se realizará por, 
al menos, dos operarios 
Otros Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos 
Choque contra objetos inmóviles Las vías de circulación para el transporte 
de las planchas de vidrio estarán libres 
de cables, mangueras y acopios de otros 
materiales que puedan causar accidentes 
Caída de personas a distinto nivel No se trabajará cuando la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h 
 
No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor 
 
En caso de ser imprescindible la retirada 
eventual de las barandillas para la 
colocación del panel prefabricado, se 
repondrán inmediatamente 
Pisadas sobre objetos La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas 
Caída de objetos desprendidos Los paneles prefabricados se izarán del 
gancho de la grúa mediante el uso de 
balancines 
Atrapamiento por objetos Para controlar el movimiento de los 




- Cinta bicolor para balizamiento 




- Casco de seguridad 
- Cinturón antivibratorio y de seguridad 
- Protección auditiva 
- Equipo de protección de las vías respiratorias con filtro metálico 
- Guantes 
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- Pantalla facial 
- Gafas 
- Botas 
3.8. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Tabla 8. Riesgos en la instalación de fontanería. Elaboración propia. 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas al mismo nivel La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos 
Caída de objetos desprendidos Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales 
Caídas de objetos por desplome Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones 
Otros Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos 
Contacto eléctrico Las conexiones se realizarán mediante 
enchufes y clavijas normalizadas 
 
Protección colectiva: 
- Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 
descarga en bordes de excavación 
 
3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Tabla 9. Riesgos de la instalación eléctrica. Elaboración propia 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas a distinto nivel Para pasar sobre una excavación abierta, 
no se saltará de un lado a otro de la 
misma 
Caída de objetos por desplome No se acopiará la tierra en zonas 
situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación 
Otros Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 





- Pasarela de acero, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
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- Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 




Tabla 10. Riesgos de la pintura. Elaboración propia 
Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Caída de personas a distinto nivel No se trabajará cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h.  
 
No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor 
Caída de objetos por desplome Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los andamios 
Pisadas sobre objetos La zona de trabajo se mantendrá limpia 








El personal que formará parte de la obra recibirá al ingresar en la obra un curso de 
prevención de riesgos laborales antes de su incorporación. 
 
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
En la obra existirá: 
 
Botiquín: Contendrá todos los productos necesarios en situación de emergencia 
 
Asistencia a accidentados: Se comunicará la obra al Centro de Salud de San Leonardo 
de Yagüe y al Hospital de Santa Bárbara de Soria, para que tengan constancia de que 
puede haber accidentados y que serán trasladados allí. En la obra estará expuesto un 
listado de los teléfonos de dichos lugares para trasladar lo antes posible a la gente en 
caso de incidencia 
 
Reconocimiento médico: Se realizará a todos los trabajadores antes de incorporarse a 
la obra 
 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
Página | 11  
 
 
Dos casetas prefabricadas realizarán las funciones de vestuarios, así como varios 
servicios portátiles. Serán limpiados a diario para cumplir las condiciones de higiene. 
 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
El promotor estará obligado a designar un coordinador de seguridad y salud, en el 
caso que la obra sea realizada por varias empresas o trabajadores autónomos. 
También avisará a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras. 
 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del coordinador en materia de seguridad y salud puede coincidir con el 
autor del proyecto, ya que será la persona que mejor conozca su realización. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente y al estimar la duración requerida para la 
ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 
refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y 
SUBCONTRATISTA 
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Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 
10 del presente Real Decreto: 
 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
10. OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de losequipos de 
trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
11. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por: 
- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan 
de seguridad y salud. 
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 
de obras de las Administraciones públicas. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
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previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
12. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada 
en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 
Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 
contratos de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y 
suspensión de obras. 
13. PRESUPUESTO 
El presupuesto a emplear en seguridad y salud será de MIL SETECIENTOS EUROS. 
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 
Este Pliego de Condiciones comprende el conjunto de características que deberán 
cumplir los materiales empleados en la construcción, así como los técnicos de su 
colocación en la obra y los que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias y dependientes para la ejecución del presente 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN CENTRO ECUESTRE EN SAN LEONARDO 
DE YAGÜE (SORIA)”. 
ARTÍCULO 2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
- Documento nº 1: Memoria y Anejos. 
- Documento nº 2: Planos. 
- Documento n° 3: Pliego de Condiciones. 
- Documento n° 4: Mediciones  
- Documento nº5: Presupuesto 
 
El contenido de estos documentos se detalla en la Memoria. 
Se entiende por documentos contractuales aquéllos que estén incorporados en el 
contrato y que sean de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente 
autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: 
- Planos 
- Pliego de Condiciones 
- Cuadro de precios n° 1 
- Cuadros de precios n° 2 
- Presupuesto total 
 
El resto de documentos o datos del Proyecto tienen carácter informativo y están 
constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las Mediciones y los Presupuestos 
parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan únicamente una opinión 
fundamentada. Estos datos han de considerarse tan sólo como complemento de la 
información que el contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. 
Solamente los documentos contractuales definidos en la parte anterior constituyen la 
base del contrato. Por tanto, el contratista no podrá alegar modificación alguna de las 
condiciones del contrato en base a los datos contenidos de los documentos 
informativos (como, por ejemplo, precios de base del personal, maquinaria y 
materiales, fijación de canteras, préstamos o vertederos, distancias de transporte, 
características de los materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), a 
menos que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 
 
 En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares 
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contenidas en el presente Pliego de Condiciones, prevalece lo que se ha prescrito en 
estas 
últimas. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones 
Técnicas Generales contenidas en el presente Pliego. 
 
Lo que se haya citado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si hubiera estado expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del Director, queden suficientemente definidas las 
unidades de obra correspondientes y éstas tengan precio en el Contrato. 
 
ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se sitúan en la parcela nº 9000 ubicada en San Leonardo de Yagüe.  
Comprenderán el recinto 34, ubicación del derruido y saqueado hotel “La Reserva” y 
trozos de otros recintos incluidos en esa misma parcela. 
 
Las obras quedan descritas en la Memoria y Planos del Proyecto, en donde se 
detallan y especifican las características de cada uno de los elementos que componen 
la obra y que básicamente son: 
 
- Construcción de dos naves para albergar a los animales de 56 x 5,5 m, con 
pilares de 3 m de alto y una máxima altura de 3,5 m. 
- Construcción de un picadero cubierto y descubierto. El picadero descubierto 
será simplemente un recinto con la tierra del suelo y unos tablones de madera 
cubriendo una superficie de 60 x 20 m, mientras que el picadero cubierto será 
una construcción más propiamente dicha, de 40 x 60 m y de pilares de 3,5 m, 
con una altura máxima de 5 m 
- Construcción de un almacén de 20 x 25 m, con pilares de 6 m de alto. 
- Construcción de una oficina de 4 x 6 m y 3 m de alto 
- Construcción de un guardarnés con vestuarios de 9 x 10 m y 3 m de alto. 
- Instalación eléctrica 
- Instalación de saneamiento 
- Instalación de fontanería 
- Instalación de un caminador mecánico 
 
ARTÍCULO 4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAZOS 
 
Los procesos a realizar serán los siguientes:  
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Todo ello se realizará aproximadamente del 4 de Mayo de 2020 al 13 de Julio de 2020. 
 
ARTÍCULO 5. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Director de las obras podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por 
obra nueva, entregando al Contratista los planos definitivos, que desde ese momento 
formarán parte del proyecto. 
Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será 
entregado a la contrata a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá 
en la misma a disposición del Director o persona en quien éste delegue. 
Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de 
características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no 
darán lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto. 
 
CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
1. AGENTES DE EDIFICACIÓN 
La siguiente información ha sido extraída de la ley 38/1999 de 5 de Noviembre. 
Artículo 9. El promotor. 
1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2. Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 
él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
Artículo 10. El proyectista. 
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
2. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a 
sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los 
elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán 
asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la 
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece 
la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 
 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
Artículo 11. El constructor. 
1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras 
o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
2. Son obligaciones del constructor: 
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a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 
 
Artículo 12. El director de obra. 
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
 
3. Son obligaciones del director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la 
obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la 
opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 
 
Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 
1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra 
y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. 
2. Son obligaciones del director de ejecución de obra:  
 a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
2. ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CALIDAD 
 
La siguiente información ha sido extraída de la ley 38/1999 de 5 de Noviembre. 
Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto 
y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español 
será suficiente con la presentación de una declaración responsable en la que se 
declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social 
o profesional. 
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente 
con la presentación de una declaración responsable por cada uno de sus 
establecimientos físicos desde los que presta sus servicios en la que se declare que 
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estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los 
organismos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y aceptación de 
los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución de las obras, o el 
agente que corresponda en las fases de proyecto, la ejecución de las obras y la vida 
útil del edificio. 
b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los 
procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que 
cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. 
 
3. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO   
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.   
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como 
a las que se dicten durante la ejecución de la obra.  
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE   
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 
OFICINA EN LA OBRA   
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:   
a) El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Ingeniero.   
b) La Licencia de Obras   
c) El Libro de Órdenes y Asistencias   
d) El Plan de Seguridad e Higiene   
e) El Libro de Incidencias   
f) El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo   
g) La Documentación de los seguros   
 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente  acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada.   
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA   
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
disposiciones competan a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según 
especifica en el punto 2.1.3. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se 
consigne en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa". El delegado 
del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.   
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta 
de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
VISITAS DE OBRA   
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de la obra en las 
visitas que haga a las mismas, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos 
para la comprobación de las mediciones y liquidaciones.  
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE   
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución.   
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con 
las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.   
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones.   
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 
terminación.   
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
del Ingeniero.   
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, 
si este lo solicitase.  
El Constructor podrá requerir del Director de la obra las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA   
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del Ingeniero 
ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL  
INGENIERO 
El Constructor no podrá recusar al técnico o personal encargado de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones.   
Cuando se crea perjudicado por la labor de estos, proceder de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DE PERSONAL    
El Ingeniero, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.   
4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS 
TRABAJOS Y A LOS MATERIALES 
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CAMINOS Y ACCESOS   
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta.  
El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora.   
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en un lugar visible, a la entrada 
de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se 
reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y 
nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente 
a colocación por la Dirección Facultativa.   
 REPLANTEO   
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se consideran a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta.  
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez este haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 
trámite.   
COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS   
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 
los periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el contrato.   
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.   
 ORDEN DE LOS TRABAJOS   
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
en aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la Dirección Facultativa.   
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS   
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa.   
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR   
Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.   
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeas, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente.   
 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR   
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.   
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA  
OBRA   
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS   
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de 
las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11°.   
OBRAS OCULTAS   
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo 
entregados: uno al Ingeniero; otro a la Propiedad; y el tercero al Contratista, firmados 
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar mediciones.   
TRABAJOS DEFECTUOSOS   
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las “Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de 
Condiciones y realizar todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento.  
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Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de edificio es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o los aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control 
que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y 
abonadas a buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta 
vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y para verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la 
cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.   
 VICIOS OCULTOS   
Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.   
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente.   
 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS, SU PROCEDENCIA   
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.   
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Director de la obra una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se indique todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.   
 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS   
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.  
MATERIALES NO UTILIZABLES   
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que 
no sean utilizables en la obra.   
Se retiraron de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares en la vigente obra.   
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando así 
los ordene el Ingeniero.   
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS   
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.   
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.   
 LIMPIEZA DE LAS OBRAS   
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.   
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES   
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las reglas y prácticas en buena construcción. 
5. RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS 
RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
ACTA DE RECEPCIÓN. RECEPCIÓN PROVISIONAL   
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción 
Provisional.  
Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del 
Constructor y del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su 
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas.   
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.   
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra.   
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
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Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y 
puesta en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa 
Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito.   
 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA   
El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 
las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente y si se trata de 
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 Y 5 del apartado 2 del 
artículo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril.   
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 
OBRA   
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.   
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza.   
PLAZO DE GARANTÍA   
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las 
averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a 
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
Propiedad con cargo a la fianza.   
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de 
las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el 
Contratista.   
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.   
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE   
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.   
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, 
donde tendrá el personal suficiente para atender todas las averías y reparaciones que 
puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la 
propiedad, antes de la Recepción Definitiva.   
 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA   
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La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA   
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Ingeniero Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.   
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA   
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que fije el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra 
en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.   
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, 
se efectuará una sola recepción definitiva.   
CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
1. FIANZAS Y SEGUROS   
Por lo que se refiere a las garantías la Ley de la Edificación establece, para los 
edificios de vivienda, la suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de 
una año, de un seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención por el 
promotor de un 5 por ciento del coste de la obra para hacer frente a los daños 
materiales ocasionados por una deficiente ejecución. Concretamente el constructor 
también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un 
año.   
Se establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria por el 
promotor de un seguro que cubra los daños materiales que se ocasionen en el edificio 
y que afecten a la seguridad estructural, durante el plazo de diez años. Concretamente 
se asegurará durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.   
El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule:   
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario.  
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b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
FIANZA PROVISIONAL   
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.   
El Contratista al que se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazos fijados en el anuncio de la subasta o el 
que se determine en el Pliego den Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior.   
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA   
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente 
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra 
que no fuesen de recibo.   
 DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL   
La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros, subcontratos…  
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES  
PARCIALES   
Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales,  tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza.   
2. DE LOS PRECIOS   
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS   
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos:  
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.   
b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.   
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c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.   
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras.   
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados   
 
Se considerarán costes indirectos:   
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.   
Se considerarán Gastos Generales:   
Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la  
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública 
este porcentaje se establece un 13 por 100).   
Beneficio Industrial:   
El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 
las  anteriores partidas.   
Precio de Ejecución Material:   
Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.   
Precio de Contrata:   
El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el 
precio. 
PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA   
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contraten a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 
por ciento (%) sobre el último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial y del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% 
y el beneficio se estima normalmente en 6 por ciento, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro destino.   
 PRECIOS CONTRADICTORIOS   
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Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.   
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.   
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina 
el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar, al banco de precios más frecuente en la localidad.   
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato.   
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS   
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).   
 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS   
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se 
estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 
segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares. 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS   
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato.   
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondientes revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 5 por 100.   
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.   
 ACOPIO DE MATERIALES   
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la 
obra que la Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez 
abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN   
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ADMINISTRACIÓN   
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o 
por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.   
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:   
a) Obras por administración directa.   
b) Obras por administración delegada o indirecta.   
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA   
Se denominan "Obras por Administración Directa" aquella en las que el Propietario por 
sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la abra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Propietario y Contratista.   
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA   
Se entiende por "Obra por Administración Delegada o Indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convenga.   
Son por tanto, características peculiares de la "Obra por Administración Delegada o 
Indirecta" las siguientes: 
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí mismo o por medio del Ingeniero Director en su representación, el 
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que 
en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos que crea 
preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.   
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados 
por el Constructor. 
 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN   
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración de legada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en la "Condiciones 
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Particulares de índole Económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la 
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Director de la obra. 
- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el deposito o empleo de dichos materiales 
en la obra   
- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una 
relación numérica los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan.   
- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
retirada de escombros. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial 
del mismo. 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA   
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
Delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.   
Independientemente, el Director de la obra redactará con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente.   
 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS   
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, 
o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los 
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos.   
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS   
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
 
Página | 21  
 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que este 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Ingeniero-Director.   
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje.   
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR   
En los trabajos de "Obras por Administración Delegada", el Constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en 
las disposiciones legales se establecen.  
En cambio, y salvo lo expresado en el anterior punto 3.4.6, no será responsable del 
mal resultado que pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo.   
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
4. VALORACIÓN ABONO DE LOS TRABAJOS  
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS   
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego 
Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se podrá efectuar de las siguientes formas:   
- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario.   
- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la mediación y 
valoración de las unidades.   
- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes 
Documento 3: Pliego de condiciones 
Página | 22  
 
del Ingeniero-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones del 
caso anterior.   
- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas" determina.   
- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato.   
 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES   
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Director de la obra.   
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.   
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitará por el Ingeniero los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos 
o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días 
siguientes a su recibo el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director 
en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales".   
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero Director la certificación de las obras ejecutadas.   
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 
haya preestablecido.   
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden.   
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen.   
MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS   
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Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de los 
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.   
 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA   
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan:   
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido.   
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados.   
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso, el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a 
la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.   
 ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS   
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos 
y satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección 
Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra.   
PAGOS   
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y 
su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.   
ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA   
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Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  
- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo 
y el Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, 
serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con los establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en 
la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.   
- Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día 
previamente acordados.   
- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista 
 
5. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS   
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
(0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas 
resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.   
DEMORA DE LOS PAGOS   
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
Pagos, cuando el  Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente 
al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
6. VARIOS. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS   
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que al Ingeniero-Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero-Director 1 ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas.     
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a 
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emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas.     
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 
de obra contratada.  
 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES   
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.   
SEGURO DE LAS OBRAS   
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya 
y a medida que esta se vaya realizando.  
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la 
infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de los gastos, 
materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente a los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director.   
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio que 
deba ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.   
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.   
 CONSERVACIÓN DE LA OBRA   
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
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limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo 
ello por cuenta de la Contrata.   
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Ingeniero- Director fije.   
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.   
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas".   
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO   
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato en perfecto estado de conservación 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o  
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 
lo  
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.   
 DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA   
De acuerdo al arto 7 de la Ley de la Edificación una vez finalizada la obra, el proyecto 
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos.   
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.   
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá 
el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
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1. CONDICIONES GENERALES   
CALIDAD DE LOS MATERIALES   
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
previstas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.   
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES   
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad.  
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción. 
 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO   
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.   
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN   
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas por la Dirección  Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al contratista la baja en la subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.   
2. ESPECIFICACIONES DE LAS ACCIONES 
2.1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-ADZ. 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los 
edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por las excavaciones.  
DEL CONTRATISTA.  
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la 
obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de 
realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la 
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a 
adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la 
excavación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
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quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
2.2. TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Transporte de tierras dentro de la obra.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
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El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
3. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y 
OBJETOS A EMPLEAR 
3.1. SUMIDEROS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Instalación de sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm 
de diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales o 
de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 
sujeción. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.2. CANALONES 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de espesor, 
para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes 
especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso 
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soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
3.3. BAJANTES 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
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Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO.  
Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
3.4. HORMIGON DE LIMPIEZA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El 
resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno 
de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, 
se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que 
el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y 
las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que 
puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se 
confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a 
tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie 
limpia.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA.  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
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Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
3.5. HORMIGÓN ARMADO 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote para formación de zapata de cimentación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. DEL CONTRATISTA. Dispondrá en obra de una serie de medios, 
en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 
la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
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Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
3.6. ACERO PARA HORMIGÓN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. 
Incluso alambre de atar y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN.  
Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura con 
separadores homologados. Sujeción de la armadura. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
3.7. VIGA ENTRE ZAPATAS 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía 
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
3.8. ACERO EN PILARES 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 
otros metales ni con yesos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de 
hasta 3 m. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecución de 
estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. Instrucción de Acero Estructural (EAE). NTE-EAS. Estructuras 
de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.  
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  
DEL CONTRATISTA.  
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
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Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las 
placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
3.9. ACERO EN VIGAS 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 
otros metales ni con yesos.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Ejecución: CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecución de 
estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. Instrucción de Acero Estructural (EAE). NTE-EAV. Estructuras 
de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA  
AMBIENTALES.  
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA.  
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
3.10. PANELES SANDWICH 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y 
la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por 
doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm 
y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con 
una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, 
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de 
los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la 
protección de los solapes entre paneles sándwich. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los paneles sándwich 
aislantes, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del 
conjunto. AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de 
juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de 
la cobertura frente a la acción del viento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas 
especiales de la cobertura. 
3.11. ENCACHADO DE LA SOLERA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 
cantera granítica de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación y nivelación.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 
3.12. SOLERA DE HORMIGÓN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, 
sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS.  
Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
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bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará 
sobreempujes. 
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.  
DEL CONTRATISTA.  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y 
de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de 
las juntas de retracción.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 
se superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye la base de la solera. 
3.13. FACHADAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 
armado de 14 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con los 
bordes machihembrados, acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en 
posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso colocación en obra 
de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas 
especiales, elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y 
elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho 
adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente 
montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: 
Paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
Se comprobará que la superficie de apoyo de los paneles está correctamente nivelada. 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y 
colocación.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de 
los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles. 
Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final 
con mortero de retracción controlada.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
3.14. TUBERÍAS 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro 
de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm 
de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO.  
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: CTE. DB-
HS Salubridad. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
3.15. ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 1,9 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
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Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO.  
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: CTE. DB-
HS Salubridad. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.16. DEPÓSITO 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 
litros, con boca de acceso de 300 mm de diámetro, aireador y rebosadero, para agua 
potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la 
entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de 
esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm 
para la salida. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. La superficie de apoyo del depósito será 
horizontal. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
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FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje 
del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y 
conectado a la red que debe alimentar. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.17. CALENTADOR 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., modelo turboMAG plus 
ES/PT 16-2/0-5 "VAILLANT", de 600x410x165 mm, con cámara de combustión 
estanca, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, y control de llama por 
ionización, 16 l/min, potencia útil de 7 a 27,9 kW, eficiencia energética clase B, perfil 
de consumo L, termostato de seguridad, pantalla táctil, intercambiador de calor y 
cámara de combustión protegidos con Supral contra la corrosión, sin incluir el 
conducto para evacuación de los productos de la combustión. Incluso soporte y 
anclajes de fijación a paramento vertical, llave de corte de esfera, latiguillos flexibles. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
Conexión a la red eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El calentador será accesible. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.18. RED DE TOMA DE TIERRA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 
10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para 
red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-18 y GUÍA-
BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones 
interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación.  
DEL CONTRATISTA.  
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
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Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO.  
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicación: GUÍA-
BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades 
y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.19. TOMA DE TIERRA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
de tierra compuesta por 25 m de pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm, 
repartida en 3 ramas enterradas en zanjas de 60 cm de profundidad, siendo la 
apertura entre ramas de 45°, en forma de pata de ganso, conectada a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso replanteo, excavación de la zanja, colocación de las pletinas conductoras en 
su interior, colocación de la arqueta de registro, conexión de las pletinas conductoras 
con la línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de préstamo y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-18 y GUÍA-
BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
DEL CONTRATISTA.  
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
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FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo. Excavación de las zanjas. Colocación de las pletinas conductoras. 
Colocación de la arqueta de registro. Conexión de las pletinas conductoras con la línea 
de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de 
pruebas de servicio.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO.  
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicación: GUÍA-
BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades 
y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.20. RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Red eléctrica de distribución interior para local de 100 m², compuesta de los siguientes 
elementos:  
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de 
corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A. 
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² bajo tubo 
protector de PVC flexible, corrugado, con IP545, para canalización empotrada: 1 
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para alumbrado 
de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado 
MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
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Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-10 y GUÍA-
BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. ITC-BT-17 y GUÍA-BT-
17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que 
hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones.  
DEL CONTRATISTA.  
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje 
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de 
derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 
mecanismos.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
3.21. LUMINARIAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-TEL de 32 W; con cerco exterior 
y cuerpo interior de policarbonato inyectado, de color blanco; reflector metalizado y 
balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
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Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular de luz reflejada, de 
1196x596x104 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W; cuerpo de luminaria 
de chapa de acero, acabado lacado mate, de color blanco; óptica formada por reflector 
asimétrico de chapa de acero, acabado lacado mate, de color blanco y difusor de 
chapa de acero microperforada; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento 
clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
3.22. PINTURA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato efecto veladura acabado mate, 
textura lisa, diluidas con un 40% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico 
y emulsiones acrílicas, (rendimiento: 0,07 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato 
potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.  
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni 
eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos 
que deben ir sujetos al paramento.  
AMBIENTALES.  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o 
superior a 35°C, llueva, nieve, la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o la 
humedad ambiental sea superior al 80%. 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN.  
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación 
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA  
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
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1. CUADRO DE MEDICIONES 
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1. M3. Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos y acopio en los bordes de la 
excavación. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
60 0,4 0,4 0,3 2,88  
Picadero 
cubierto 
28 0,4 0,4 0,4 1,792 
Almacén 18 0,40 0,40 0,45 1,296 
Oficina 8 0,40 0,40 0,30 0,384 
Guardarnés 14 0,40 0,40 0,35 0,784 
 7,136 
 
1.2. M3. Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
excavación. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
60 0,60 0,65 0,30 7,02  
Picadero 
cubierto 
4 1,30 1,30 0,40 2,70 
18 2,75 3,05 1,00 150,97 
6 1,70 1,80 0,40 7,34 
Almacén 4 2,00 2,00 0,50 8 
8 3,50 3,50 0,80 78,4 
4 2,35 2,35 0,55 12,15 
2 1,90 1,90 0,45 3,25 
Oficina 8 0,70 0,70 0,30 1,18 
Guardarnés 8 1,50 1,50 0,35 6,30 
4 1,70 1,70 0,40 4,62 
2 1,75 1,75 0,45 2,76 
, 284,69 
 
1.3. M3. Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de 
la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
60 0,40 0,40 0,30 2,88  
60 0,60 0,65 0,30 7,02 
Picadero 
cubierto 
28 0,40 0,40 0,40 1,792 
4 1,30 1,30 0,40 2,70 
18 2,75 3,05 1,00 150,97 
Documento 4. Mediciones 
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6 1,70 1,80 0,40 7,34 
Almacén 18 0,40 0,40 0,45 1,296  
4 2,00 2,00 0,50 8 
8 3,50 3,50 0,80 78,4 
4 2,35 2,35 0,55 12,15 
2 1,90 1,90 0,45 3,25 
Oficina 8 0,40 0,40 0,30 0,384 
8 0,70 0,70 0,30 1,18 
Guardarnés 14 0,40 0,40 0,35 0,784 
8 1,50 1,50 0,35 6,30 
4 1,70 1,70 0,40 4,62 
2 1,75 1,75 0,45 2,76 
Fosa de 
purines 
1 5 4 3 60 
 351,826 
 
1.4. Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho  Alto Parcial Total 
Fosa de 
purines 
1 5 4 3 60  
 60 
 
CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO 
2.1. Ud. Instalación de sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 
40/50 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas 
pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y 
elementos de sujeción. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
14      
Picadero 
cubierto 
7     
Almacén 4     
Oficina 2     
Guardarnés 3     
 30 
 
2.2. M. Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de 
espesor. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
2 56   112  
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2 40   80 
Almacén 2 25   50 
Oficina 2 6   12 
Guardarnés 2 10   20 
 274 
 
2.3. M. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho  Alto Parcial Total 
Guardarnés 2 3   6  
 6 
 
2.4. M. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho  Alto Parcial Total 
Oficina 2 3   6  
 6 
 
2.5. M. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho  Alto Parcial Total 
Naves 2 3   6  
 6 
 
CAPÍTULO 3: CIMENTACIONES 
3.1. M3. Hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Nave de 
boxes 
60 0,60 0,65 0,10 2,34  
Picadero 
cubierto 
4 1,30 1,30 0,10 0,169 
18 2,75 3,05 0,10 8,488 
6 1,70 1,80 0,10 0,306 
Almacén 4 2,00 2,00 0,10 0,4 
8 3,50 3,50 0,10 12,35 
4 2,35 2,35 0,10 0,552 
2 1,90 1,90 0,10 0,361 
Oficina 8 0,70 0,70 0,10 0,049 
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Guardarnés 8 1,50 1,50 0,10 0,225 
4 1,70 1,70 0,10 0,289 
2 1,75 1,75 0,10 0,306 
 25,835 
 
3.2. M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote para formación de zapata de 
cimentación. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
60 0,60 0,65 0,2 4,68  
Picadero 
cubierto 
4 1,30 1,30 0,3 2,028 
18 2,75 3,05 0,9 135,878 
6 1,70 1,80 0,3 5,508 
Almacén 4 2,00 2,00 0,4 6,4 
8 3,50 3,50 0,7 68,6 
4 2,35 2,35 0,45 9,941 
2 1,90 1,90 0,35 1,264 
Oficina 8 0,70 0,70 0,2 0,784 
Guardarnés 8 1,50 1,50 0,25 4,5 
4 1,70 1,70 0,3 3,468 
2 1,75 1,75 0,35 2,144 
 245,195 
 
3.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. 
Incluso alambre de atar y separadores. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Peso Ancho Alto Parcial Total 
Nave de 
boxes 
120 1,21   145,2  
Picadero 
cubierto 
112 1,21   135,52 
Almacén 72 1,21   87,12 
Oficina 32 1,21   38,72 
Guardarnés 56 1,21   67,76 
 474,32 
 
3.4. M2. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 
cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
60 3 0,75  135  
Picadero 
cubierto 
28 3,5 0,75  73,5 
Almacén 18 6,5 0,75  87,75 
Oficina 8 3 0,75  18 
Guardarnés 14 3 0,75  31,5 
 345,75 
 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA 
 
4.1. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Peso Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
36 55,22   1.987,92  
2 38,62   77,24 
4 87,14   348,56 
4 65,67   262,68 
28 47,34   1.325,52 
4 123,56   494,24 
24 169,51   4.068,24 
30 232,28   6.968,4 
2 51,50   103 
50 104,88   5.244 
8 175,68   1.405,44 
8 174,59   1.396,72 
8 180,16   1.441,28 
8 105,69   845,52 
Oficina 7 47,34   331,38 
1 38,62   38,62 
8 23,17   185,36 
9 16,17   145,53 
2 104,88   209,76 
Guardarnés 12 67,12   805,44 
12 120,86   1.450,32 
15 16,17   242,55 
2 104,88   209,76 
 29.587,43 
  
4.2. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Peso Ancho Alto Parcial Total 
Picadero 
cubierto 
4 28,30   113,2  
3 265,12   795,36 
18 318,71   5.736,78 
18 1.262,11   22.717,98 
2 180,16   360,32 
4 111,42   445,68 
28 104,88   2.936,64 
1 209,75   209,75 
Almacén 12 811,30   9.735,6 
12 1.567,72   18.812,64 
13 99,30   1.290,9 
2 123,24   246,48 
4 904,91   3.619,64 
2 998,52   1.997,04 
 69.018,01 
 
CAPÍTULO 5: CUBIERTAS 
 
1.1. M2  Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie 
exterior grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de 
anchura, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape 
del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero 
metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso 
accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva 
por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles 
sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los 
solapes entre paneles sándwich. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
2 56 5,52  618,24  
Picadero 
cubierto 
2 40 10,11  808,8 
Almacén 2 25 10,11  505,5 
Oficina 2 6 2,24  26,88 
Guardarnés 2 10 5,09  101,8 
 2.061,22 
 
CAPÍTULO 6: PAVIMENTOS 
 
6.1. M2  Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas 
procedentes de cantera granítica de 20/40 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1 56 5,5 0,15 46,2  
Picadero 
cubierto 
1 20 40 0,15 120 
Almacén 1 20 25 0,15 3,038 
Oficina 1 4 6 0,15 3,6 
Guardarnés 1 9 10 0,15 13,5 
 186,338 
 
3.2. M2. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, 
sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1 56 5,5 0,15 46,2  
Picadero 
cubierto 
1 20 40 0,15 120 
Almacén 1 20 25 0,15 3,038 
Oficina 1 4 6 0,15 3,6 
Guardarnés 1 9 10 0,15 13,5 
 186,338 
 
CAPÍTULO 7: CARPINTERÍA 
 
7.1. Ud. Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de dos hojas, 
1420x2000 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
2    2  
 2 
 
7.2. Ud. Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm 
de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 
9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Pista de 
boxes 
1    1  
Almacén 1    1  
 2 
  
7.3. Ud. Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm de luz y 
altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, 
y premarco. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Oficina 1    1  
Guardarnés 1    1  
 2 
 
7.4. Ud. Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de 
pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, 
de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre 
de aluminio, serie básica. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Oficina 1    1  
 1 
   
7.5. Ud. Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso 
público, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno 
expandido, recubierto con laminado de alta presión (HPL), cantos de placa laminada 
compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera 
de pino. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Guardarnés 10    10  
 10 
 
7.6. Ud. Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 
y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de 
espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Picadero 
cubierto 
6  10 0,75 45  
Oficina 2  1,5 1,2 3,6 
Guardarnés 2  1,5 1,2 3,6 
 52,2 
 
CAPÍTULO 8: CERRAMIENTOS 
 
8.1. Ud. Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 
hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
6    6  
Picadero 
cubierto 
20    20 
Almacén 20    20 
Oficina 4    4 
Guardarnés 4    4 
 54 
 
CAPÍTULO 9: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
9.1. M. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
2 75   150  
1 50   50 
Oficina 1 30   30 
1 6   6 
1 50   50 
Guardarnés 1 7,5   7,5 
1 3   3 
1 50   50 
 346,5 
 
9.2. Ud. Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1    1  
Picadero 
cubierto 
1    1 
Almacén 1    1 
Oficina 1    1 
Guardarnés 1    1 
 5 
 
9.3. Ud. Bebederos para el ganado de acero galvanizado volteables con 70 l de 
capacidad. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
28    28  
 28 
 
9.4.  Ud. Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
1000 litros, para agua potable, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y 
válvula de flotador, para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm 
para la salida. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Oficina 1    1  
 1 
 
9.5. Ud. Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., modelo turboMAG 
plus ES/PT 16-2/0-5 "VAILLANT", de 600x410x165 mm, con cámara de combustión 
estanca, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, y control de llama por 
ionización, 16 l/min, potencia útil de 7 a 27,9 kW, eficiencia energética clase B, perfil 
de consumo L, termostato de seguridad, pantalla táctil, intercambiador de calor y 
cámara de combustión protegidos con Supral contra la corrosión. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Guardarnés 1    1  
 1 
 
CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
10.1. Ud. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de 
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 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1    1  
 1 
 
10.2. Ud. Toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm, 
enterrada horizontalmente, dispuesta en forma de pata de ganso. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1    1  
 1 
 
10.3. Ud. Red eléctrica de distribución interior, compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado; mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
1    1  
Picadero 
cubierto 
1    1 
Almacén 1    1 
Oficina 1    1 
Guardarnés 1    1 
 5 
 
10.4. Ud. Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo 
Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-TEL de 32 W; con 
cerco exterior y cuerpo interior de policarbonato inyectado, de color blanco; reflector 
metalizado y balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
48    48  
Picadero 
cubierto 
15    15 
Oficina 4    4 
Guardarnés 4    4 
 71 
 
10.5. Ud. Suministro e instalación empotrada de luminaria rectangular de luz reflejada, 
de 1196x596x104 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 80 W; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero, acabado lacado mate, de color blanco; óptica formada 
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por reflector asimétrico de chapa de acero, acabado lacado mate, de color blanco y 
difusor de chapa de acero microperforada; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. El precio no incluye las ayudas de albañilería 
para instalaciones. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Almacén 104    104  
 104 
 
CAPÍTULO 11: PINTURAS 
 
11.1. M3 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato efecto veladura 
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 40% de diluyente a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones acrílicas, (rendimiento: 0,07 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de 
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de 
mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Naves de 
boxes 
2 56 5,5  616  
Picadero 
cubierto 
1 20 40  800 
Almacén 1 20 25  500 
Oficina 1 4 6  24 
Guardarnés 1 9 10  90 
 2.030 
 
CAPÍTULO 12: OTROS 
 
12.1. Ud. Caminador marca LM para 4 caballos de 12 m de diámetro 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Recinto 1    1  
 1 
 
12.2. Ud. Relleno fibra textil en paquetes de 250 kg, siendo necesarios 3,5 kg/m2. 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Picadero 
cubierto 




CAPITULO 13: CONTROL DE CALIDAD 
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13.1. Control de Calidad del Proyecto. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Recinto 1    1  
 1 
 
CAPÍTULO 14: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
14.1. Gestión del Residuos del Proyecto. 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Recinto 1    1  
 1 
 
CAPÍTULO 15: SEGURIDAD Y SALUD 
 
15.1. Seguridad y Salud del Proyecto 
 
 Unidades Mediciones Resultado 
Largo Ancho Alto Parcial Total 















1. CUADRO DE PRECIOS 1…………………………………………………..………..1 
2. CUADRO DE PRECIOS 2……………………………………………………...…….8 
3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………………...………………..16 

























Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
Página | 1  
 
1. CUADRO DE PRECIOS 1 
CUADRO DE PRECIOS 1 
Número Designación Importe (€) 
  Cifra Letra 
CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1. M3 Excavación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m en suelo de arcilla semidura, 
con medios mecánicos y acopio en 
los bordes de la excavación. 
17,52 DIECISIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.2. M3 Excavación de pozos para 
cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en suelo de arcilla semidura, 
con medios mecánicos, y acopio en 
los bordes de la excavación. 
16,25 DIECISEIS EUROS 
CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
1.3. M3 Transporte de tierras con camión 
de 12 t de los productos procedentes 
de la excavación de cualquier tipo de 
terreno dentro de la obra.  
0,82 OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.4. M3 Excavación a cielo abierto, en 
suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión 
5,24 CINCO EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 2. SANEAMIENTO 
2.1. Ud. Instalación de sumidero sifónico 
extensible de PVC, de salida 
horizontal de 40/50 mm de diámetro, 
con rejilla de PVC de 120x120 mm, 
para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos. Incluso accesorios 
de montaje, piezas especiales y 
elementos de sujeción. 
12,24 DOCE EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
2.2. M. Canalón circular de aluminio 
lacado, de desarrollo 250 mm, de 
0,68 mm de espesor. 
23,00 VEINTITRÉS EUROS 
2.3. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo 
11,11 ONCE EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 
2.4. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
7,94 SIETE EUROS CON 








Firmado: Aída Marcos Gómez 
Documento 5: Presupuesto 
Página | 2  
 
2.5. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
14,79 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 3. CIMENTACIONES 
3.1. M3. Hormigón HL-150/P/20, fabricado 
en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
63,65 SESENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
3.2 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa 
fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), y vertido con cubilote para 
formación de zapata de cimentación. 
79,95 SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
3.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 400 S 
para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y montaje en 
zapata de cimentación. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
0,92 NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
3.4 M2. Viga de atado de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 400 S, con una cuantía 
aproximada de 60 kg/m³. Incluso 
alambre de atar, y separadores. El 
precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 




CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA 
4.1. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, 
en pilares formados por piezas 
simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. 
1,53 UN EURO  CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
4.2. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, 
en vigas formadas por piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante. 
1,52 UN EURO  CON 






Firmado: Aída Marcos Gómez 
Proyecto de ejecución de un centro ecuestre en San Leonardo de Yagüe (Soria) 
Página | 3  
 
CAPÍTULO 5. CUBIERTAS 
5.1. M2 Cobertura de paneles sándwich 
aislantes de acero, con la superficie 
exterior grecada y la superficie interior 
lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm 
de anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, 
acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, colocados con un solape 
del panel superior de 200 mm y 
fijados mecánicamente sobre 
entramado ligero metálico, en 
cubierta inclinada, con una pendiente 
mayor del 10%. Incluso accesorios de 
fijación de los paneles sándwich, cinta 
flexible de butilo, adhesiva por ambas 
caras, para el sellado de 
estanqueidad de los solapes entre 
paneles sándwich y pintura 
antioxidante de secado rápido, para la 
protección de los solapes entre 
paneles sándwich.  
36,20 TREINTA SEIS EUROS 
CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 6. PAVIMENTOS 
6.1. M2 Encachado en caja para base de 
solera de 15 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravillas procedentes de 
cantera granítica de 20/40 mm; y 
posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, 
sobre la explanada homogénea y 
nivelada. 
7,54 SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
6.2. M2. Solera de hormigón armado de 15 
cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido 
y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 
5 mm de espesor, mediante corte con 
disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas 
de dilatación 
20,08 VEINTE EUROS CON 
OCHO CENTIMOS 
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CAPÍTULO 7. CARPINTERÍA 
7.1. Ud. Puerta de registro para 
instalaciones, de acero galvanizado 
de dos hojas, 1420x2000 mm, 
acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas 
276,39  DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
7.2. Ud. Puerta seccional industrial, de 
4x4 m, formada por panel sándwich, 
de 45 mm de espesor, de doble 
chapa de acero zincado con núcleo 
aislante de espuma de poliuretano, 
acabado lacado de color RAL 9016 
en la cara exterior y de color RAL 
9002 en la cara interior, con mirilla 
central de 610x180 mm, formada por 
marco de material sintético y 
acristalamiento de polimetilmetacrilato 
(PMMA). 
3.759,13 TRES MIL 
SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
7.3. Ud. Puerta de entrada de acero 
galvanizado de una hoja, 790x2040 
mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior 
y otro inferior a dos caras, acabado 
pintado con resina de epoxi color 
blanco, cerradura con tres puntos de 
cierre, y premarco. 
433,02 CUATROCIENTOS 
TREINTA TRES EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
7.4 Ud. Puerta interior corredera para 
doble tabique con hueco, ciega, de 
dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo 
castellana, con cuarterones, con 
tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller; precerco de 
pino país de 120x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 120x20 
mm; tapajuntas macizos, de pino 
melis de 70x15 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de 
aluminio, serie básica. 
651,92 SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
7.5 Ud. Block de puerta interior técnica 
abatible, de madera, para edificio de 
uso público, de una hoja, lisa, de 
203x82,5x3,5 cm, compuesto por 
alma de poliestireno expandido, 
recubierto con laminado de alta 
presión (HPL), cantos de placa 
laminada compacta de alta presión 
(HPL), bastidor de tablero 
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7.6 Ud. Doble acristalamiento estándar, 
4/6/4, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, 
cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 4 mm de 
espesor; 14 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. 
37,00 TREINTA Y SIETE 
EUROS 
CAPÍTULO 8. CERRAMIENTOS 
8.1. Ud. Cerramiento de fachada formado 
por paneles prefabricados, lisos, de 
hormigón armado de 14 cm de 
espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de 
color blanco a una cara, dispuestos 
en posición horizontal. 
76,66 SETENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
9.1. M. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada por tubo 
de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm. 
5,15 CINCO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
9.2. Ud. Alimentación de agua potable, de 
8 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm. 
41,06 CUARENTA Y UN 
EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
9.3. Ud. Bebederos para el ganado de 
acero galvanizado volteables con 70 l 
de capacidad. 
130,43 CIENTO TREINTA 
EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
9.4. Ud. Depósito de superficie de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 1000 litros, para agua 
potable, con válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm y válvula 
de flotador, para la entrada y válvula 
de corte de compuerta de 1" DN 25 
mm para la salida. 
746,22 SETECIENTOS 
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9.5. Ud. Calentador instantáneo a gas N, 
para el servicio de A.C.S., modelo 
turboMAG plus ES/PT 16-2/0-5 
"VAILLANT", de 600x410x165 mm, 
con cámara de combustión estanca, 
encendido electrónico a red eléctrica, 
sin llama piloto, y control de llama por 
ionización, 16 l/min, potencia útil de 7 
a 27,9 kW, eficiencia energética clase 
B, perfil de consumo L, termostato de 
seguridad, pantalla táctil, 
intercambiador de calor y cámara de 
combustión protegidos con Supral 
contra la corrosión. 
791,66 SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
10.1. Ud. Red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio 
con 90 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas 
461,99 CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
10.2. Ud. Toma de tierra con pletina 
conductora de cobre estañado de 
30x2 mm, enterrada horizontalmente, 
dispuesta en forma de pata de ganso. 
1.071,77 MIL SETENTAY UN 
EUROS CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
10.3. Ud. Red eléctrica de distribución 
interior, compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; 
circuitos interiores con cableado bajo 
tubo protector de PVC flexible: 1 
circuito para alumbrado, 1 circuito 
para tomas de corriente, 1 circuito 
para alumbrado de emergencia, 1 
circuito para cierre automatizado; 
mecanismos gama básica (tecla o 
tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco) 
957,03 NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
10.4. Ud. Suministro e instalación 
empotrada de luminaria cuadrada de 
techo Downlight, de 232x232x115 
mm, para 2 lámparas fluorescentes 
TC-TEL de 32 W; con cerco exterior y 
cuerpo interior de policarbonato 
inyectado, de color blanco; reflector 
metalizado y balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. El precio no incluye 
las ayudas de albañilería para 
instalaciones. 
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10.5 Ud. Suministro e instalación 
empotrada de luminaria rectangular 
de luz reflejada, de 1196x596x104 
mm, para 2 lámparas fluorescentes 
T5 de 80 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero, acabado lacado 
mate, de color blanco; óptica formada 
por reflector asimétrico de chapa de 
acero, acabado lacado mate, de color 
blanco y difusor de chapa de acero 
microperforada; balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. El precio no incluye 
las ayudas de albañilería para 
instalaciones. 
266,39 DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 11. PINTURAS 
11.1. M3 Aplicación manual de dos manos 
de pintura al silicato efecto veladura 
acabado mate, textura lisa, diluidas 
con un 40% de diluyente a base de 
soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, (rendimiento: 
0,07 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de 
imprimación reguladora de la 
absorción a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones 
acrílicas, sobre paramento exterior de 
mortero. El precio incluye la 
protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos y la resolución de 
puntos singulares 
8,30 OCHO EUROS Y 
TREINTA CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 12. OTROS 
12.1 Ud. Caminador marca LM para 4 
caballos de 12 m de diámetro 
3.000,00 TRES MIL EUROS 
12.2. Ud. Relleno fibra textil en paquetes de 
250 kg, siendo necesarios 3,5 kg/m2 
35,00 TREINTA Y CINCO 
EUROS 
CAPÍTULO 13. CONTROL DE CALIDAD 
13.1. Control de Calidad del Proyecto  1.500,00 MIL QUINIENTOS 
EUROS 
CAPÍTULO 14. GESTIÓN DE RESIDUOS 
14.1. Gestión del Residuos del Proyecto 2.000,00 DOS MIL EUROS 
CAPÍTULO 15. SEGURIDAD Y SALUD 
15.1. Seguridad y Salud del Proyecto 1.700,00 MIL SETECIENTOS 
EUROS 
En Soria, a Junio de 2019 
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2. CUADRO DE PRECIOS 2 
CUADRO DE PRECIOS 2 
Número Designación Importe 
En cifra (€) Total (€) 
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1. M3 Excavación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos y acopio en los 
bordes de la excavación. 
 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 


















1.2. M3 Excavación de pozos para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y acopio en los 
bordes de la excavación. 
 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 


















1.3. M3 Transporte de tierras con camión de 12 t de los 
productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
 
Equipo y maquinaria 

















1.4. M3 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 

















CAPÍTULO 2. SANEAMIENTO 
2.1. Ud. Instalación de sumidero sifónico extensible de 
PVC, de salida horizontal de 40/50 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para 
recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
 
Materiales 
Mano de obra 
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2.2. M. Canalón circular de aluminio lacado, de 
desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de espesor 
 
Materiales 
Mano de obra 















2.3. M. Bajante exterior de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 




Mano de obra 



















2.4. M. Bajante exterior de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 




Mano de obra 


















2.5. M. Bajante exterior de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 




Mano de obra 



















CAPÍTULO 3. CIMENTACIONES 
3.1. M3. Hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y 
vertido con cubilote, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 




Mano de obra 




















3.2 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), y vertido con cubilote para formación de 
zapata de cimentación. 
 
Materiales 
Mano de obra 
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3.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 400 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en zapata de cimentación. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
 
Materiales 
Mano de obra 





















3.4 M2. Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. 
Incluso alambre de atar, y separadores. El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y 
el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
 
Materiales 
Mano de obra 





























CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA 
4.1. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares 
formados por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 




Equipo y maquinaria 
Mano de obra 























4.2. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas 
formadas por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 




Equipo y maquinaria 
Mano de obra 























CAPÍTULO 5. CUBIERTAS 
5.1. M2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de 
acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 
1000 mm de anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, acabado 
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interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, colocados 
con un solape del panel superior de 200 mm y 
fijados mecánicamente sobre entramado ligero 
metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente 
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de 
los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, 
adhesiva por ambas caras, para el sellado de 
estanqueidad de los solapes entre paneles 
sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, 




Mano de obra 



































CAPÍTULO 6. PAVIMENTOS 
6.1. M2 Encachado en caja para base de solera de 15 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravillas procedentes de cantera granítica de 
20/40 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 
 
Materiales 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 


























6.2. M2. Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación 
 
Materiales 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 





































CAPÍTULO 7. CARPINTERÍA 
7.1. Ud. Puerta de registro para instalaciones, de 
acero galvanizado de dos hojas, 1420x2000 mm, 
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Materiales 
Mano de obra 









7.2. Ud. Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada 
por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de 
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante 
de espuma de poliuretano, acabado lacado de 
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 
9002 en la cara interior, con mirilla central de 
610x180 mm, formada por marco de material 




Mano de obra 





























7.3. Ud. Puerta de entrada de acero galvanizado de 
una hoja, 790x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro 
inferior a dos caras, acabado pintado con resina 
de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos 
de cierre, y premarco. 
 
Materiales 
Mano de obra 























7.4 Ud. Puerta interior corredera para doble tabique 
con hueco, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 
cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero 
de madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y tirador con manecilla para cierre de 
aluminio, serie básica. 
 
Materiales 
Mano de obra 































7.5 Ud. Block de puerta interior técnica abatible, de 
madera, para edificio de uso público, de una hoja, 
lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de 
poliestireno expandido, recubierto con laminado 
de alta presión (HPL), cantos de placa laminada 
compacta de alta presión (HPL), bastidor de 
tablero contrachapado y cerco de madera de pino 
 
Materiales 
Mano de obra 
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 319,16 
7.6 Ud. Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, 
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro 
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm 
de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 




Mano de obra 































CAPÍTULO 8. CERRAMIENTOS 
8.1. Ud. Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color blanco a 
una cara, dispuestos en posición horizontal. 
 
Materiales 
Equipo y maquinaria 
Mano de obra 























CAPÍTULO 9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
9.1. M. Tubería para alimentación de agua potable, 
enterrada, formada por tubo de policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm. 
 
Materiales 
Mano de obra 



















9.2. Ud. Alimentación de agua potable, de 8 m de 
longitud, enterrada, formada por tubo de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 
 
Materiales 
Mano de obra 



















9.3. Ud. Depósito de superficie de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, para 
agua potable, con válvula de corte de compuerta 
de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la 
entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 
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Materiales 
Mano de obra 









9.4. Ud. Calentador instantáneo a gas N, para el 
servicio de A.C.S., modelo turboMAG plus ES/PT 
16-2/0-5 "VAILLANT", de 600x410x165 mm, con 
cámara de combustión estanca, encendido 
electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, y 
control de llama por ionización, 16 l/min, potencia 
útil de 7 a 27,9 kW, eficiencia energética clase B, 
perfil de consumo L, termostato de seguridad, 
pantalla táctil, intercambiador de calor y cámara 




Mano de obra 

































CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
10.1. Ud. Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 90 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas 
 
Materiales 
Mano de obra 

















10.2. Ud. Toma de tierra con pletina conductora de 
cobre estañado de 30x2 mm, enterrada 




Equipo y maquinaria 
Mano de obra 





















10.3. Ud. Red eléctrica de distribución interior, 
compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo 
tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 
circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito 
para cierre automatizado; mecanismos gama 




Mano de obra 





























10.4. Ud. Suministro e instalación empotrada de   
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luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes 
TC-TEL de 32 W; con cerco exterior y cuerpo 
interior de policarbonato inyectado, de color 
blanco; reflector metalizado y balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 
 
Materiales 
Mano de obra 



























10.5 Ud. Suministro e instalación empotrada de 
luminaria rectangular de luz reflejada, de 
1196x596x104 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 80 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero, acabado lacado mate, de color 
blanco; óptica formada por reflector asimétrico de 
chapa de acero, acabado lacado mate, de color 
blanco y difusor de chapa de acero 
microperforada; balasto electrónico; protección 
IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. El 




Mano de obra 



































CAPÍTULO 11. PINTURAS 
11.1. M3 Aplicación manual de dos manos de pintura al 
silicato efecto veladura acabado mate, textura lisa, 
diluidas con un 40% de diluyente a base de 
soluciones de silicato potásico y emulsiones 
acrílicas, (rendimiento: 0,07 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación 
reguladora de la absorción a base de soluciones 
de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre 
paramento exterior de mortero. El precio incluye la 
protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares 
 
Materiales 
Mano de obra 
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Número Designación Importe (€) 
  Precio Cantidad Importe 
CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1. M3 Excavación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 
2 m en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos y acopio en los bordes 
de la excavación. 
17,52 7,136 125,023 
1.2. M3 Excavación de pozos para 
cimentaciones hasta una profundidad de 
2 m, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, y acopio en los 
bordes de la excavación. 
16,25 284,69 4.626,213 
1.3. M3 Transporte de tierras con camión de 
12 t de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra.  
0,82 351,826 288,497 
1.4. M3 Excavación a cielo abierto, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
carga a camión 
5,24 60 314,4 
CAPÍTULO 2. SANEAMIENTO 
2.1. Ud. Instalación de sumidero sifónico 
extensible de PVC, de salida horizontal de 
40/50 mm de diámetro, con rejilla de PVC 
de 120x120 mm, para recogida de aguas 
pluviales o de locales húmedos. Incluso 
accesorios de montaje, piezas especiales 
y elementos de sujeción. 
12,24 30 367,2 
2.2. M. Canalón circular de aluminio lacado, 
de desarrollo 250 mm, de 0,68 mm de 
espesor. 
23,00 274 6302 
2.3. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo 
11,11 6 66,66 
2.4. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
7,94 6 47,64 
2.5. M. Bajante exterior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
14,79 6 88,74 
CAPÍTULO 3. CIMENTACIONES 
3.1. M3. Hormigón HL-150/P/20, fabricado en 
central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, en el fondo de la excavación 
63,65 25,835 1.644,40 
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previamente realizada. 
3.2 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y 
vertido con cubilote para formación de 
zapata de cimentación. 
79,95 245,195 19.603,34 
3.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 400 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en zapata de 
cimentación. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
0,92 474,32 46,374 
3.4 M2. Viga de atado de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. 
Incluso alambre de atar, y separadores. El 
precio incluye la elaboración de la ferralla 
(corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
134,19 345,75 46.396,19 
CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA 
4.1. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
pilares formados por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante. 
1,53 29.587,43 45.268,77 
4.2. Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 
vigas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante. 
1,52 69.018,01 104.907,3
8 
CAPÍTULO 5. CUBIERTAS 
5.1. M2 Cobertura de paneles sándwich 
aislantes de acero, con la superficie 
exterior grecada y la superficie interior 
lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de 
anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, 
acabado prelacado, de espesor exterior 
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad media 
40 kg/m³, y accesorios, colocados con un 
solape del panel superior de 200 mm y 
fijados mecánicamente sobre entramado 
ligero metálico, en cubierta inclinada, con 
una pendiente mayor del 10%. Incluso 
accesorios de fijación de los paneles 
sándwich, cinta flexible de butilo, 
adhesiva por ambas caras, para el sellado 
de estanqueidad de los solapes entre 
paneles sándwich y pintura antioxidante 
36,20 2.061,22 74.616,16 
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de secado rápido, para la protección de 
los solapes entre paneles sándwich.  
CAPÍTULO 6. PAVIMENTOS 
6.1. M2 Encachado en caja para base de 
solera de 15 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de 
gravillas procedentes de cantera 
granítica de 20/40 mm; y posterior 
compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 
7,54 186,338 1.404,988 
6.2. M2. Solera de hormigón armado de 15 
cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido 
y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 
5 mm de espesor, mediante corte con 
disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas 
de dilatación 
20,08 186,338 1.404,988 
CAPÍTULO 7. CARPINTERÍA 
7.1. Ud. Puerta de registro para 
instalaciones, de acero galvanizado 
de dos hojas, 1420x2000 mm, 
acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas 
276,39  2 552,78 
7.2. Ud. Puerta seccional industrial, de 4x4 
m, formada por panel sándwich, de 45 
mm de espesor, de doble chapa de 
acero zincado con núcleo aislante de 
espuma de poliuretano, acabado 
lacado de color RAL 9016 en la cara 
exterior y de color RAL 9002 en la 
cara interior, con mirilla central de 
610x180 mm, formada por marco de 
material sintético y acristalamiento de 
polimetilmetacrilato (PMMA). 
3.759,13 2 7.518,26 
7.3. Ud. Puerta de entrada de acero 
galvanizado de una hoja, 790x2040 
mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y 
otro inferior a dos caras, acabado 
pintado con resina de epoxi color 
blanco, cerradura con tres puntos de 
cierre, y premarco. 
433,02 2 866,04 
7.4 Ud. Puerta interior corredera para 651,92 1 651,92 
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doble tabique con hueco, ciega, de 
dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo 
castellana, con cuarterones, con 
tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller; precerco de 
pino país de 120x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 120x20 
mm; tapajuntas macizos, de pino 
melis de 70x15 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de 
aluminio, serie básica. 
7.5 Ud. Block de puerta interior técnica 
abatible, de madera, para edificio de 
uso público, de una hoja, lisa, de 
203x82,5x3,5 cm, compuesto por 
alma de poliestireno expandido, 
recubierto con laminado de alta 
presión (HPL), cantos de placa 
laminada compacta de alta presión 
(HPL), bastidor de tablero 
contrachapado y cerco de madera de 
pino 
319,16 10 3.191,6 
7.6 Ud. Doble acristalamiento estándar, 
4/6/4, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, 
cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 
mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora, compatible con el 
material soporte. 
37,00 52,2 1.931,4 
CAPÍTULO 8. CERRAMIENTOS 
8.1. Ud. Cerramiento de fachada formado 
por paneles prefabricados, lisos, de 
hormigón armado de 14 cm de 
espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de 
color blanco a una cara, dispuestos en 
posición horizontal. 
76,66 54 4.139,64 
CAPÍTULO 9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
9.1. M. Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada por tubo 
de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm. 
5,15 346,5 1.784,48 
9.2. Ud. Alimentación de agua potable, de 
8 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U), de 25 mm de 
41,06 5 205,3 
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diámetro exterior, PN=16 atm. 
9.3. Ud. Bebederos para el ganado de 
acero galvanizado volteables con 70 l 
de capacidad. 
130,43 28 3.652,04 
9.4. Ud. Depósito de superficie de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 
de 1000 litros, para agua potable, con 
válvula de corte de compuerta de 1" 
DN 25 mm y válvula de flotador, para 
la entrada y válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm para la 
salida. 
746,22 1 746,22 
9.5. Ud. Calentador instantáneo a gas N, 
para el servicio de A.C.S., modelo 
turboMAG plus ES/PT 16-2/0-5 
"VAILLANT", de 600x410x165 mm, 
con cámara de combustión estanca, 
encendido electrónico a red eléctrica, 
sin llama piloto, y control de llama por 
ionización, 16 l/min, potencia útil de 7 
a 27,9 kW, eficiencia energética clase 
B, perfil de consumo L, termostato de 
seguridad, pantalla táctil, 
intercambiador de calor y cámara de 
combustión protegidos con Supral 
contra la corrosión. 
791,66 1 791,66 
CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
10.1. Ud. Red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio con 
90 m de conductor de cobre desnudo 
de 35 mm² y 2 picas 
461,99 1 461,99 
10.2. Ud. Toma de tierra con pletina 
conductora de cobre estañado de 
30x2 mm, enterrada horizontalmente, 
dispuesta en forma de pata de ganso. 
1.071,77 1 1.071,77 
10.3. Ud. Red eléctrica de distribución 
interior, compuesta de: cuadro general 
de mando y protección; circuitos 
interiores con cableado bajo tubo 
protector de PVC flexible: 1 circuito 
para alumbrado, 1 circuito para tomas 
de corriente, 1 circuito para alumbrado 
de emergencia, 1 circuito para cierre 
automatizado; mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco) 
957,03 5 4.785,15 
10.4. Ud. Suministro e instalación 
empotrada de luminaria cuadrada de 
techo Downlight, de 232x232x115 
mm, para 2 lámparas fluorescentes 
TC-TEL de 32 W; con cerco exterior y 
cuerpo interior de policarbonato 
inyectado, de color blanco; reflector 
metalizado y balasto electrónico; 
123,23 71 8.749,33 
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protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. El precio no incluye 
las ayudas de albañilería para 
instalaciones. 
10.5 Ud. Suministro e instalación 
empotrada de luminaria rectangular de 
luz reflejada, de 1196x596x104 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 
80 W; cuerpo de luminaria de chapa 
de acero, acabado lacado mate, de 
color blanco; óptica formada por 
reflector asimétrico de chapa de 
acero, acabado lacado mate, de color 
blanco y difusor de chapa de acero 
microperforada; balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. El precio no incluye 
las ayudas de albañilería para 
instalaciones. 
266,39 104 27.704,56 
CAPÍTULO 11. PINTURAS  
11.1. M3 Aplicación manual de dos manos 
de pintura al silicato efecto veladura 
acabado mate, textura lisa, diluidas 
con un 40% de diluyente a base de 
soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, (rendimiento: 
0,07 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de 
imprimación reguladora de la 
absorción a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones 
acrílicas, sobre paramento exterior de 
mortero. El precio incluye la 
protección de los elementos del 
entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos y la resolución de 
puntos singulares 
8,30 2.030 16.849 
CAPÍTULO 12. OTROS 
12.1 Ud. Caminador marca LM para 4 
caballos de 12 m de diámetro 
3.000,00 1 3.000 
12.2. Ud. Relleno fibra textil en paquetes de 
250 kg, siendo necesarios 3,5 kg/m2 
35,00 12 420 
CAPÍTULO 13. CONTROL DE CALIDAD  
13.1. Control de Calidad del Proyecto  1.500,00 1 1.500 
CAPÍTULO 14. GESTIÓN DE RESIDUOS  
14.1. Gestión del Residuos del Proyecto 2.000,00 1 2.000 
CAPÍTULO 15. SEGURIDAD Y SALUD  
15.1. Seguridad y Salud del Proyecto 1.700,00 1 1.700 
 
4. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 
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9. Instalación de fontanería………………………………………………………….7.179,7€ 
10. Instalación eléctrica……………………………………………………………..42.772,8€ 
11. Pinturas…………………………………………………………………………….16.849€ 
12. Otros…………………………………………………………………….……………3.420€ 
13. Control de calidad…………………………………………………………..………1.500€ 
14. Gestión de residuos………………………………………………………….……..2.000€ 




Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON 
CATORCE  CÉNTIMOS. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
 
Presupuesto de ejecución material……………………………………………..334.035,14€ 
13% Gastos generales…….………………………………………………………43.424,55€ 
6% Beneficio industrial…………………………………………………………….. 20.042,1€ 
Suma……………………………………………………………………………… 397.501,79€ 




Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 
 




Firma: Aída Marcos Gómez 
